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Dodatek č. 1 
 ke smlouvě o dílo č. S20/049F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce budovy F - Stavební úpravy části 1.NP a vestavba datového uzlu“ 

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“) 

uzavřené dne 24. 3. 2020 mezi smluvními stranami: 

 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 
se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. 
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
AMIKA FIRST s.r.o., 
se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00, 
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel společnosti,  
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 189780 
IČO: 24219169 
DIČ: CZ24219169 
        
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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1. Změna smlouvy 

Specifikace díla dle odst. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle 
Přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

1.1. Důvody změny předmětu plnění: 

Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých 
v průběhu provádění prací dle SoD, a to především nepředvídatelných skutečností 
zjevných až po odkrytí některých konstrukcí a aktualizace potřeb Objednatele. 

1.2. Cena díla dle čl. 5.1 SoD se snižuje o cenu neprovedených prací a zvyšuje o cenu víceprací. 
Nová cena činí 2.693.539,30 Kč (slovy: dva-miliony-šest-set-devadesát-tři-tisíce-pět-set-
třicet-devět Korun českých třicet haléřů) bez daně z přidané hodnoty. 

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma. 

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění. 

4. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací 

5. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

 

 

V Praze dne 9. 12. 2020 V Praze dne 10. 12. 2020 
  
Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Za: AMIKA FIRST s.r.o. 
  
  
  
__________________________ ________________________ 
Jméno:  RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno:  Jan Kejklíček 
Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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