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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla  „Novostavba mateřské školy Petrovická“

ze dne 26.06.2020

Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou  
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
sídlo: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
adresa pro doručování: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice 
IČO: 25200631
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7863
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Koutník, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel
tel. č.: 724 270 502
fax: 379 778 261
e-mail: info@dspdomazlice.cz
DIČ: CZ25200631     
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
č.ú.: 172108704/0600
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek 
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí  pro objednatele dílo – stavbu  „Novostavba 
mateřské školy Petrovická“ (dále též „Smlouva“). 
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II. Změna smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  dále  sjednávají  rozšíření  předmětu  díla tak,  že  zhotovitel 

provede  nad  rámec  stávajícího  předmětu  díla  práce  a  dodávky  uvedené  bez  znaménka  v 
nabídkovém rozpočtu nazvaném Změny k dodatku č. 1 – výplně otvorů – bezp. fólie, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní  strany  dále  s ohledem na  rozšíření  předmětu  díla  uvedené  v předchozím odstavci 
sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku  107.009,52 Kč bez DPH 
představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 
107.009,52 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné 
shodě, že  cena díla bude celkově činit 21.832.971,03 Kč bez DPH, tzn. 26.417.894,95 Kč vč. 
DPH (uvedená cena zahrnuje změny sjednané tímto dodatkem).

 III. Účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti 
se vznikem potřeby provedení  nutných změn uvedených  v nabídkovém rozpočtu nazvaném 
Změny k dodatku č. 1 – výplně otvorů – bezp. fólie v souhrnné výši  107.009,52 Kč bez DPH. 
Tyto změny vznikly  v  důsledku okolností,  které  zadavatel  jednající  s  náležitou  péčí  nemohl 
předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, 
přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na 
provádění  díla  změněného tímto dodatkem se  plně  aplikují  ujednání  smlouvy  o  dílo,  zejména 
ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 –  Změny k dodatku č. 1 – výplně otvorů – bezp. fólie

V Domažlicích dne 10.12.2020 V Domažlicích dne 11.12.2020

objednatel zhotovitel
Město Domažlice DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
JUDr. Zdeněk Novák, starosta Ing. Jaroslav Koutník, jednatel



Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011884

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích,  
potvrzuje,  že  u  právních  jednání  obsažených  v  této  smlouvě   byly  splněny  ze  strany  města 
Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  1  schválila  rada  města  na  svém  76.  jednání  konaném  dne  08.12.2020 
usnesením č. 3044 a).

Město Domažlice
         JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.12.2020       Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec 
      Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10.12.2020      Jméno a příjmení správce rozpočtu:  Ing. Alena Kučerová
            Podpis:


