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DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 14. 5. 2020  

 
Název projektu:  GASTROSTUDIO SOUs Vodňany a Snížení energetické náročnosti  
   Gastroučebna SOUs Vodňany 
 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:     Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  

zastoupený:     Milanem Němečkem – starostou města 
IČO / DIČ:      00251984 / CZ00251984 

 (dále jen „objednatel“)  
a 

2.  Zhotovitel se sídlem: PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice  
   zastoupený: Miroslavem Procházkou, jednatelem  
 IČ / DIČ: 43841252 /  CZ43841285 
 (dále jen „zhotovitel“) 

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2020, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30. 9. 
2020 se nahrazuje článek IV.  Doba plnění,  bod IV.1,  tímto novým zněním: 
 
IV.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  
 

▪ Zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště.  
 
K zahájení stavebních prací a k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem 
písemně vyzván. 
 

▪ 1. etapa části 1 VZ  realizované s podporou dotace EU v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), tj. vnitřní úpravy: do 31. 1. 2021 

▪ 2. etapa části 1 VZ realizované s podporou dotace EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP), tj. zbývající část předmětu plnění: do 30. 6. 2021  

 
Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku 
nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo 
provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové 
části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  
Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí 
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a 
převzetí díla.   
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 

Ve Vodňanech dne 30. 11. 2020 Ve Strakonicích dne 30. 11. 2020  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

________________________________                  _______________________________                  
Milan Němeček, starosta města Miroslav Procházka, jednatel  


