V2020-448/OB
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. V 2020-448/OB  ze dne 06. 08. 2020

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          			Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín	
Zastoupen:            	Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	002 98 212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:	          			16635801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických 
a realizace stavby: 	XXXXX, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)


a


Zhotovitel:   				KEMOstav s.r.o.
Se sídlem:          			Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 99713
Zastoupen:				Radimem Reniersem, jednatelem
IČO: 					06041167        
DIČ: 	            			CZ06041167
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 				4752204389/0800
Zástupce ve věcech smluvních:  	Radim Reniers, jednatel
Zástupce ve věcech technických a
realizace stavby (stavbyvedoucí): 	Radim Reniers, jednatel


(dále jen „zhotovitel“)
 


Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská č. p. 617/9 v Novém Jičíně“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V 2020-448/OB ze dne 06. 08. 2020 tohoto znění:  




I.


1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto: 


„3.2.1 	Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milatou, se sídlem Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Bernartice nad Odrou, IČO: 73317098, kterou autorizoval Ing. Tomáš Brückner, se sídlem Štefanikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČO: 26837968, stavebním povolením č.j. ÚPSŘ/43332/2020 ze dne 18.5.202019 vydaným Městským úřadem Nový Jičín ‑ Odborem územního plánování a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. a oceněnými soupisy víceprací/méněprací, které jsou Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.“


2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2.478.354,33 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta sedmdesát osm tisíc tři sta padesát čtyři korun českých třicet tři haléřů).“


3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.”


4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto: 


„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací.”












II.


1. 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí..


Příloha č.2 - Oceněné soupisy víceprací/méněprací



[bookmark: _GoBack]Za objednatele  08.12.2020                        		Za zhotovitele 14.12.2020
V Novém Jičíně dne					V Novém Jičíně dne	                                                     					



	 

	
                                              
……………………………                			……………………………   	
Ing. Blanka Zagorská					Radim Reniers
vedoucí Odboru bytového					jednatel KEMOstav s.r.o.
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