
DODATEK č .  4/2020
k Smlouvě o poskytování služeb č. O3PT-0O3274 ze dne 15.3.2018, Dodatku č. 1/2018 

ze dne 31.12.2018, Dodatku č. 2/2019 ze dne 28.6.2019 a Dodatku č. 3/2019 ze dne
8.12.2019

„D5503 Skalka -  Hulín, Technická pomoc po zrealizované stavbě"

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeno: _ generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu: ředíte! Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Dodavatel: EXACT ING, s.r.o.
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno 
zastoupena: jednatelkou
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 4/2020 ve znění: 

líl. Doba plnění

- původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31,12,2018 ode dne účinnosti 
této Smlouvy.

*

- znění dle Dodatku č. 1/2018:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2019 ode dne účinnosti 
této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 2/2019:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2019 ode dne účinnosti 
této Smlouvy

- znění dle Dodatku č. 3/2019:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.12.2020 ode dne účinnosti 
této Smlouvy

- znění dle Dodatku č.4/2020:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.6.2021 ode dne účinnosti 
této Smlouvy

Zdůvodnění:
K posunutí termínu plnění dochází z důvodu nutnosti opakovaného projednání Darovací 
smlouvy a Protokolů o bezúplatném předání a převzetí díla v k.ú. Tlumačov na Moravě. 
V rámci zajištění vkladu odsouhlasené Darovací smlouvy s obcí Tlumačov, byl ze strany 
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín vklad zamítnut z důvodu 
nemožnosti zápisu oddělovacího geometrického plánu č. 1442-77.12/2015, který je součástí 
předmětné Darovací smlouvy. V současné době probíhá odstranění práv třetích osob (jedná 
se o zrušeni práva vyplývajícího z věcného břemene oprav a údržby vstupu a kontroly na již



neexistující drenáže pro Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové město, 110 00 Praha 
1) na pozemcích řešených předmětných geometrickým plánem a následného dořešení 
chybějících Protokolů o bezúplatném předání a převzetí díla.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají 
nezměněna.

Dodatek č. 4/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003274 ze dne 15.3.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: Za dodavatele:

1 0 - 12 -  2020
V Brně dne

ředitel Závodu Brnu jednatelka


