
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1311/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele: A9660

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov
Se sídlem:
Zastoupené:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Česká spořitelna a.s.

bodu 40. usnesení Rady města Přerova č. 1500/40/6/2020 ze dne 25.6.2020
003 01 825
CZ00301825

Bratrská 34, 750 11 Přerov
[, náměstkem primátora, na základě pověření dle

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
BBHBffW. odbor správy majetku a komunálních služeb, odd. dopravy

mob.:
e-mail: jan.stajnar@prerov.eu 

(dále jen „objednatel") 

a

2. Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
se sídlem: č.p.256, 742 91 Velké Albrechtice
zastoupena: _________________
ve věcech smlouvy HHMHHHBHI, jednatel
ve věcech technických HHBHHHpTtechnický ředitel
ve věcech stavby stavbyvedoucí
IČ: 64619036
DIČ: CZ64619036
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9475400287/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14335 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
|, tel.:

(dále jen „zhotovitel1
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Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2020 smlouvu o dílo na kompletní zhotovení stavby „Oprava 
mostu PŘ-L/S-03 ul. Riedlova, Přerov".

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se upravuje celková cena díla 
v článku V. Cena za dílo.

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu č. 1 článku V. Cena za dílo se zcela vypouští a nově se 
nahrazuje takto:

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH : 
Sazba DPH je 21% 
Cena celkem s DPH:

1.562.155,17 Kč 
328.052,59 Kč 

1.890.207,76 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA41 - 43, tj. patří do 
kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. 
objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany 
poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. 
Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standartní povinnost odvést daň.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu §109a zákona o DPH, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude 
nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně 
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného 
plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce 
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se 
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně 
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce 
zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. SML/1311/2020 uzavřené dne 26.8.2020 - oceněný soupis dodávek, služeb 
a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 
tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení

1. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1311/2020 je aktualizovaný oceněný soupis dodávek, 
služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet).
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2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má 

platnost originálu).
4. Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela 

srozumitelný.
5. Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma 
smluvními stranami.

8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 52. schůzi konané dne 
03.12.2020, usnesením č. 1914/52/7/2020.

V Přerově dne Ve Velkých Albrechticích dne

za objednatele
J., náměstek 

primátora

za zhotovitele:
3, jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1804
Stavba: OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 07.12.2020

Zadavatel: IC: 00301825
Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IC: 64619036
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. DIČ: CZ 64619036

Projektant: IČ: 04381823
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC: 04381823
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy uks. PoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es-
urs.cz. sekce Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 1 562 155,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 562 155,17 328 052,59

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 890 207,76
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1804

Stavba: OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC

Místo: Přerov

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2020

PONVIA CONSTRUCT 
s.r.o.
PONVIA CONSTRUCT 
s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 562 155,17 1 890 207,76

000 VRN
201 Most

207 600,00 251 196,00 STA
1 354 555,17 1 639 011,76 STA
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Stavba:
OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC 

Obiekt:
000 - VRN

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum:' 07.12.2020

Zadavatel:
Statutární město Přerov

IC: 00301825
DIČ:

Uchazeč:
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

IC: 64619036
DIČ: CZ 64619036

Projektant:
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

IČ: 04381823
DIČ:

Zpracovatel:
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

IČ: 04381823
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 600,00

Základ daně
dph základní 207 600,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 43 596,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 196,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC

Obiekt:
000 - VRN

Místo: Přerov

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2020

PONVIA
CONSTRUCT
PONVIA
CONSTRUCT

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

207 600,00

207 600,00

OST - Ostatní náklady 85 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 99 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC
Objekt:

000 - VRN

Místo: Přerov Datum: 07.12.2020

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PONVIA
CONSTRUCT

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Zpracovatel:
PONVIA
CONSTRUCT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 207 600,00

D OST Ostatní náklady 85 100,00
I 1 ! k 012103001 [Geodetické práce před výstavbou [soubor Ooo

6 100,00 6 100,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P Poznámka k položce:
vytýčeni hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací

2 I K i 012103101 [Vytýčení inženýrských sítí |soubor [ 1,000 1 800,00 1 800,00
PP Vytýčeni inženýrských sílí

Poznámka k položce:
P Vytýčeni inženýrských síti dotčených nebo souvisejících se stavbou 

před nebo v průběhu výstavby

3 I K 012203001 [ Geodetické práce při provádění stavby soubor | 1,000 8 800,00 8 800,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce:
P Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým 

zaměřením v papírové a elektronické podobě.

4 K 012303001 [Geodetické práce po výstavbě soubor J 1,000 6 000,00 6 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:
P Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a 

elektronické podobě viz VOP
I 5 K 012303101 [Vypracování geometrických plánů soubor [ 1,000 14 000,00 14 000,00

PP Vypracování geometrických plánů
Poznámka k položce:

P Vypracováni geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do 
KN.

6 K 013254001 [Dokumentace skutečného provedení stavby soubor [ 1,000 21 500,00 [ 21 500,00
PP Dokumentace skutečného provedeni stavby

Poznámka k položce:

P Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF)

7 I K 013254101 [Monitoring průběhu výstavby soubor J 1,000 200,00 200,00
PP Monitoring průběhu výstavby

Poznámka k položce:
P Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukci a jiných 

skutečností rozhodných např. pro vicepráce a méněpráce

8 K 1013254201 Pasportizace stávajících objektů soubor [ 1,000 600,00 600,00
PP Pasportizace stávajících objektů

Poznámka k položce:

P Pasportizace nemovitosti a objektů včetně pozemních komunikaci 
dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 
stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.

9 I K Oôrr--C
N

coo [Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace souborj

oOO

18 400,00 18 400,00
PP Náklady na realizační (dílenskou) dokumentace

Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na zpracováni realizační (dílenské) dokumentace,

P uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci dila potřebuje. Soulad realizační 
dokumentace se zadávací dokumentaci musí být před vlastní realizací 
odsouhlasena autorským dozorem.

10 K 049103001 j Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor [ 1,000 500,00 500,00 [
pp Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby

Poznámka k položce:
Například:

P • vyřízeni záborů, žádostí o uzavírky
■ vyřízeni stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
■ zpracování havarijního a povodňového plánu
• jednání s úřady v zastoupení

11 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor) 1,0001 500,00 500,00
PP Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby

Poznámka k položce:
P Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletaci všech 

dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předáni stavby objenateli.

12 K 090001002 [Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor| 1,000 700,00 700,00
PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP

Poznámka k položce:
Náklady související s plněním povinnosti zhotovitele požadované v 
SOD a VOP, např.:
• náklady na zřízení bankovních záruk 
- náklady spojené vypracováním technologických postupů

P - náklady na vypracováni ohlášeni změn a změnových listů 
• náklady spojené s předáním díla
- náklady spojené s vyřízením záborů a nájmů pozemků dotčených
stavbou
- náklady spojené s projednáni postupů prací s vlastníky dotčených 
pozemků nebo osobami či organizacemi které mají právo s těmito 
oozemkv hosoodaňt atd.

13 K 091002101 j Publicita projektu - informační tabule kus [ 2,000 [ 3 000,00 6 000,00
PP Publicita projektu - informační tabule
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P Informační tabule dle požadavků investora. Cena obsahuje dodávku, 

montáž, a demontáž.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 99 000,00
1 H K 030001001 j Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor | 1,000 52 000,00 52 000,OO]

PP Náklady na zřízeni zařízení staveniště v souladu s ZOV

Poznámka k položce:

P Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění 
materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízeni přípojek 
energií, vlastni vybudováni objektů ZS a provizorních komunikací.

15 ! K 030001002 | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor i 1,000 35 000,00 35 000,00
pp Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

Poznámka k položce:

p Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, 
osvětleni, oploceni, opravy na objektech ZS, Čištěni ploch, 
zabezpečeni staveniště

16 K 039001003 |zrušení zařízení staveniště soubor | 1 ,ooo| 12 000,00 12 000,001
PP Zrušení zařízení staveniště

Poznámka k položce:
P odstraněni objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení 

pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

D VRN1 Průzkumné, qeodetické a projektové práce 23 500,00
17 K 013294000 | Ostatní dokumentace ... | 1,000 23 500,00 23 500,00 jCSÚRS 2019 02

PP Ostatní dokumentace
Poznámka k položce: 
Výpočet zatížitelnosti mostu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC 
Objekt:

201 - Most

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 07.12.2020

Zadavatel: IC: 00301825
Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IC: 64619036
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. DIČ: CZ 64619036

Projektant: IC: 04381823
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC: 04381823
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. DlC:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 354 555,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 354 555,17 21,00% 284 456,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 639 011,76
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC

Objekt:
201 - Most

Místo: Přerov

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2020

PONVIA
CONSTRUCT
PONVIA
CONSTRUCT

Cena celkem [CZK]

1 354 555,17

1 317 690,99

001 - Zemní práce 94 765,59

1 - Zemní práce 2 242,81

2 - Zakládání 616 802,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 854,96

4 - Vodorovné konstrukce 105 461,74

5 - Komunikace pozemní 85 126,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 488,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 756,06

96 - Bourání konstrukcí 104 898,32

997 - Přesun sutě 1 835,62

998 - Přesun hmot 29 698,92

PSV - Práce a dodávky PSV 36 864,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 864,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OPRAVA LÁVKY EV.Č. PŘ-L/S-03 PŘES STRHANEC
Obiekt:

201 - Most

Místo: Přerov Datum: 07.12.2020

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: PONVIA
CONSTRUCT

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Zpracovatel:
PONVIA
CONSTRUCT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 354 555,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 317 690,99
91 K R001 Pažení dřevěné ponechané m2 67,200 800,00 53 760,00

PP Pažení dřevěné

92 K R002 Výkop v pažené jámě do hi. 4,0m v hornině tř.č.3 m3 10,000 1 800,00 18 000,00
PP Výkop v pažené jámě

D 001 Zemni práce 94 765,59

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 960,000 72,90 69 984,00
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min 
Hoznamxa K souooru cen:
l. Ceny jsou určeny pro čerpáni ve dne, v noci, v pracovní dny i ve 
dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použit pro čerpáni vody pň 
snižováni hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto 
snižováni hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 
Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a 
odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž 
sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního 
potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpáni vody sběrným potrubím. 3.
V cenách jsou započteny i náklady na odpadni potrubí v délce do 20
m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody 
na vzdálenost větší než 20 m se použiji položky souboru cen 115 00- 
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou 
započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných 
studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 
Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se 
oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou 
je přerušeni čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 
přerušen! se od doby Čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se 
rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššiho bodu 
výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, 
po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 
8. Počet měrných jednotek se urči samostatně za každé čerpací místo

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 den 30,000 43,90 1 317,00
m přítok do 500 l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, přip. 
na odpadni žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo 
pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují 
se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 
demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve 
kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací 
soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 
by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované 
dílo, pnp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá 
vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a 
vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššiho bodu výtlačného 
potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé 
čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše 
zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 
náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

3 K 131101101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu 
do 100 m3 m3 13,563 157,00 2 129,39

pp Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 
Poznámka k souboru cen:
1. Hlouben! jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná 
zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí pň 
lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro 
konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami 
příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubeni nezapažených jam a 
zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu 
území. 3. Předepisuje-H projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v 

PSC hornině 5 až 7 bez použiti trhavin, oceňuje se toto hloubeni a) v suchu
nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 
Dolamováni zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě pň jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hlouben! 
nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V 
cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na pňlehlém terénu na 
vzdálenost do 3 mod okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky 
se určí dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek
leafttlrtrut

w Dle výkresu 201.002 a 201.003
W 2*(2,1 *0,55*3,3+1,8*0,5*3,3) 13,563
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 13,563 80,60 1 093,18

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, predepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto 
rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny 
do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou 
je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatné 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3. Nakládání neutáhlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovenipozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni 
výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve 
Rrmr.ifíkar.i
Dle výkresu 201.002 a 201.003

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 257,697 19,80 5 102,40

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupně obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 
loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 
rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171.0-.. Uložení sypaniny 
donásypůa 171 20-1201 Uložen! sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístěn! nějaká překážka, pro kterou

PSC je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3. Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanoveni pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 
výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt

w

použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve 
fsnenifíkani
13,563*19 257,697

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,563 195,00 2 644,79

pp
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
nakládáni, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 
nakládání, skládáni a překládáni na obvyklý nebo z obvyklého 
dopravního prostředku. Pro nakládáni z lodi nebo na loďjsou určeny 
ceny-1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, 
překládání a vykládáni na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; 
vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo

PSC k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 
suchu, b)do4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny 
vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě 
dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek

w

zvětšeni výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v 
rostlém stavu hominv.
Dle výkresu 201.002 a 201.003

w 2*(2,1 *0,55*3,3+1,8*0,5*3,3) 13,563

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 25,770 210,00 5 411,70

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních

w
podmínek.
13,563*1,9 25,770

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 6,201 127,00 787,53

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Cfrsino A



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10-. . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni:
a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 
0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li 
projektem předepsáno vyšší zhutněni, podle bodu a) a b) poznámky č 
1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro 
drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. 
Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 
Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v 
polních a lučních tratích se oceňuje cenou-1101 Zásyp sypaninou rýh 
bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 
nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 
10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 mod hrany zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených 
vedeni i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem 

PSC hominy vytlačené konstrukci). Objem potrubí do DN 180, příp. i s
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 
zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházi-li v 
úvahu . 7. Odklizeni zbylého výkopku po provedeni zásypu zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedeni se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 
na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 
167 10-110 Nakládáni výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné 
přemístěni výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 
rozpojeni a naloženi výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru 
cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m 
vedeni, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet 
zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Pň zmíněném 
objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení 
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízi, nýbrž rozprostírá podél 
výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedeni nebo zásypu jam a rýh pro 
podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny

W
w
w
w

Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005 
"opery" 0,42*1,85*3,3/2+0,95*1,76*3,3/2 
"základy" 0,662*3,3*0,5+0,647*0,5*3,3
Součet

4,041
2,160
6,201

9 M 58331201R vhodná zemina k dosypávce svahů stabilizační zemina t 11,782 300,00 3 534,60 \
PP
w

vhodná zemina k dosypávce svahů stabilizační zemina
6,201*1,9 11,782

10 K 181111112 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2

m2 55,000 50,20 2 761,00

pp
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 pň nerovnostech terénu 
ořeš 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého 
nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnáni terénu pň 
zakládáni trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, 
tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění 
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní 
práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 
pro svahy běžně schůdné; bez použiti lezeckých technik. V případě 
použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

w 22*2,5 55,000

D 1 Zemní práce 2 242,81

11 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm kus 4,000 290,00 1 160,00 CSÚRS 2019 02

pp Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých,
průměru kmene přes 300 do 500 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstraněni stromů v rámci přípravy 
staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 
polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene 
a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek.

PSC 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na
sebe kolmého měřeni a následného zprůměrování naměřených 
hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných 
kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v 
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 
částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 
Plochy a úprava území.

W Kácení vzrostlých stromů vč. likvidace
W_________________ 4_____ __________________________________ __ 4,000

12 K 113106341 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic strojně pl do 15 m2 m2 14,508 32,10 465,71 CSÚRS 2019 02

Rozebráni dlažeb a dílců při překopech inženýrských sílí 
s přemislěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

PP s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplni spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstraněni 
lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.
2. Ceny nelze použit pro rozebráni dlažeb pň zřízení nových 
inženýrských síti.
3. Ceny nelze použit pro rozebráni dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 
až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo 
krytů po překopech z betonu prostého.
4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištěni:

PSC a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami
souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části 
C 01 tohoto katalogu,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -.. Očištění 
vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
katalogu.
5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spárna 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

p Poznámka k položce:
Rozebráni betonové dlažby 30x30x3 vč. podkladu.

W Dle výkresu 201.002
W________________ 2,34*6,2________________________________________ ________ 14,508

13 K 175203101 Přísyp vodních staveb těsnící fólií nebo geotextilií 
materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5

m3 0,648 34,10 22,10 CSÚRS 2019 02

Přísyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z 
PP vhodného materiálu, bez zhutnění v rovině nebo ve svahu sklonu do 1

: 5
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění sypaniny na 
plochách, kde se přísyp provádí.
2. V cenách nejsou započteny na:
a) úpravu materiálu (např. vlhkosti, zrnitosti),
b) získání vhodné zeminy; získání se oceňuje příslušnými cenami

PSC části A 01.
3. Množství měrných jednotek se urči v m3 uloženého obsypu 
(sypaniny) v nakypřeném stavu.
4. Ceny jsou určeny pro přisypy U. do 1 m. Pnsypy tl. přes 1 m se 
oceňuji cenami souboru cen 171.0-32 Uloženi netnděných sypanin 
z hornin do zemních hrází této části katalogu.

w "Těsníci fólie za opěrou" 2*1,08*0,1*3 0,648

14 K 184201111 Výsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene do 1,8 
m v rovině a svahu do 1:5

kus 5,000 103,00 515,00 CSÚRS 2019 02

PP Výsadba stromů bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž kůlu a spojovací 
materiál.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se 
oceňuji ve specifikaci.

PSC 3. Ceny-1111, -1121, -1131 a -1141 lze použít i pro keře výšky do 2,5 
m.
4. Výška kmene se měří od kořenového krčku k první větvi koruny.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžné schůdné; bez použiti lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

Poznámka k položce:
p Výsadba stromů 5ks javor babyka, sazenice obv. km. min. 14-16cm 

ve sponu cca 4-5 m. Zálivka po dobu 5 let.

15 M 02650300R Javor kus 5,000 16,00 60.00
pp Javor

D 2 Zakládání 616 802,72
16 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 17,200 2 640,00 45 408,001 CSÚRS 2019 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem
w Obsypáni drenážního potrubí
w 17,200

17 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN
160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu

m 11,530 1 600,00 18 448,00

pp

PSC

Příčné odvodnění za opěrou z plastových trub
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní beton, uložení a 
dodáni plastové trubky DN 160 a štěrkový obsyp. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na zemní práce.

w Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
w "OPI” 4,05+1,28 5,330
w "OP2” 4,05+2,15 6,200
w Součet 11,530

18 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 11,530 25,40 292,86 j CSÚRS 2019 02
pp Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na

PSC
potřebnou šířku, rozprostřeni pruhu textilie na uložené drenážní 
potrubí, urovnáni a napnutí textilie před uložením zásypového 
materiálu a odsun zbytku textilie.

w 11,53 11,530

19 K 225321112
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45” 
hl do 25 m hor. I a II omezený prostor

m 108,000 1 450,00 156 600,00 CSÚRS 2019 02

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném 
prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

w Vrty průměru 125 mm
w (2*(5+4)"ks")*6"m" 108,000

20 K 281602111
Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa

hod 9,000 1 890,00 17 010,00 CS ÚRS 2019 02

pp
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
tlakem do 0,60 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro injektování:
a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami 
souboru cen 28. 60-11 Injektování,
b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami soubonj 
cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi,
c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje 
cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým

PSC obturátorem,
d) organickými pryskyfícemi neředitelnými vodou; toto injektování se 
oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové 
vysokotlaké pryskyňcemi neředitelnými vodou,
e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně,
0 tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 
Trysková injektáž.
2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na 
jednom vrtu.

w "zálivka mikropilot" 18*0,5 9,000

21 K 282601112 Injektování vrtů vysokotlaké vzestupné s jednoduchým 
obturátorem tlakem do 2 MPa

hod 14,400 1 050,00 15 120,00 CSÚRS 2019 02

pp Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru 
vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
ťoznamka k souooru cen:
1. Ceny nelze použit pro injektování:
a) mikropilot a kotev; toto injektováni se oceňuje cenami souboru cen 
28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot 
nebo kotev,
b) aktivovanou maltou; toto injektováni se oceňuje cenami souboru 
cen 28. 60-41 Injektováni aktivovanými směsmi,
c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje 
cenami souboru cen 282 60-31 Injektováni vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem,
d) organickými pryskyňcemi neředitelnými vodou; toto injektování se 
oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové

PSC vysokotlaké pryskyňcemi neředitelnými vodou,
e) živicemi za tepla; toto injektováni se oceňuje individuálně,
f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 
Trysková injektáž vrtů vzestupná.
2. Ceny nelze použít pro vysokotlaké injektování injekční stanicí s 
automatickou registrací parametrů; toto injektováni se oceňuje cenami 
souboru cen 282 60-31 Injektováni vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem.
3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na 
jednom vrtu.
4. Cena -1129 Poplatek za injektováni organickými pryskyňcemi nelze 
použít pro vodní zkoušky vrtů.

w injektáž mikropilot
w 18*0,8 14,400

22 M 58522150 cement portlandský směsný CEMII 32,5MPa t 5,236 2 610,00 13 665,96 CS ÚRS 2019 02
PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa
w "injektáž'’ 18*0,18*2/3*1,2 2,592
w "zálivka" 18*0,17*0,72*1,2 2,644
w Součet 5,236

23 K 283111112 Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D
105 mm

m 54,000 1 180,00 63 720,00 CSÚRS 2019 02

Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svistíce do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyčištěni vrtu,
b) dodáni a výrobu cementové zálivky,
c) sestaveni mikropiioty,
d) veškeré úpravy po injektování.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vrty; tyto stavební práce se oceňuji cenami souboru cen 22...- Vrty
b) injektování; tyto stavební práce se oceňuji cenami souboru cen 281 
60-21 Injektování mikropilot,
c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazeni hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňuji 
cenami souboru cen 283 13-11 Zřízeni hlavy trubkových mikropilot.

w 18*3"m" 54,000

24 K 283111122 Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová
D 105 mm

m 54,000 1 320,00 71 280,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svistíce do 60° část manžetová, průměru pres 80 do 105 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyčištění vrtu,
b) dodáni a výrobu cementové zálivky,
c) sestaveni mikropiioty,
d) veškeré úpravy po injektování.

PSC
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vrty; tyto stavební práce se oceňuji cenami souboru cen 22...- Vrty
b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 
60-21 Injektováni mikropilot,
c) dodáni mikropilot; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci,
d) dodáni a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují 
cenami soubonj cen 283 13-11 Zřízeni hlavy trubkových mikropilot.

w 18‘3"m" 54,000

25 M 14011074
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353
102x16mm

m 108,000 1 760,00 190 080,00 CS ÚRS 2019 02

pp trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x16mm
w "hladká" 18*3 "m" 54,000
w "manžetová" 18*3 "m" 54,000
w Součet 108,000

26 K 283131113R Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
do 115 mm

kus 18,000 1 000,00 18 000,00

PP
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, 
průměru do 120 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pfívařeni nebo našroubování

PSC hlavy mikropiioty a zajištěni svarem.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; 
tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.

w 18 18,000
\JL M 13611258 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule 0,221 23 900,00 5 281,90 CS ÚRS 2019 02

pp plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule
w 18*0,25*0,25*0,025*7,85 0,221

28 K 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 
DN 150 kus 4,000 474,00 1 896,00

pp Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukci DN 150
w 4 4,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 854,96
29 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,720 4 100,00 2 952,00 CSÚRS 2019 02

PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro římsy ze železového betonu prováděné 
technologicky současně s betonáži zdi.

PSC 2. Množství v m3 se urči jako součin výšky římsy, šířky opěrné zdi v 
hlavě včetně vyložení římsy a délky prováděné římsy a délky 
prováděné římsy.

w 0,1*0,72*5*2 0,720

30 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 
nebo zakřivených zřízení m2 0,000 741,00 0,00 CSÚRS 2019 02

pp Bedněni říms opěrných zdi a valů jakéhokoliv tvaru přímých, 
zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod

PSC bedněním říms. Tyto práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 
800-3 Lešení.

w (0,8*0,2*2+0,2*5‘2)*2 4,640

31 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 
nebo zakřivených odstranění m2 0,000 99,60 0,00 CSÚRS 2019 02

pp Bednění říms opěrných zdi a vafů jakéhokoliv tvaru přímých,
zalomených nebo jinak zakřivených odstranění 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce pod 

PSC bedněním říms. Tyto práce se oceňuji příslušnými cenami katalogu
800-3 Lešení.

32 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 
505 t 0,000 49 500,00 0,00 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
w 0,72*150/1000 0,108

33 K 317661141 Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým 
šířkv spárv do 15 mm

m 6,000 66,40 398,40 CS ÚRS 2019 02

PP Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky do
15 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednící lišty do bedněni

PSC monolitické konstrukce římsy, vyčištěni spáry, penetraci spáry 
slučitelnou s tmelem, vlastni tmelení spáry pistolí kartuše a uhlazení 
povrchu tmelu, u dilatačních spár předtésněni spáry.

w 3*2 6,000

34 K 327213211 Zdění zdivá opěrných zdí z pravidelných kamenů na 
maltu, obiem kamene do 0,02m3, ě spárv do 4 mm

m3 0,000 6 150,00 0,00 CSÚRS 2019 02

Zdění zdivá nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene
PP štípaného nebo ručně vybíraného na mailu z pravidelných kamenů (na 

vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry do 4 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít:
a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
b) v případě nutnosti zohledněn! specifických vlastnosti kamene - 
kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.
2. Ceny lze použit i pro oceněni zděni kamenného obkladového zdivá.
3. Lícování a a vytvořeni hrany se oceňuje cenami příplatků souboru

PSC cen 327 21- Zdivo nadzákladové z lomového kamene.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 
stanovit ve výši 5 %. Orientační měrná hmotnost kamene je 2 700 
kg/m3.
b) spárování zdivá; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 628
63-12 Spárování zdivá opěrných zdí a valů.

p Poznámka k položce:
Oprava části kamenné opěrné zdi koryta

w 0,5*0,25*5*2 1,250
35 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 6,200 1 190,00 7 378,00 CS ÚRS 2019 02

pp kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
w (0,5*5*2)*1,7 8,500

36 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 2,830 3 790,00 10 725,70 CSÚRS 2019 02
PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných 
prahů na plošném základu nebo na vrtací šabloně pň založení na 
pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, 
vlastni betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnuti a hutnění betonu 
požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazeni 
horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového 
žlábku u závěrné zídky prahu, ošetřeni a ochranu čerstvě uloženého 
betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují 
souborem cen 212 79-.. Odvodněni z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chriič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 
Montáž chrliče Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové 
strany výplně za opěrou, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 
Těsněni spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují 
souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemni vlhkosti, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

p Poznámka k položce:
C30/37 XF2 a XF4

W Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
W "OP‘’2*0,75*0,54*3
W "ZZ" 2*0,23*0,29*3
w Součet

2,430
0,400
2,830

37 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek pro ŽB - zřízení m2 11,847 906,00 10 733,38 CSÚRS 2019 02

pp Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bedněni
zřízení z překližek, pro železobeton 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a 
úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplní 
pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplní 
nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané 
výplně za opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního 
bednění jeřábem, nástňk odformovacim prostředkem, nájemné rámů 
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bedněni, 
spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstraněni je započteno o dbednění dříku nebo úložného 
prahu, očištěni bednění, vyplněni kuželových otvorů v betonu po 
spínacích tyčích bedněni.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 
vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 
započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál

PSC distančních tělisek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena
v ukládce betonářské výztuže do bedněni.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zaknveni líce bedněn! nebo 
sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bedněni,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel 
dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsněni 
spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bedněni podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 
327 35-3. Lištová vzpěra u bedněni těsnicích pásů ve svislé spáře 
nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u bednění těssnicích 
pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení exirudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 
oceňuji souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 
oceňují cenou 938 53-3111 Očištěni povrchu betonu tlakovou vodou
části C01.

W Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
W 2*(0,75*0,54*2+0,54*3*2)
W 2*(0,23*0,29*2+0,29*3*2)
W Součet

8,100
3,747

11,847

38 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z m2 11,847 81,20 961,98 CS ÚRS 2019 02
překližek - odstranění
Bedněni mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
odstranění z překližek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bedněni dříku opěr a 
úložných prahů opěr do výšky 10 m ze systémového bednění s výplni 
pohledového bedněni (palubky) pro lícovou stranu opěry a s výplni 
nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané 
výplně za opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestaveni a osazen! inventárního 
bedněni jeřábem, nástřik odformovacim prostředkem, nájemné rámů 
inventárního bedněni a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, 
spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbedněni dříku nebo úložného 
prahu, očištění bedněni, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 
spínacích tyčích bedněni.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 
vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je 
započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál

PSC distančních tělísek krytí výztuže, ukládka tělísek je započtena
v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřiveni líce bednění nebo 
sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vloženi těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel 
dilatačních spár, tyto se oceňuji souborem cen 931 99-41 Těsnění 
spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 
327 35-3. Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře 
nebo souborem cen 411 35-3. Lištová vzpěra u bednění těssnicích 
pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se 
oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbedněni tlakovou vodou, tyto se 
oceňuji cenou 938 53-3111 Očištěni povrchu betonu tlakovou vodou 
části C01.

W
W
W
W

Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005 
2*(0,75*0,54*2+0,54*3*2)
2*(0,23*0,29*2+0,29*3*2)
Součet

8,100
3,747

11,847
39 I K 1334361216 [Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 0,4531 43 500,00 19 705,50|CS URS 2019 02

w
w

D

Výztuž betonářská mostních konstrukci opěr, úložných prahů, křídel, 
2ávěmých zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500 dříků opěr 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich 
uloženi jeřábem do bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazeni distančních tělísek 
pro předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bedněni. 
Materiál distančních tělisek je obsažen ve skladbě bednění 
konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto 
se oceňuji souborem cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se 
oceňují souborem cen 273 36-2. Spoje nosné betonářské výztuže se 
zaručenou nebo dobrou svaňtelností.

Odhad 160 kg/m3 
2,83*0,16

Vodorovné konstrukce

0,453

105 461,74
40 K 421321129 Mostní nosné konstrukce deskové ze ZB C 35/45 m3 5,394 4 300,00 23 194,20 CS URS 2019 02

PP

w
w

Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, 
trámové, ostatní deskové, z betonu C 35/45 
yoznamxa K souooru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce 
přechodové desky nebo nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, 
kontrolu uloženi betonářské výztuže s požadovanou krycí vrstvou, 
vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, 
rozhrnuti a hutnění betonu požadované konsistence bez ohledu na 
hustotu výztuže, uhlazeni betonu horního povrchu konstrukce, 
ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. Deskové konstrukce lze použit jako spřahujíci desku mostních 
nosníků.
3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazeni ocelového 
dilatačního závěru do konstrukce.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) frekvenci nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel 
ani rezervu prostředků na ukládku betonu a dopravy betonu, pokud 
jedna betonážni lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného 
betonu,
b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňuji 
souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého,
c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně 
vrubový kloub desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub 
pérový mostní desky vícepolového mostu, tyto se oceňuji souborem 
cen 428 38 Vrubový a pérový kloub železobetonový.
d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňuji cenou 457 31- 
1191 Příplatek k ceně za rovinnost.

Poznámka k položce:
C35/45 XF2
Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005 
0,29*6.2*3 5,394

41 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 m2 3,720 721,00 2 682,12 CSÚRS 2019 02
mm - zřízení
Bednění deskových konstrukci mostů z betonu železového nebo 
předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm
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P02‘r/a7/7ftHir5Ui7í/OTtrce//:
1. Jedná se bedněni;
a) z palubek u podhledu vyloženi spřahujicí desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bedněni překryté následně mostní římsou 
u boční stěny spřahujicí desky nebo u boční stěny plné deskové 
konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 
betonážni etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založeni a osazení bednění 
podhledů spřahujicí desky na ramenáty konzolového vyložení, u 
přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 
na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 
mostu nebo spřahujicí desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 
konzole vyloženi spřahujicí desky, nástřik bednění odformovacim 
prostředkem, opotřebeni bednění podle počtu užiti, odbedněni a 
očištěni bedněni.

pg^ 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno
pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční těliska výztuže, ale 
vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 
konstrukce.
5. Bedněni vlastni deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95- 
5112 a -5113 Bedněni na mostní skruži.
6. Ceny nelze použit pro bedněni desky vylehčeného příčného řezu, 
které se oceňuji souborem cen 423 35-. . Bedněni trámové a 
komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyloženi pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bedněni spodního podhledu desky 
nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňuji souborem cen 421 95-3.
Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 
souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
W

___ W_____________
42 ] K |4213511-41

PP

PSC

Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005 
0,3*6,2*2
Součet___________________________________________________

[ Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - zřízení j m2
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo
předpjatého zřízení cela pracovní spáry 
romtanma « suuuutu oe/t.

1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahujicí desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bedněni překryté následně mostní římsou 
u boční stěny spřahujicí desky nebo u boční stěny plné deskové 
konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 
betonážni etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazeni bednění 
podhledů spřahujicí desky na ramenáty konzolového vyložení, u 
přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 
na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 
mostu nebo spřahujicí desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 
konzole vyloženi spřahujicí desky, nástřik bedněni odformovacim 
prostředkem, opotřebeni bedněni podle počtu užiti, odbedněni a 
očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno 
pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 
vlastni ukládka tělisek je započtena v ceně výztuže deskové 
konstrukce.
5. Bednění vlastni deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95- 
5112 a -5113 Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, 
které se oceňují souborem cen 423 35-.. Bedněni trámové a 
komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bedněni podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bedněni spodního podhledu desky 
nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3.
Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 
souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého.

3,720
3,720
1.8001 1 050,00] 1 890,00[CS ÚRS 2019 02

w Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
w 0,3*3*2 1,800
w Součet 1,800

43 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 
mm - odstranění

m2 3,720 118,00 438,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 
předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm
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p-027ja/fj£iTKSVuDinu C'e/T.

1. Jedné se bedněni:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahujicí desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bedněni překryté následně mostní římsou 
u boční stěny spřahujicí desky nebo u boční stěny plné deskové 
konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 
betonážni etapy nosné konstrukce u bedněni čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založeni a osazeni bednění 
podhledů spřahujicí desky na ramenáty konzolového vyložení, u 
přechodové desky založení hranolů a sestavení bočních stěn desky 
na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 
mostu nebo spřahujicí desky založení hranolů na podlaze skruže nebo 
konzole vyložení spřahujicí desky, nástřik bednění odformovacim 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užití, odbedněni a 
očištění bednění.

pgC 3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno
pouze jedno užiti.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 
vlastni ukládka tělisek je započtena v ceně výztuže deskové 
konstrukce.
5. Bedněni vlastni deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95- 
5112 a -5113 Bednění na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bedněni desky vylehčeného příčného řezu, 
které se oceňují souborem cen 423 35-. . Bedněni trámové a 
komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bedněni spodního podhledu desky 
nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3.
Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 
souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
W 0,3*6,2*2 3,720
W ____________________Součet______________________________________________  3,720

44 K 421351241 Bednění čela pracovní spáry konstrukcí mostů - m2 1,800 167,00 300,60 CSÚRS 2019 02
odstranění
Bednění deskových konstrukci mostů z betonu železového nebo
předp|atého odstraněni čela pracovní spáry 
ruznariiKa n t>uuuuiu uvn.
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložen! spřahujicí desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bedněni překryté následně mostní římsou 
u boční stěny spřahujicí desky nebo u boční stěny plné deskové 
konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely 
betonážni etapy nosné konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění 
podhledů spřahujicí desky na ramenáty konzolového vyložení, u 
přechodové desky založení hranolů a sestaveni bočních stěn desky 
na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce 
mostu nebo spřahujicí desky založení hranolů na podlaze skmže nebo 
konzole vyloženi spřahujicí desky, nástňk bedněni odformovacim 
prostředkem, opotřebení bednění podle počtu užiti, odbedněni a 
očištěni bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno 
pouze jedno užiti.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale 
vlastní ukládka tělísek je započtena v ceně výztuže deskové 
konstrukce.
5. Bedněni vlastni deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95- 
5112 a -5113 Bedněni na mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného pfíčného řezu, 
které se oceňuji souborem cen 423 35-.. Bedněni /rámové a 
komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyloženi pro bednění podhledu nebo římsy,
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky 
nosné konstrukce na skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. 
Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje 
souborem cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 
prostého.

W Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
W 0,3*3*2 1,800
W _________________ Součet______________________________________________ _______ _______1,800____________________ ____________________ _________________

^4iT[ K 1421361226 | Výztuž ŽB ďeskovéhoníoituTbetonářské oceli 10 505 | t I O809j ~ 50 400,00 ~ 40 773,60jcS ÚRS 2019 02
pp Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt

500 deskového mostu 
Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o výztuž deskových konstrukci přechodové desky, 
spřahujicí desky nebo desky nosné konstrukce a dále o doplňkovou 
výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž po 
osazeni dilatačního závěru.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) uloženi hlavni a rozdělovači výztuže a třminků betonářské výztuže 
do konstrukce včetně betonových distančních podložek zajištujících

pg£ požadované krytí, vázáni nebo bodové sváry k vytvoření prostorového
armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro 
zajištění průběhu trubek předpinaci výztuže.
b) manipulaci s výztuži pň ukládce jeřábem a ručně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek.
Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě bednění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů 
závitové výztuže do bedněni a jejich napojování, tyto se oceňuji 
souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

W Dle výkresu 201.003, 201.004 a 201.005
_ W ________ 0,29*6,2*3*0,15______________________________________ _______________ 0,809_________________________________________ ____________________

[~46 [ K [421955114 _ j Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - zřízení ] m2 | 24,000 j____________ 623,001________ 14 952JX)]CS ÚRS 2019 02 j
PP Bednění na mostní skruži zřízení pracovní podlahy z fošen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o vytvoření dřevěné konstrukce roznášecího roštu
z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo 
palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo 
komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z 
fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním 
dřevěným zábradlím.
2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:
a) bednění, obsahuje výběr bednění, rozměření a osazeni bednících 
dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklinování pro zajištění 
sklonu a případně oblouku podlahy na skruži, nástfík bednění 
odformovacim přípravkem, odbedněni pň rozebírání skruže, očištění 
bednění pro další užití, spotřebu pohledového bednění podle užiti na 
jeden betonážni postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.
b) dodáni distančních podložek výztuže, vlastni ukládka podložek je 
započtena v ceně výztuže.
3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní 
podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro 
založení podpěr bednění stropů trámové konstrukce a založení podpěr 
bedněni konzol bedněni desky vyloženi mostovky společně se 
zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, 
odstranění podlahy a zábradlí společné s odstraněním bednění a 
skruže pod mostem, očištěn! a rozebráni.
4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízeni pracovní lávky
z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky 
podél říms, odstraněni pracovní lávky probíhá společně s odstraněním 
konzolových podpěr.

6*4 24,000

47 K 421955214 j Pracovní podlaha z fošen na mostní skruži - odstranění j m2 24,000 486,00 11 664,00 CSÚRS 2019 02
Bednění na mostní skruži odstranění pracovní podlahy z fošen 
Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o vytvořeni dřevěné konstrukce roznášecího roštu
z hranolů na mostní skruži pro pohledové bednění z překližek nebo 
palubek spodního podhledu nosné konstrukce deskové, trámové nebo 
komorové. Konstrukce je doplněna únosnou pracovní podlahou z 
fošen na sraz na celou plochu skruže a ohrazením bezpečnostním 
dřevěným zábradlím.
2. V cenách -5112 a -5113 jsou započteny i náklady na:
a) bednění, obsahuje výběr bedněni, rozměření a osazeni bednících 
dílů včetně roznášecího roštu bednění, vyklinování pro zajištění 
sklonu a případně oblouku podlahy na skruži, nástnk bednění 
odformovacim přípravkem, odbedněni pň rozebíráni skruže, očištění 
bedněni pro další užití, spotřebu pohledového bedněni podle užití na 
jeden betonážni postup, vnitrostaveništní přesun v pracovním okruhu.
b) dodání distančních podložek výztuže, vlastní ukládka podložek je 
započtena v ceně výztuže.
3. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízení únosné pracovní 
podlahy na skruži z fošen na sraz včetně roznášecích roštů pro 
založeni podpěr bedněni stropů trámové konstrukce a založeni podpěr 
bednění konzol bedněni desky vyloženi mostovky společně se 
zhotovením ochranného dřevěného zábradlí pracovní podlahy, 
odstraněni podlahy a zábradlí společně s odstraněním bednění a 
skruže pod mostem, očištěni a rozebrání.
4. V ceně -5114 jsou započteny i náklady na zřízeni pracovní lávky
z prken bez zábradlí na konzolových podpěrách horní desky mostovky 
podél říms, odstranění pracovní lávky probíhá společně s odstraněním 
konzolových podpěr.

6*4

48 K 428992111 Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 
400 kN kus 2,000 1 130,00 2 260,00 CSÚRS 2019 02

Osazeni mostního ložiska elastomerového zatížení do 400 kN 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení ložiska s deskami a 
kotevními tmy na úložný ložiskový blok, výškové vyrovnáni ložiska 
v příčném nebo podélném sklonu mostu, nastaveni ložiska včetně 
kontrolní zkoušky, zpevněni nebo dočasné uvolnění ložiska včetně 
geodetických zaměření a kontroly posunů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výrobu a vyplnění lože nebo horní případně spodní spáry ložiska 
modifikovanou maltou, tyto se oceňuji souborem cen 452 47-11 
Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové,
b) lože z plastbetonu, tyto se oceňují souborem cen 451 47-. 1 
Podkladní vrstva plastbetonová,
c) bedněni horní nebo dolní spáry terče ložiska pň příčném nebo 
podélném sklonu, tyto se oceňují souborem cen 428 35-11 Bednění 
bloku ložiska,
d) certifikovaná elastomerová ložiska, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ložisko vodící nebo pndržné pro mosty s elastomerovými ložisky se 
oceňuje cenou 428 94-1121.

Poznámka k položce:

49 M 62856011R Asfaltová lepenka m2 9,000 151,00 1 359,00 CS ŮRS 2019 02
PP
vv

Asfaltová lepenka 
"3 vrstvy" 3*2*0,5*3 9,000

50 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
150 mm m2 7,260 452,00 3 281,52 CSÚRS 2019 02

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, 
z betonu C 12/15

Qtrano 7 1Q



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použit pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod 
základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce pň ruční ukládce pro sklon 
podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a 
případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 
povrchu podkladní vrstvy, ošetřeni a ochranu čerstvé uloženého

PSC betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, 
tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštni zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se 
oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
z kameniva,
c) zhotoveni bedněni vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 
železobetonu u základu založeného na pilotách.

p Poznámka k položce:
C12/15X0

w "pod opěry" 2*1,1*3,3 7,260

51 K 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 
200 mm m2 4,612 578,00 2 665,74 CS ÚRS 2019 02

pp Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, 
z betonu C 12/15

Poznámka k soubonj cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod 
základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce pň ruční ukládce pro sklon 
podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a 
případně hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 
povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvé uloženého 
betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, 
tyto se oceňuji cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštni zakládání,
b) podkladní vrstva ze Štěrku hutněného u plošného založeni, tyto se 
oceňuji souborem cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva
z kameniva,
c) zhotoveni bednění vrtáci šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze 
železobetonu u základu založeného na pilotách.

W "pod drenáž" 2*0,2*11,53 4,612

D 5 Komunikace pozemní 85 126,25

52 K 564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm m2 88,410 69,10 6 109,13 CSÚRS 2019 02

PP Podklad nebo kryl z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

w ložná vrstva z DK" 3,5*21.56+3.5*3,1+4.2*0,5 88,410
53 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 88,410 299,00 26 434,59 CSÚRS 2019 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
300 mm

w "ŠD 0-63" 3,5*21,56+3,5*3,1+4,2*0,5 88,410

54 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pí do 100 m2 m2 88,410 270,00 23 870,70 CSÚRS 2019 02

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s

PP vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
ořeš 50 do 100 m2 
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 
stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 
obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a na 
dodáni materiálu na výplň spár.

pSC 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby,
které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
a) do 100 m2 ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
c) přes 300 m2 ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru 
cen 451.. -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 
nebo lože.

W"betonová zámková dlažba" 3,5*21,56+3,5*3,1+4,2*0,5 88,410
55 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní m2 86,310 323,00 27 878,13 CS ÚRS 2019 02

PP dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní
w "betonová zámková dlažba" 3,5*21,56+3,5*3,1 86,310

56 M 59245041 dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná m2 2,100 397.00 833,70 CS ÚRS 2019 02
PP dlažba zámková profilová 230x140x60mm barevná
w "sklepecká dlažba" 4,2*0,5 2,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 488,00

57 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný 
OS-B

m2 19,500 384,00 7 488,00 CS ÚRS 2019 02

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný 
nepružný OS-B

w 0.15*3*2+6,2*3 19,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 756,06

58 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 
betonového podkladu

m 12,400 769,00 9 535,60 CSÚRS 2019 02

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového 
podkladu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Zábradlí je kotveno po 2 m.
2. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) vykopáni jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 
nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ;
b) učeny 911 11-1111 betonový základ;
c) u ceny 911 12-1111 vruty.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodáni zábradlí (dílů zábradli), tyto se oceňuji ve specifikaci;
b) nátěry zábradlí, tyto se oceňuji jako práce PSV příslušnými cenami 
katalogu 800-783 Nátěry;
c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.

w 2*6,2 12,400
59 M 55391213R zábradlí vč. povrchových úprav m 12,400 3 970,00 49 228,00

PP zábradlí vč. povrchových úprav

60 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,000 207,00 1 035,00 CSÚRS 2019 02

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 
upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 
(sloupek, konzolu, sloup).
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, 
konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 
914 53 Montáž konzol a nástavců,
c) nátěry, tyto se oceňuji jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 
800-783 Nátěry,
d) naloženi a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 
katalogu 800-1 Zemni práce.
3. Ceny nelze použít pro osazeni a montáž svislých dopravních 
značek:
a) světelných, tyto se oceňuji cenami katalogu 800-741 
Elektroinstalace - silnoproud,
b) upevněných na lánech nebo speciálních konstrukcích nesoucích 
více značek, tyto se oceňují individuálně.

w 5 5,000

61 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 5,000 575,00 2 875,00 CS ÚRS 2019 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

62 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 1 230,00 2 460,00 [CS ÚRS 2019 02
PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a 
sloupku včetně upevňovacího materiálu
2. V ceně nejsou započteny náklady na naloženi a odklizeni výkopku, 
tyto se oceňuji cenami Části A 01 katalogu 800-1 Zemni práce.

63 K 916231112 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
bez boční ooěrv do lože z betonu prostého

m 51,400 201,00 10 331,40 CSÚRS 2019 02

PP

PSC

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 
započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl.
80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 
až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízeni bočních 
opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 
cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajnikynebo obruby
z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 
oceňují ve specifikaci.

w zvýšený obrubník v. 60
w 21,7 21,700
w zapuštěný obrubník
w 22,8+2*3,45 29,700
w Součet 51,400

64 M 59217018 obrubník betonový chodníkový m 51,400 122,00 6 2 70,80 CS ÚRS 2019 02
pp obrubník betonový chodníkový

p Poznámka k položce: 
obrubník š. 100mm

65 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 6,000 203,00 1 218,00 CS ÚRS 2019 02

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
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1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na 
rozměřeni délky pásu v konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na 
požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k výztuži a k bedněni tak, 
aby nedošlo u povrchových pásů k posunuti a u vnitřních k volnému 
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo 
vodorovnou ochranu spáry,
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na 
nastřihání, vložení a nalepení profilové pryže z nevodotésného 
mikrotenového profilu nebo vodotěsného vodoubobtnajiciho profilu do 
drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže konstrukce 
zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a 
dilatačních spár v profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u 
pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár. V ceně jsou započteny 
náklady na penetraci pro lepší pňlnavost k betonu, u dilatačních spár 
osazeni separační vložky tmelu pro oddělení polystyrénové výplně 
dilatační spáry a uhlazeni tmelu.

PSC 4. Těsněni spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada
za pohledové výplně obsahuje nastřihaní a slepení pásů na potřebnou 
délku, vloženi do spáry vytvořené lištami, zkoseni čela spáry do 20/20 
mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsněn! smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem 
a rubové povrchovým pásem dilatačním, vloženi extrudovaného 
polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bedněni podpěr těsnicího 
pásu svisle uložených, tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bedněni podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se 
oceňují cenou 421 35-3112,
c) vloženi polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem 
cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmeleni spáry pod izolačním pásem, tyto se 
oceňuji cenami -4131 až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetračni nátěr betonu, tyto se oceňují 
cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3*2

66 K 936121111R Osazení mostního vybavení z betonových dílců 
hmotnosti do 0,51

kus 1,000 710,00 710,00

PP Osazení mostního vybaveni - průtokové čidlo
Poznámka k soubom cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazeni dílce na vyrovnanou 
plochu nebo do betonového lože.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní vyrovnávací vrstvu z plastbetonu, tyto se oceňují

PSC souborem cen 451 47-. 1 Podkladní vrstva plastbetonová nebo na 
vrstvu z modifikovaného betonu, tyto se oceňují souborem cen 452 47- 
11 Podkladní a výplňová vrstva z modifikované malty cementové, 
b) broušení nerovností plochy konstrukce pro uloženi betonového 
dílce.

p Poznámka k položce:
Osazen/ stávajícího průtokového čidla.

67 K 936942211R Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu kus 2,000 500,00 1 000,00
pp Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby

O 00 K 936943131 Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 150 m 1,000 123,00 123,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž odvodněni mostu z potrubí nerezového bez spojek, profilu DN 
150 potrubí
ruznarriKu k suuuuiu cen.

1. Materiál nerezového a litinového potrubí a dílů odvodnění se 
oceňuje samostatně ve specifikaci.
2. Standardní délka nerezového rovného potmbi pro svislý svod je 3 
m, pro vodorovné sběrné potrubí 3 m nebo 6 m.
3. Cenu nerezového rovného potrubí lze uplatnit také pro sběrné 
potrubí s přípojnou odbočkou DN 150 nebo pro oblouk přímého 
potrubí ve standardní délce 3 m až 6 m. Oblouk samostatně je délky 
do 0,6 m.
4. Standardní délka litinového potrubí pro svislý svod je 2 m, pro 
vodorovné sběrné potrubí 3 až 6 m. Oblouk samostatně je délky do 
0,3 m.
5. V cenách jsou započteny náklady na rozměření, případně krácení 
potrubí, položeni do spádu a na sraz do objímek závěsů, případné u 
vsazeni nerezové sedlové odbočky na sběrné litinové potrubí, 
provedení segmentovitých výřezů, ošetřeni řezu nátěrem, osazení 
sedla s dodaným těsněním a staženi třmeny na potrubí, osazení 
oblouků a závěrných víček podle projektu odvodněni a manipulaci 
ručně.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stavbu lešení nebo závěsné lávky pod mostem, tyto se oceňují 
souborem cen 945 21-1. Pojízdná pracovní lávka mostu,
b) prostupy potrubí betonovou konstrukcí, tyto se oceňují souborem 
cen 334 79-11 Prostup z plastových trub betonovou zdí,
c) závěsy odvodněni do DN 300, tyto se oceňují souborem cen 936 94- 
39 Montáž věšákového závěsu odvodněni mostu,
d) kotveni závěsu osazeného do bedněni podhledu, tyto se oceňují 
souborem cen 953 94-32 Kotvení závěsů do bedněni,
e) pružnou nebo dilatační spojku potrubí, tyto se oceňují souborem 
cen 936 94-39 Osazeni spojky se sponami na potrubí odvodnění 
mostu,
f) tlakovou zkoušku potmbi, tyto se oceňuji cenami katalogu 827-1 
Vedeni tmbni, dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.

w "Odvodnění izolace"0,5*2 1,000
69 M 55241833 závěs mostních odvodňovačů jednobodový Pz DN 150 kus 2,000 425,00 850,00 CS ÚRS 2019 02

PP závěs mostních odvodňovačů jednobodový Pz DN 150

P Poznámka k položce:
Tmbka z korozivzdomé oceli dle VL 4.

70 M 28619316 trubka kanalizační PE-HD D 75mm m 1,000 128,00 128,00 CS ÚRS 2019 02
PP trubka kanalizační PE-HD D 75mm
w "chránička” 0,5*2 1,000

71 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kq/m2 v do 10 m

m3 48,000 21,60 1 036,80 CS ÚRS 2019 02

Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez 
podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky ples 30 m

PSC se oceňuje individuálně.
2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 
21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.

w 6*2*4 48,000

72 K 943121111 Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez 
podlah zatížení tř. 4 do 300 kq/m2 v do 20 m

m3 48,000 44,70 2145,60 CSÚRS 2019 02

Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo
PP podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 4 od 200 do 300 

kg/m2, výšky do 20 m
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se 
oceňuje individuálně.
2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
3. U podpěrného lešení prostorového zňzovaného pro bedněni se z

PSC výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 m je 
započítána v cenách bednění katalogu 801-1) a to pouze v případě, že 
se podpěrná konstrukce a bednění předává jako celek. Výškou se 
rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného 
lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu 
podpírané konstrukce.

w 6*2*4 48,000

73 K 943121211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému 
bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití

m3 1 440,000 0,88 1 267,20 CS ÚRS 2019 02

Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo
pp podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití 

lešení k ceně-1111
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se 
oceňuje individuálně.
2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 
Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
3. U podpěrného lešení prostorového zňzovaného pro bednění se z

PSC výšky lešení odečítá 6 m (podpěrná konstrukce do výšky 6 mje 
započítána v cenách bedněni katalogu 801-1) a to pouze v případě, že 
se podpěrná konstrukce a bedněni předává jako celek. Výškou se 
rozumí vzdálenost od spodní plochy podkladních prvků podpěrného 
lešení až ke spodní ploše nejvýše položeného prvku podhledu 
podpírané konstrukce.

w 48*30 1 440,000

74 K 948411111 Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 
do 10 m

m3 48,000 454,00 21 792,00 CSÚRS 2019 02

pp Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věži
výšky do 10 m 
i-’oznamna K soudoiv cen:
1. V cenách podpěných sknjži jsou započteny náklady na sestavení a 
zavětrováni věži, osazení a vyrovnání stavěčích hlav a dolních 
základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení 
modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrováni 
konstrukce, osazeni dočasných pomocných pracovních lávek a 
doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věži a podpěr Pižmo jsou pouze 
informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky 
stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou 
hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek

PSC stavby, obvykle v hodnotě 6% z ceny pořízeni.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je 
započten v režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. 
Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízeni pracovních podlah a bedněni spodní desky nebo trámu 
nosné konstrukce, tyto se oceňuji souborem cen 421 95-.. Dřevěné 
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo 
roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěra jejich nakládku a 
vykládku: tyto náklady se oceňují individuálně.

W 6*2*4 ________ _ _ _ 48,000

75 K 948411211 Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží m3 48,000 96,60 4 636,80 CSÚRS 2019 02
výšky do 10 m

pp Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstraněni skruží z věží
výšky do 10 m 
ťoznamKa k souooru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a 
zavětrováni věží, osazení a vyrovnáni stavěčích hlav a dolních 
základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestaveni 
modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětmvání 
konstrukce, osazeni dočasných pomocných pracovních lávek a 
doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věži a podpěr Pižmo jsou pouze 
informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky 
stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou 
hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek

PSC stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je 
započten v režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízeni, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1.
Odskružení bedněni na podpěrné konstrukci,
b) zřízeni pracovních podlah a bednění spodní desky nebo trámu 
nosné konstrukce, tyto se oceňuji souborem cen 421 95-. . Dřevěné 
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo 
roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a 
vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.

W 6*2*4 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 948411911 Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 
věží výšky do 10 m

m3 48,000 78,90 3 787,20 CS ÚRS 2019 02

pp Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží z
věží výšky do 10 m 
roznamxa K souooru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestaveni a 
zavětrováni věži, osazení a vyrovnání stavěčích hlava dolních 
základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení 
modulů s uložením na základech, kontrolu stability, zavětrováni 
konstrukce, osazeni dočasných pomocných pracovních lávek a 
doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
3. Ceny nájemného skruží z věží a podpěr Pižmo jsou pouze 
informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky 
stavby.
4. Měsíční nájemné podpěr ŽP 16 a P35, které je uvedené s nulovou 
hodnotou, se stanoví induviduálně podle konkrétních podmínek

PSC stavby, obvykle v hodnotě 6% z ceny pořízeni.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je 
započten v režijních nákladech.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 429 94-1. 
Odskružení bednění na podpěrné konstrukci,
b) zřízeni pracovních podlah a bedněni spodní desky nebo trámu 
nosné konstrukce, tyto se oceňuji souborem cen 421 95-.. Dřevěné 
deskové mostní nosné konstrukce,
c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží nebo 
roznášecími nosníky dílců.
d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a 
vykládku: tyto náklady se oceňují individuálně.

77 K 963071111 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných do 100 kq kg 736,660 20,70 15 248,86 CSÚRS 2019 02

Demontáž ocelových prvku mostních konstrukci ztužidel, sedel pro 
centrické uloženi mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčníkových 

PP plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů
a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, 
hmotnosti do 100 ka 

p Poznámka k položce:
vč. odvozu a likvidace.

W Dle výkresu 201.002
W "vnitřní nosník 1180” 2*6,2"m"*21,9 271,560
W "vnější U180"2*6,2"m"*22 272,800
W "příčníky U100" 2*3"m"‘10,60 63,600
W "příčné ztužení L40/20" 12*2,3"m"*2 55,200
W "ocelový plech 2,34*6,2 [m2]" 72,5 72,500

W "demontáž stávajícího průtokového čidla vodoteče" 1 "soub" 1,000

W _ Součet   736,660 ________________ ____________________ ________________
| 78 ] K |9660752ll ^Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg ~~j~ kg | 744,0001 12,201 9 Q76,8oJcS ÚRS 2019 02

pp Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo
šroubovaného, hmotnosti do 50 kg 

p Poznámka k položce:
vč. odvozu a likvidace.

W Die výkresu 201.002
W "zábradlí" 30*2*12,4 744,000

p 96____________ Bourání konstrukcí__________________________________ ___________________________ _______ 104 898,32
79 j K [961051111 |Bourání mostních základů 2 ŽB _________ | m3 [ 13,0001 7 740,00[ ~~100 620,00j

PP Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu
Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použit i pro bourání konstrukcí z předpjatého 
betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání 
dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci 
mostu. 3. Ceny nelze použit: a) pro bouráni základových konstrukcí 
prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto bourání se oceňuje 
cenami 122 90-1 - Bourání konstmkci, Části A 01 katalogu 800-1 
Zemni práce; b) ceny nelze použít pro bouráni konstrukcí pod vodou; 

psc tyto práce se oceňují podle ustanoveni úvodního katalogu. 4. Ceny 04-
1211 až 05-1111 nelze použit pro ocenění demontáže (vyjmutí) 
prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se 
oceňují podle ustanoven/ úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111a 06- 
5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použit pro vytaženi pilot, bárek na 
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami 
katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měrných 
jednotek se určuje: a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu 
konstrukce nebo jej! části před bouráním, b) u cen 06-5111 až 06- 
5617 v m3 nhiemu dřeva v konstrukci nehn ieii části nřed houráním

w 13,000
80 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 9,480 47,90 454,09

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť

PSC překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 0,323*2,4 0,775
w "dlažba" 14,508*0,3*2,0 8,705
w Součet 9,480

81 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 180,120 12,60 2 269,51

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 
vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 
dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť

PSC překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155jsou určeny 
pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru 
stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 9,48*19 180,120

82 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 9,480 164,00 1 554,72

pp

PSC

Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použit i pro překládání pň lomené dopravě. 2. Ceny nelze 
použit při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky.

w 9,48 9,480

D 997 Přesun sutě 1 835,62

83 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 8,705 153,00 1 331,87

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
betonového
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen
997 00-60 Drnění stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

w "dlažba" 14,508*0,3*2,0 8,705

84 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 0,775 650,00 503,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
železobetonového
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 
997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů.

W 0,323*2,4 0,775

D 998____________ Přesun hmot___________________________________________________________________ ________ 29 698,92

85 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m t 82,497 360,00 29 698,92

PP

PSC

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 
ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
výška mostu do 20 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňováni přesunu hmot ocelových mostních 
konstrukcí oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento 
přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do mostní 
konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahuji i ukládku 
betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s 
kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že 
hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 36 864,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 864,18

86 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
nátěrem penetračním m2 6,900 21,10 145,59 CSÚRS 2019 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na 
ploše svislé S nátěrem penetračním
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

w 2*(0,35*3+0,8*3) 6,900
87 M 11163150R ALP t 0,003 50 300,00 150,90

pp lak penetrační asfaltový

w 8,57142857142857*0,00035 "Přepočtené koeficientem 
množství 0,003

88 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
lakem asfaltovým m2 6,900 23,10 159,39 CSÚRS 2019 02

pp
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely za studená na 
ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňuji skladebně cenou 
příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

w 2*(0,35*3+0,8*3) 6,900
89 M 11163152R ALN 0,003 46 100,00 138,30

PP lak hydroizolační asfaltový
w 2*(0,35*3+0,8*3)*0,5/1000 0,003

90 K 711341564R Provedení hydrofobní pochozí izolace m2 18,600 1 950,00 36 270,00
pp Provedeni hydrofobní pochozí izolace

p Poznámka k položce: 
vč. materiálu a pokládky

w 3*6,2 18,600
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