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ke smlouvě o dílo č. OSM –  D/0060/2020 uzavřené dne 22. 7. 2020

Smluvní strany:

 Objednatel :       	Město Rakovník
                              	se sídlem Husovo náměstí 27, Rakovník 269 18
                              	Zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
                             	Bankovní spojení: ČSOB Rakovník
                              	Číslo účtu: 50205020/0300
                              	IČ: 00244309, DIČ: CZ00244309

Zhotovitel :	Ladislav Humpál
se sídlem Hamr 13, 269 01 Rakovník
	bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
	číslo účtu: 540929339/0800
	IČ: 16980824, DIČ: XXX
	
		
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento:

dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. OSM – D/0060/2020 uzavřené dne 22. 7. 2020

A)
Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2020 smlouvu o dílo č. OSM-D0060/2020. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je změna čl. III a čl. V uzavřené smlouvy o dílo. 

čl. III. Čas plnění se mění a po změně zní:
				
Veškeré práce s dílem související budou provedeny v termínu:
Zahájení prací a dokončení prací: 1. 8. 2020 – 15. 5. 2021

čl. V. Platební podmínky se mění a po změně zní:

Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
a) Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené a objednatelem odsouhlasené a převzaté práce jako dílčí plnění předmětu díla nejdříve v níže uvedených termínech:
1. část plnění 		nejdříve 30. 09. 2020
2. část plnění		nejdříve 30. 10. 2020
3. část plnění		nejdříve 30. 11. 2020
4. část plnění		nejdříve 15. 12. 2020
5. část plnění		nejdříve 30. 03. 2021
6. část plnění		nejdříve 30. 04. 2021
b) po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, 
c) objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby odstranění vad a nedodělků, vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

B)
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy
2. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.   
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 2. 12. 2020 usnesením č. 813/20
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.




V Rakovníku dne __________________                               V Rakovníku dne __________________
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