
Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě  
 

 

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/19811 Vintířov“ 

 

 

Smluvní strany 

 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

 

a 

 

[Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“ 

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

Za

IČ: 26177005 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  

Petr Balák, manažer regionu Karlovarského 

 

Společník: Silnice Topolany a.s. 

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 

Zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva  

IČ: 05758734 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Marek Volák, předseda představenstva 

                                             /dále jen „zhotovitel“/ 



Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1: 

 

Preambule: 
S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými 
úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní 
strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „Oprava živičného povrchu 
silnice III/19811 Vintířov“. 

 
Předmět: 
 

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději 
do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. 
Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci 
ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 
30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně 
o 2 kalendářní měsíce. 
 

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním 
v Registru smluv. 
 

 
 
 
V Dubí dne……………………..    V Karlových Varech 
 
 
 
 
 
 
 

..………………………………............        .………………………………............ 

         za objednatele:        za zhotovitele: 

             Ing. Libor Tačner, ředitel         

         COLAS CZ, a.s. 

       

 




