
Dodatek č. 1 k Objednávce ze dne 13.5.2020
podle § 2586 zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

zpracování studie „Revitalizace Pivovarského járku'"

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Město Břeclav

Nám. T.G.Masaryka 3

690 81 Břeclav
IČ: 00283061

DIČ: CZ00283061

Zastoupená :

ZHOTOVITEL : VZD INVEST s.r.o.

Kpt. Nálepky 2332

530 02 Pardubice
IČ : 26954834

DIČ: CZ26954834

Zastoupený : Ing. Kateřina Pešková, jednatelka společnosti

TA Money Bank, a.s.

tímto dodatkem se mění termín plnění
PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Termíny plnění:

Zahájení zpracování studie

Odevzdání podkladů

Dokončení studie

NOVÉ ZNĚNÍ:

Termíny plnění:
- Zahájení zpracování studie 05/2020

Odevzdání podkladů 08/2020

Dokončení studie 01/2021

05/2020

08/2020

11/2020

Změna dohodou smluvních stran.

Zbývající body objednávky zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven

ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Břeclavi dne
Za objednatele

' araí‘f&ax MĚSTO sřecuv

V Pardubicích dne : 18.11.2020
Za zhotovitele:


