
Číslo jednací: MCBS/2020/0183798/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

SMLOUVA O DÍLO

"ZŠ A MŠ BRNO, ANTONÍNSKÁ 3, P .O. -
P ŘÍSTAVB A ZŠ VE DVORNÍM TRAKTU"

______________________________________________________________________
__________

SMLUVNÍ S TRANY:

OBJEDNATEL : Statutární město Brno, městská část Brno -
Střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801- Obec
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-

střed
Zastoupený ve věcech technických: Odbor školství sportu, kultury a mládeže

(OŠSKM) ÚMČ Brno-střed: Mgr. Petra
Ondrašíková, vedoucí odboru, Soňa
Mrkvicová, investiční referent

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M –

Morava, na základě pověření
zastoupený ve věcech technických: Ing. Radim Machula, manažer výrobní Divize
M – Morava
vedený u rejstříkového soudu: Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2020/91/25 ze dne 
23.11.2020 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

smlouvu o dílo. 
 
 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po 
zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: 

"ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu" 
Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i 
v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny 
v této smlouvě. 

 

I.  PŘEDMĚT S MLOUVY 

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou 
cenu. 

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: 

a) Provedení stavby s názvem: „ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - 
přístavba ZŠ ve dvorním traktu" (dále jen „stavba“), 

 

b) dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), 
 

c) dokladová část stavby,  
 

d) geodetického zaměření stavby a geodetického plánu, 
 

e) vyřízení souhlasných stanovisek k vydání kolaudačního souhlasu a 
kolaudační souhlas. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a 
bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je 
provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a 
ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. Dílo je způsobilé 
svému účelu užití, vykazuje-li veškeré technické, estetické a funkční vlastnosti 
definované zadáním stavby a může-li být bez omezení užíváno. 

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.  

 

II.  STAVBA 

1. Stavbou se rozumí: 

Přístavba nových kmenových učeben s  pobytovou zelenou střechou, zbourání 
původní tělocvičny a zbudování nové tělocvičny vč. střešního hřiště. Částečná 
rekonstrukce stávajících prostor školy, zejména školní jídelny a bývalého 
školnického bytu, vybudování ramp pro imobilní v chodbách školy. Součástí 
stavby je rovněž výtah, nová přípojka vody a zkapacitnění hlavního jističe 
elektro. Pro odvod srážkových vod bude provedena ŽB retenční nádrž, pro 



odvod splaškových vod bude v dvorním traktu zbudována nová páteřní větev 
ležaté kanalizace.  

Místem stavby je vnitroblok Základní školy Antonínská 3, Brno a částečně i 
stávající prostory budovy školy. 

 

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se 
zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti: 

a) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) spolu se Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem:  

  ,,ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu“ 
 
 
Zpracovatel dokumentace – autor návrhu:  
Atelier 99 s.r.o., se sídlem: Purkyňova 71/99, Brno - Královo Pole / IČ: 

02463245 
Ing. Michal Palíšek, HIP 
Ing. Marek Vrba, vedoucí projektu 
Ing. Martin Jeřábek, zodpovědný projektant 
 
Spolupráce:  
Statika: Balance: Ing. Jan Klodner, A: ČKAIT 1001860 – IS00 
PBŘ: Staviař: Ing. Radim Staviař, A: ČKAIT 1003750 – IH00 (Ing. Blanka 

Hacková) 
ÚT: TPS projekt, Ing. Ondřej Pavlica, A: ČKAIT 1006590 – IE01 

  VZT, CHL:TPS projekt, Ing. Radim Drápal, A: ČKAIT 1004909 – IE01 
  ZTI: TPS projekt, Ing. Miroslav Hrbáček 
  Silnoproud a slaboproud: TPS projekt, Ing. Tomáš Novotný 
  Závlaha: Profigrass, Ing. Tomáš Vlček 
  Sadové úpravy: Bc. Tereza Sochorková 
  MaR: AZ klima, Ing. Kristýna Havlátová 
  Gastrotechnologie: Hraspo, Ing. Jakub Hrabálek 
  Osvětlení: myLIGHT, Ing. Tomáš Kadlec 

 
b) akty státní správy:  

 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení č.j.: (bude doplněno) 
vydané Městským úřadem (bude doplněno) dne(bude doplněno); 

 Stavební povolení č.j.: (bude doplněno), vydané Městským úřadem (bude 
doplněno), dne (bude doplněno);  

c) písemné pokyny objednatele; 
d) technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na 

základě této smlouvy; 
e) obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, 

se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými 
předpisy. 



3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to 
výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. 

4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti: 

a) zimní opatření  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

c) vypracování pasportizace stávajícího stavu budovy ZŠ, sousedních 
nemovitostí, přilehlých komunikací a ploch, které budou stavbou dotčené 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se 
minimalizovalo omezení provozu v místě plnění, 

e) vypracování technologických postupů u prací, které bude objednavatel nebo 
technický dozor vyžadovat ( např. demolice, bourací práce, podchycování 
zdiva a základů, atd. ) 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště  včetně napojení na inženýrské sítě , 

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví a zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,  

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). 

 

III.  DOKUMENTACE S KUTEČNÉHO PROVEDENÍ S TAVBY (DSPS) 

1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást 
provedení díla. 

2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

3. Všechny změny dokumentace pro provedení stavby (DPS=DVZ), které vzniknou 
v průběhu stavby budou zaneseny do DSPS, zakresleny ve formátu dwg. Zakreslení 
změn pouze do tištěné verze DPS je zejména ve stavební části nepřípustné. U 
profesních částí PD bude zakreslení změn do tištěné verze DPS možné pouze po 
dohodě s objednatelem. Všechny tištěné výkresy DPS, do kterých budou změny 
stavby zakresleny pouze ručně, budou barevně naskenovány a předány objednateli 
v určeném množství a formátu. 



4. DSPS bude předána objednateli: 
 3x v tištěné podobě  
Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor 
pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě 
autorský dozor.  
 
 2x elektronicky  
Projektová dokumentace bude předána v digitalizované formě na vhodném 
datovém nosiči (např. DVD, USB) v uzavřeném i přepisovatelném formátu, se 
zajištěním antivirové ochrany a to následovně: 
 výkresy - formát dwg. i pdf. 
 zprávy a ostatní texty - formát doc. i pdf. 
 tabulky a jiné dokumenty – formát xls. 

 
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k 

dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít 
podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž 
se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

IV.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ S TAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN 

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené 
inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou 
k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 

 

 

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení 
stavby, a to následovně: 

 3x v listinné podobě  
 2x elektronicky na vhodném datovém nosiči 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby. 

4. Geometrický plán bude předán: 

 v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené 
plus 5 plánů 

 2x elektronicky na vhodném datovém nosiči 

5. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen 
katastrálním úřadem. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně 
zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. 
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen 
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  DOKLADOVÁ ČÁS T S TAVBY 



1. Dokladovou část stavby (revize, zkoušky, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, 
návody k obsluze, zaškolení obsluhy, atd. ) vypracuje zhotovitel jako součást 
provedení díla. 

2. Dokladovou část stavby předá zhotovitel v tomto vyhotovení a počtu:  

 2x v tištěné podobě  
 součástí ceny díla jsou i nutná tištěná paré pro stanoviska dotčených orgánů. 
 2x elektronicky na vhodném datovém nosiči 

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a termínech plnění:  
 

a) Zahájení stavby:  
(předání a převzetí staveniště) 

nejpozději do 5 dnů od 
odeslání výzvy objednatele  

  

b) Zahájení rekonstrukce školní jídelny:  01.07.2021 
  

c) Dokončení rekonstrukce a uvedení školní jídelny do ostrého 
provozu (bez VaN*): 

27.08.2021 

  

d) Dokončení stavby a zahájení předání a převzetí díla:  
(bez VaN* nebránících užívání díla) 

30.06.2022  

  

e) Zahájení kolaudačního řízení a zahájení odstraňování VaN* 01.07.2022 
  

f) Konečné předání a převzetí díla  
(budou odstraněny všechny VaN*) 

31.07.2022 

*VaN – Vady a nedodělky 

 

 

 

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo bere na vědomí, že následující termíny, 
uvedené v bodě a), b),  které úzce souvisí s dokončením stavby a předáním díla jsou 
pro objednatele,  z hlediska zabezpečení řádného provozu školy, zcela zásadní a 
v žádném případě není možná jejich změna. 
 

a) Dodávka a montáž interieru a venkovního mobiliáře:  01.07.2022 – 30.08.2022 
  

b) Slavnostní otevření a uvedení přístavby ZŠ do provozu:  01.09.2022 

 

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Termín předání a 
převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení. 
Dřívější plnění je možné.   

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit 
stavební práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. 
Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který 
zhotovitel předloží při podpisu smlouvy a který je přílohou č. 2 této smlouvy. 



5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo 
vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je 
zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

6. Při předání a převzetí díla budou předány: 

a) práce a dodávky bez vad a nedodělků, 

b) vyčištěné prostory staveniště, 

c) doklady stanovené touto smlouvou a kolaudační souhlas, 

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo 
dle této smlouvy řádně předáno. 

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby a předání a 
převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu 
v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.  

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 
pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k  převzetí dokončené stavby 
a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.  

9. Alespoň 5 pracovních dnů předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro 
dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých 
zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dnů před 
dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před 
dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará, 
nejpozději však při předání a převzetí díla. 

10. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady, 
certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a 
technologiím. Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze 
a provést proškolení obsluhy. 

11. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla 
je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební 
deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, 
že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná 
se zhotovitel termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

12. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku 
k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných 
okolností, nestanoví-li objednatel jinak. Objednatel je oprávněn rozhodnout 
v průběhu provádění díla o prodloužení lhůt podle odst. 1 tohoto článku. 
Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 
Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze za splnění 
podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

VII.  CENA DÍLA 



1. Cena díla: 

Cena bez DPH    49 398 002,20 Kč 
 

DPH 21%    10 373 580,46 Kč 
 

Cena celkem včetně DPH  59 771 582,66 Kč 
 

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek 
Soupisu prací (dále jen Rozpočet), který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Podmínky pro změnu ceny 

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 
provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové 
dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění. Veškeré případné změny závazku ze smlouvy budou 
provedeny za splnění podmínek stanovených ustanovením § 222 zákona č. 
134/2016, S., o zadávání veřejných zakázek.  

6. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 
zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši 
jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení 
jednotkové ceny následovně:  

Cena prací či dodávek  

Cena obdobných prací, nebo cena 
příslušného stavebního objektu nejsou-li 

obdobné práce v rozpočtu obsaženy,  
anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce 

ani příslušný stavební objekt v rozpočtu 
obsažen 

 
 = 

 
  
Cena uvedená v sazebníku RTS, 
Brno, a.s.  

 Cena uvedená v sazebníku RTS Brno, a.s.  

b) Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 
30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

c) Bude-li návrh zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou na 
znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.  

d) Obě strany následně změnu závazku ze smlouvy a změnu sjednané ceny 
písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 



e) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně 
jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je 
oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu 
objednatelem. Teprve po uzavření Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto 
práce fakturovat a má právo na jejich úhradu. 

f) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na 
úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové 
práce v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a 
nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla. 

g) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a 
dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky 
zhotovitele. 

 

VIII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového 
dokladu.  

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, 
ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o 
provedených pracích.  

3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. 
Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn 
pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se 
vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z 
nich. 

5. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:  

a) vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci, 

b) datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem 
objednatele, 

c) ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních 
prostředků stavby  

 od zahájení stavby do začátku sledovaného období,  
 v průběhu sledovaného období,  

 od začátku stavby do konce sledovaného období,  
 údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána. 



d) jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací. 

 

6. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které 
jsou 

a) vystavovány alespoň jednou měsíčně, 

b) dokladem o skutečně a řádně provedených pracích, 

c) v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem, 

d) datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem nebo zástupcem 
objednatele, 

e) předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny 
dle závaznosti. 

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat: 

a) výslovný název Konečná faktura, 

b)  celkovou sjednanou cenu, 

c)  soupis všech uhrazených faktur, 

d)  částku zbývající k úhradě. 

8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o dokončení stavby a protokoly o 
předání a převzetí díla. 

9. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury. 

10. Zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději desátý den po dni, ke 
kterému je vystaven protokol o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit 
Konečnou fakturu objednateli nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven 
protokol o předání a převzetí díla.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle 
příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení 

obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 
Příjemce:  Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  

Brno 
c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a 

zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro 
kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat 
práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 

f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude 
fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti 

g) číslo smlouvy a název díla, 
h) razítko a podpis zhotovitele 



12. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel 
je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti 
bude činit 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu 
novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.  

13. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

14. Zálohové platby se nesjednávají. 

IX.  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a 
třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a 
odborně způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých 
významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí 
zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je 
povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ S TAVBY 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této 
smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na 
staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla 
odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele stanoveným 
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má 
být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a 
navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je 
zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 
dobu přerušit. 

3. Kontrola  

a) Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty 
o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny 
předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby 
bezodkladně.  

b) Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní 
dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším 
postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem 
vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat 



objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na 
takovou kontrolu nese zhotovitel.  

c) K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDI pravidelně 
svolávat kontrolní dny alespoň 1x týdně Zhotovitel je povinen se kontrolního dne 
účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam 
podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci 
stavby a to zejména:.  

a) stavební deník (originál listy), 

b)  evidenci změnových řízení (změnových listů), 

c) protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,  

d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 

e) doklady o likvidaci odpadu,  

f) fotodokumentaci provádění stavby (elektronicky na datovém nosiči), 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a 
požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 
veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní 
den v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin.  

6. Poddodavatelé 

a) Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která 
má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti 
stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

b) Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících 
poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

--- --- --- 

 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů 
pouze na základě písemného souhlasu objednatele.  

c) Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů 
pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí 
identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. Seznam 
poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů. 

d) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 



a) Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat 
veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají 
právo být na staveništi. 

b) Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelem určenému 
koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se 
při zhotovování stavby řídit jeho pokyny. 

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, 
nebo jejích jednotlivých částí a uzavřít příslušnou dohodu. 

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý 
nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.  

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské 
sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za 
odběry jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

 

 

 

XI.  PROS TOR S TAVENIŠ TĚ 

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel 
je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení 
stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem 
objednatele. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

a) vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště, 

b) vytyčit obvod prostoru staveniště, 

c) zajistit zařízení staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby 
v souladu s technickými a právními předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla.  
K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit: 

a) stanovení dočasného značení,  

b) umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení, 

c) povolení užívání veřejného prostranství a případně další. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je 
povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního 
prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, 
památkové péče apod. 

7. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle 
zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel 
nenese odpovědnost za zařízení staveniště. 



8. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru 
místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Objednatel si vyhrazuje, 
že:  

a) stavební práce budou probíhat dle vyhlášky dané městské části (týká se zejména prací o svátcích a nedělích)  

b) veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována 
s ředitelem školy a objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo 
ohrožení osob v místě plnění; 

c) stavební práce budou ve školním roce prováděny za plného provozu základní 
školy, hlučnost stavby tedy nesmí být vyšší, než povolují hygienické normy; 

d) vzhledem k tomu, že menší část prací bude prováděna přímo ve stávající 
budově školy ( např. přebudování školnického bytu na učebnu a kabinet, 
instalace výtahu v zrcadle bočního schodiště, vybudování ramp na chodbách 
školy, atd. ) musí být v průběhu školního roku ředitel školy informován 
alespoň 5 pracovních dní předem o omezení provozu školy v dané části stavby;  

e) rekonstrukce školní jídelny a s tím související úprava ležaté kanalizace může 
probíhat výhradně o letních prázdninách roku 2021, viz. článek „Lhůty plnění“;  

f) zhotovitel musí viditelně ohraničit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby 
zabránil vstupu žáků školy do prostoru staveniště a do prostoru zařízení 
staveniště; 

g) hlavní vstup do budovy školy (ul. Botanická) nesmí být provozem stavby 
(zásobování materiálem, prostorem zařízení staveniště) omezen;   

h) jediný možný přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn bočním vchodem 
do školy, z ulice Antonínská. Vstup do budovy přes hlavní vchod školy bude 
umožněn jen po dohodě s ředitelem školy. 

i) příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny, případně chráněny proti 
poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území 
uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění 
nezpevněných ploch porušených stavbou). 

 

XII.  ZMĚNY ZÁVAZKU ZE S MLOUVY 

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti 
změny závazku ze smlouvy, tedy změny zadání stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné 
provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací či záměna položek Rozpočtu, 
bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

4. Ke změnám závazku ze smlouvy bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Změny 
závazku ze smlouvy lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li 
zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj 
náklad. 

5. Zhotovitel je povinen veškeré změny oproti projektové dokumentaci průběžně 
evidovat a vypracovávat ke každé ucelené změně samostatný změnový list. Do 



každého změnového listu se formou textového zdůvodnění zapisují veškeré 
prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání 
stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky 
na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a 
dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, 
označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do změnových listů 
uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. 

Zhotovitel má povinnost předložit aktualizovaný seznam všech změnových listů na 
každém kontrolním dni stavby nebo na vyžádání objednatele, a to bezodkladně. 

 

XIII.  OPRÁVNĚNÉ OS OBY S MLUVNÍCH S TRAN 

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto 
smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 

3. Zástupci objednatele: 

a) je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či 
změn,  

b) je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či 
změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli, 

c) je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně 
rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve 
sjednaném rozsahu, 

d) je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele, 

e) je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny, 

f) vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště 
zhotoviteli, 

g) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště 
a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem 
potvrdit správnost soupisu provedených prací, 

h) provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů, 

i) činit zápisy do stavebního deníku. 

4. Technický dozor je oprávněn 

a) převzít od zhotovitele stavbu, řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné 
staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem 
potvrdit správnost soupisu provedených prací, 

b) udílet zhotoviteli pokyny,  

c) kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých 
souvisejících jednání apod., 

d) činit zápisy do stavebního deníku.  

5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 



6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí 
však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. 

7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této 
smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele;  

 

XIV.  ODPOVĚDNOS T A ZAJIŠ TĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při 
realizaci díla objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na 
majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu 
zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do 
výše 30.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení 
se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu 
objednatele předloží doklady o pojištění.  

3. Odpovědnost za vady díla 

a) Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 
způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. 

b) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí. 

c) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez 
zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

a) Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba na komponenty 
(např. technologie), na které výrobce poskytuje kratší záruční dobu než 60 
měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce, ne však kratší než 
24 měsíců. To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se 
záruční dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.  

 

b) Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem 
podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a 
nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta 
neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

c) Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného 
touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se 
projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší 
mocí.  

d) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky 
písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li 
se strany jinak. 



5. Smluvní pokuta  

a) Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do 
uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné 
objednatelem zaplatit. 

 V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti 
lhůtám dle čl. VI. Lhůty plnění, odst. 1 d, e, f  30.000,- Kč denně 

 V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti 
lhůtám dle čl. VI. Lhůty plnění, odst. 1 b, c  50.000,- Kč denně 

 V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 
dle čl. VI. Lhůty plnění, odst. 1 a 15.000,- Kč denně 

 V případě zmaření lhůt uvedených v čl. VI. Lhůty plnění, 
odst. 2 a, b 50.000,- Kč denně 

 V případě nesplnění povinností definovaných                      
v čl. XI. Prostor staveniště, odst. 8  5.000,- Kč pokaždé 

 V případě provádění stavby v rozporu se zadáním stavby 15.000,- Kč pokaždé 

 V případě porušení povinnosti stanovené 
v                             čl. X. Provádění stavby, odst. 1 5.000,- Kč pokaždé 

 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se 
vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 30.000,- Kč denně 

 V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého 
objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě 
vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

10.000,- Kč za 
poddodavatele 

b) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím 
s touto smlouvou. 

c) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 
dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení 
faktury.  

d) Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

 

6. Úrok z prodlení 

a) Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v 
případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, 
která není kryta úrokem z prodlení.  

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku 
provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází 
okamžikem předání a převzetí stavby. 

 



XV.  UKONČENÍ S MLOUVY 

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje 

a) vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 
objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem, 

b) zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo 
včetně příloh,  

c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně 
způsobilé, 

d) neúčast zhotovitele na kontrolním dnu, 

e) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů, 

f) zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se 
zněním této smlouvy stanoveno jinak,  

g) provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována 
kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace 
zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele, 

h) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

i) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a 
odpadovém hospodaření, 

j) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

k) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 
nepravdivé údaje, 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku, 

c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných 
dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. 

5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit 
provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní 
náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje 
předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení 
odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí 
tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla. 

6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany 
protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané 
kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a 
dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě 
stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady 



prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat 
jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.   

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo 
prostřednictvím jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či 
materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se 
zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách 
dle nabídky. 

8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ US TANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem 
v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. 
Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné 
uchovávat minimálně do 31. 12. 2029. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech 
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 
a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 
219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré údaje 
obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn 
zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a 
příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových 
údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních 
údajů a citlivých údajů. 

2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho 
provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce 
českém. 

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či 
elektronicky zhotovený. 

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ 
pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání 
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i 

a) v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním 
deníku a  

b) v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním 
deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou 
objednatele.  

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku 
k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.  



8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, 
takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění a 
změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma 
dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.  

9. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (zadávací 
dokumentace).  

10. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) = dokumentace pro výběr zhotovitele 
(DVZ) bude zhotoviteli předána 1x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě ve 
formátu pdf. i dwg. 

11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 / Rozpočet (Oceněný soupis prací) 
Příloha č. 2 / Harmonogram 
Příloha č. 3 / Oprávněné osoby objednatele  
Příloha č. 4 / Oprávněné osoby zhotovitele  
 

12. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má 
platnost originálu. 

13. Uzavření této smlouvy  bylo schváleno na 91. zasedání RMČ Brno-střed konaném 
dne 23.11.2020, č. usnesení RMČ/2020/91/25 

 
 

 
Objednatel:                                                               Zhotovitel:  
 
V Brně dne…………………                                     V Brně dne……………….. 
 
 
 
 
…………………………….                                     …….………………………. 
  Statutární město Brno,                                                           OHL ŽS, a.s.      
  městská část Brno-střed                                              Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
 Ing. arch. Vojtěch Mencl      ředitel Divize M – Morava 
 

 
 

                                                                          


