[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo II/402 Kněžice - most ev. č. 402-009, ze dne 12. 05. 2020
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 42/2020
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	Ing. Radovan Necid


Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

	se sídlem:
	Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

	zastoupený:
	Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti


Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 61708 Bankovní spojení:
	IČO:
	25692810

	DIČ:
	CZ25692810


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Stránka # z 2

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH7 780 600,56 Kč

Vícepráce
+ 140 036,00 Kč
Méněpráce
- 210 500,00 Kč



7 710 136,56 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
1 619 128,68 Kč


Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH9 329 265,24 Kč

Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Příloha č. 9
	
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:
	1

	Evidenční číslo a název stavby: II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009
	
	
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
	

	Číslo a název
	SO/PS: SO001,SO201/01
	
	
	
	
	
	
	SO000,SO201/č.1
	
	

	Číslo a název rozpočtu: SO001,SO201
	
	
	
	
	

	Poř. č.
pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v
Kč
	Cena celkem ve Změně v
Kč
	Rozdíl cen celkem v
Kč
	Rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	914132
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2
	KUS
	56,000
	114,000
	58,000
	120,00
	6 720,00
	0,00
	6 960,00
	13 680,00
	6 960,00
	103,57%

	
	
	- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2
	KUS
	56,000
	114,000
	58,000
	120,00
	6 720,00
	0,00
	6 960,00
	13 680,00
	6 960,00
	103,57%

	
	
	- DEMONTÁŽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	914139
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL
OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	6272,000
	12768,000
	6496,000
	10,00
	62 720,00
	0,00
	64 960,00
	127 680,00
	64 960,00
	103,57%

	19
	914232
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2
	KUS
	7,000
	16,000
	9,000
	150,00
	1 050,00
	0,00
	1 350,00
	2 400,00
	1 350,00
	128,57%

	
	
	- MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	914233
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ
VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2
	KUS
	7,000
	16,000
	9,000
	150,00
	1 050,00
	0,00
	1 350,00
	2 400,00
	1 350,00
	128,57%

	
	
	- DEMONTÁŽ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	914239
	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL
OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	784,000
	1792,000
	1008,000
	12,00
	9 408,00
	0,00
	12 096,00
	21 504,00
	12 096,00
	128,57%

	25
	916312
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ
TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	2,000
	3,000
	1,000
	120,00
	240,00
	0,00
	120,00
	360,00
	120,00
	50,00%

	26
	916313
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ
TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	2,000
	3,000
	1,000
	120,00
	240,00
	0,00
	120,00
	360,00
	120,00
	50,00%

	27
	916319
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 -
NÁJEMNÉ
	KSDEN
	224,000
	336,000
	112,000
	10,00
	2 240,00
	0,00
	1 120,00
	3 360,00
	1 120,00
	50,00%

	101
	916154
	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	45 000,00
	0,00
	0,00
	45 000,00
	45 000,00
	45 000,00
	100,00%

	11
	11201
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
	KUS
	3,000
	0,000
	-3,000
	4 500,00
	13 500,00
	-13 500,00
	0,00
	0,00
	-13 500,00
	-100,00%

	23
	122738
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	114,500
	0,000
	-114,500
	450,00
	51 525,00
	-51 525,00
	0,00
	0,00
	-51 525,00
	-100,00%

	43
	21450
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3
	114,500
	0,000
	-114,500
	550,00
	62 975,00
	-62 975,00
	0,00
	0,00
	-62 975,00
	-100,00%

	77
	57790A
	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ
ACO (KUBATURA)
	M3
	55,000
	0,000
	-55,000
	1 500,00
	82 500,00
	-82 500,00
	0,00
	0,00
	-82 500,00
	-100,00%

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	300 888,00
	-210 500,00
	140 036,00
	230 424,00
	-70 464,00
	-23,42%



Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
Datum:	Datum:

