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Č.j.: 282768/2020-ČRA 
 

Dodatek č. 1 Smlouvy  
k veřejné zakázce s názvem  

„Koncepce omezení rizik 
transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“ 

 
Smluvní strany: 

objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

zastoupený:   Mgr. Janem Slívou, ředitelem  
se sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 
IČO:    75123924 
bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
číslo účtu:   0000-72929011/0710 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné,   
 
a 
 
zhotovitel:  DEKONTA, a.s. 
zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím 

divize Sanační a ekologické projekty 
se sídlem:  Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 12280 
IČO:    25006096 
DIČ:    CZ 25006096 
bankovní spojení: KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha-Stodůlky 
číslo účtu:  0000-1452190217/0100 
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 
strana“. 

 

Článek 1 

Předmět dodatku 

 
I.1.  Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo MD-2020-

003-FO-14050 s názvem „Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35 kV ve Vulcăneşti“, uzavřené dne 31. 08. 2020 (dále jen 
„Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je potřeba úpravy 
rozpočtu, která vznikla na základě objektivních skutečností, jež objednatel ani 
zhotovitel nemohli předvídat (v souvislosti s omezeními v důsledku pandemie 
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Covid-19). Změny v rozpočtu nezmění celkovou cenu projektu ve výši 
24 050 890,- Kč, mění pouze finanční alokace na jednotlivá fakturační období. 

 
I.2.  Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na 

následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít 
takto: 

 

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel 
zaplatí  zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho 
část realizovanou  v daném fakturačním období realizace předmětu plnění 
dle této smlouvy činí: 

 v roce 2020 částku 12 132 310,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto třicet dva 
tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH; na rok 2020 připadne 
jedno fakturační období, a to ode dne účinnosti smlouvy do 30.11.2020;  

 v roce 2021 částku 11 918 580,-Kč (slovy: jedenáct milionů devět set 
osmnáct tisíc pět set osmdesát korun českých) včetně DPH; na rok 2021 
připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021 a 
druhé od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021; 

 Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude 
 probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené 
 zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou. 

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním 
fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 
2020, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro 
následující fakturační období provádění předmětu plnění, mohou být sníženy, a 
to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy. 

 
I.3.  Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění příloh Smlouvy: 

 Časový harmonogram projektu, který je částí přílohy č. 1 Smlouvy s názvem 
Projektový dokument je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku;   

 Příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena 
přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 
I.4.  Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Celková cena plnění se 

nemění.  
 
I.5.   Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z 

nichž každá strana obdrží dva. 
 
I.6.  Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
 
I.7.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel 
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povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. 
Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto 
dodatku oběma smluvními stranami. 

 
I.8.  Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – příloha č. 1 Smlouvy s názvem Projektový dokument (část: 
časový harmonogram);  

 Příloha č. 2 - příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet. 

 

 

 

V Praze dne: 

 

 

……………………………. 

za objednatele: 

Mgr. Jan Slíva 

ředitel  

České rozvojové agentury 

 

V Praze dne:  

 

 

.......................................................... 

za zhotovitele: 

Ing. Jan Vaněk, MBA 

člen představenstva 

DEKONTA, a.s. 

 

 


