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Řízení projektu

Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv 

Vytvoření propagačních materiálů 

Výstup 1.1. Průzkum lokality

Aktivita 1.1.1. Příprava projektové dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce

Aktivita 1.1.2. Monitoring ovzduší

Aktivita 1.1.3. Průzkum saturované a nesaturované zóny

Aktivita 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích

Výstup 1.2. Zhodnocení rizikovosti lokality a možností jejího snížení

Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik

Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik

Aktivita 1.2.3. Zpracování studie proveditelnosti 

Aktivita 1.2.4. Oponentní posouzení studie proveditelnosti

Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a studie proveditelnosti

Výstup 1.3. Zpracování podkladů pro realizaci nápravných opatření

Aktivita 1.3.1. Zpracování projektové dokumentace sanačních prací

Aktivita 1.3.2. Oponentní posouzení projektové dokumentace sanačních prací

Aktivita  1.3.3. Projednání projektové dokumentace sanačních prací

Aktivita  1.3.4. Prezentace výstupů potenciálním donorům II. fáze projektu 

Výstup 1.4. Posílení odborných kapacit v oblasti ochrany životního prostředí 

Aktivita  1.4.1. Zpracován metodický pokyn pro řádnou správu zařízení obsahujících PCB

Aktivita  1.4.2. Pasportizace a inventarizace zařízení obsahujících PCB v areálu 
transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti

Aktivita  1.4.3. Školení pracovníků v energetice a orgánů státní správy 

Časový harmonogram výstupů a aktivit projektu 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a 
CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 130,00 6 500,00 845 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 160,00 6 500,00 1 040 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 90,00 6 500,00 585 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 75,00 6 500,00 487 500,00 

1.2.3. Expert 3 den 70,00 6 000,00 420 000,00 

1.2.4. Expert 4 den 90,00 6 500,00 585 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 74,00 6 500,00 481 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 50,00 6 500,00 325 000,00 

1.2.7. Expert 7 den 90,00 6 500,00 585 000,00 

1.2.8. Expert 8 den 40,00 6 500,00 260 000,00 

1.2.9. Expert 9 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.2. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.3. Technik den 50,00 4 500,00 225 000,00 

1.3.4. Technik den 45,00 4 500,00 202 500,00 

1.3.5. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.4. Administrátor den 75,00 5 500,00 412 500,00 

Osobní náklady - mezisoučet 7 526 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 18,00 10 000,00 180 000,00 

2.2 Místní doprava den 90,00 500,00 45 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 1,00 440 000,00 440 000,00 

2.4 Ubytování noc 470,00 900,00 423 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.6 Cestovní pojištění den 470,00 80,00 37 600,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 470,00 1 068,00 501 960,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 677 560,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba 
použitelnosti > 1 rok), apod.)

0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

3.5 Energie 0,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 1,00 159 500,00 159 500,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 159 500,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé 
buňky vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol rozpočtu), 
ale pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé náklady projektu" 
odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro jednotlivé roky realizace, 
uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020 -2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena
(v CZK)



4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 1,00 40 000,00 40 000,00 

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních 
kontejnerů, ostraha)

měsíc 3,00 58 000,00 174 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 214 000,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 240 000,00 240 000,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 80,00 1 500,00 120 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 1,00 125 000,00 125 000,00 

5.5 Tlumočení den 8,00 5 000,00 40 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 1,00 70 000,00 70 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace soubor

   5.8.1 Registrace projektu soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 1,00 390 000,00 390 000,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 1,00 85 000,00 85 000,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 1,00 175 000,00 175 000,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 1,00 55 000,00 55 000,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 345 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1 120 000,00 120 000,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1 100 000,00 100 000,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 1 350 000,00 350 000,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita bm 140 5 500,00 770 000,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 720 1 450,00 1 044 000,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 5 18 000,00 90 000,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 15 450,00 6 750,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 1 440 480,00 691 200,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 14 1 350,00 18 900,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 1 136 500,00 136 500,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 1 8 306 200,00 8 306 200,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 1 161 980,00 161 980,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 1 33 000,00 33 000,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 1 90 000,00 90 000,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 1 35 000,00 35 000,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 1 145 000,00 145 000,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 1 450 000,00 450 000,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 1 45 000,00 45 000,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 1 50 000,00 50 000,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 1 25 300,00 25 300,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 1 150 000,00 150 000,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 1 310 000,00 310 000,00 

Ostatní - mezisoučet 13 128 830,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 24 050 890,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35kV ve Vulcăneşti"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.3.6.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 1 440 880,00 1 267 200,00 

7.3.6.2. Dioxiny ks 820 7 950,00 6 519 000,00 

7.3.6.3. Ropné látky (C10-C40) ks 400 550,00 220 000,00 

7.3.6.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Zn

ks 200 650,00 130 000,00 

7.3.6.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 200 850,00 170 000,00 

7.2.11. Mezisoučet 8 306 200,00 

7.2.12. Analýzy podzemních vod
7.3.7.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 14 830,00 11 620,00 

7.3.7.2. Dioxiny ks 14 7 950,00 111 300,00 

7.3.7.3. Ropné látky (C10-C40) ks 14 520,00 7 280,00 

7.3.7.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Zn

ks 14 700,00 9 800,00 

7.3.7.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 14 820,00 11 480,00 

7.3.7.6. Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 14 750,00 10 500,00 

7.2.12. Mezisoučet 161 980,00 

7.2.13. Analýzy dřevní hmoty
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 15 1 150,00 17 250,00 

7.3.9.2. Dioxiny ks 15 7 950,00 119 250,00 

7.2.13. Mezisoučet 136 500,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.3.8.1. Stanovení těkavých organických látek ks 20 1 650,00 33 000,00 

7.2.16. Mezisoučet 33 000,00 

7.2.13. Analýzy olejů
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 23 1 100,00 25 300,00 

7.2.13. Mezisoučet 25 300,00 

Analýzy 2020 a 2021 8 662 980,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé 
buňky vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol 
rozpočtu), ale pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé 
náklady projektu" odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro 
jednotlivé roky realizace, uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020-2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena
(v CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a 
CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 80,00 6 500,00 520 000,00 

0,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2.2. Expert 2 den 50,00 6 500,00 325 000,00 

1.2.3. Expert 3 den 60,00 6 000,00 360 000,00 

1.2.4. Expert 4 den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 46,00 6 500,00 299 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 46,00 6 500,00 299 000,00 

1.2.7. Expert 7 den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2.8. Expert 8 den 40,00 6 500,00 260 000,00 

1.2.9. Expert 9 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.2. Technik den 65,00 4 500,00 292 500,00 

1.3.3. Technik den 30,00 4 500,00 135 000,00 

1.3.4. Technik den 45,00 4 500,00 202 500,00 

1.3.5. Technik den 45,00 4 500,00 202 500,00 

1.3.4. Administrátor den 45,00 5 500,00 247 500,00 

Osobní náklady - mezisoučet 5 190 500,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 12,00 10 000,00 120 000,00 

2.2 Místní doprava den 60,00 500,00 30 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 0,80 440 000,00 352 000,00 

2.4 Ubytování noc 420,00 900,00 378 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

2.6 Cestovní pojištění den 420,00 80,00 33 600,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 420,00 1 068,00 448 560,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 1 412 160,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti 
> 1 rok), apod.)

0,00 0,00 0,00 

3.3 Odpisy 0,00 0,00 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 

3.5 Energie 0,00 0,00 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 0,00 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 1,00 159 500,00 159 500,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 159 500,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé buňky 
vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol rozpočtu), ale 
pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé náklady projektu" 
odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro jednotlivé roky realizace, 
uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena
(v CZK)



4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,50 40 000,00 20 000,00 

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních kontejnerů, 
ostraha)

měsíc 3,00 58 000,00 174 000,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 194 000,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 1,00 240 000,00 240 000,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 60,00 1 500,00 90 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 0,50 125 000,00 62 500,00 

5.5 Tlumočení den 4,00 5 000,00 20 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 0,50 70 000,00 35 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace 
   5.8.1 Registrace projektu soubor 0,00 45 000,00 0,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 1,00 390 000,00 390 000,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 1,00 85 000,00 85 000,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 1,00 175 000,00 175 000,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 1,00 55 000,00 55 000,00 

Subdodávky - mezisoučet 1 152 500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1,00 120 000,00 120 000,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 1,00 100 000,00 100 000,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 350 000,00 350 000,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita 
1.1.3)

bm 140,00 5 500,00 770 000,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 720,00 1 450,00 1 044 000,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 5,00 18 000,00 90 000,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 15,00 450,00 6 750,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 1 440,00 480,00 691 200,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 6,00 1 350,00 8 100,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 136 500,00 136 500,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,24 617 100,00 617 100,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 161 980,00 0,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 33 000,00 0,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 90 000,00 90 000,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 35 000,00 0,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 145 000,00 0,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 450 000,00 0,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 0,00 45 000,00 0,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 0,00 50 000,00 0,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 0,00 25 300,00 0,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 0,00 150 000,00 0,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 310 000,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet 4 023 650,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 12 132 310,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35kV ve Vulcăneşti"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.3.6.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 120 880,00 105 600,00 

7.3.6.2. Dioxiny ks 60 7 950,00 477 000,00 

7.3.6.3. Ropné látky (C10-C40) ks 30 550,00 16 500,00 

7.3.6.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Zn

ks 12 650,00 7 800,00 

7.3.6.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 12 850,00 10 200,00 

7.2.11. Mezisoučet 617 100,00 

7.2.12. Analýzy podzemních vod
7.3.7.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 0 830,00 0,00 

7.3.7.2. Dioxiny ks 0 7 950,00 0,00 

7.3.7.3. Ropné látky (C10-C40) ks 0 520,00 0,00 

7.3.7.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Zn

ks 0 700,00 0,00 

7.3.7.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 0 820,00 0,00 

7.3.7.6. Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 0 750,00 0,00 

7.2.12. Mezisoučet 0,00 

7.2.13. Analýzy dřevní hmoty
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 15 1 150,00 17 250,00 

7.3.9.2. Dioxiny ks 15 7 950,00 119 250,00 

7.2.13. Mezisoučet 136 500,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.3.8.1. Stanovení těkavých organických látek ks 0 1 650,00 0,00 

7.2.16. Mezisoučet 0,00 

7.2.13. Analýzy olejů
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 0 1 100,00 0,00 

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

Analýzy 2020 753 600,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé 
buňky vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol 
rozpočtu), ale pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé 
náklady projektu" odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro 
jednotlivé roky realizace, uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2020
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena
(v CZK)



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a 
CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 10,00 6 500,00 65 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 20,00 6 500,00 130 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 5,00 6 500,00 32 500,00 

1.2.2. Expert 2 den 15,00 6 500,00 97 500,00 

1.2.3. Expert 3 den 10,00 6 000,00 60 000,00 

1.2.4. Expert 4 den 10,00 6 500,00 65 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 10,00 6 500,00 65 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 4,00 6 500,00 26 000,00 

1.2.7. Expert 7 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.2.8. Expert 8 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.2.9. Expert 9 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.2. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.3. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.4. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.5. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.4. Administrátor den 10,00 5 500,00 55 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 596 000,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 2,00 10 000,00 20 000,00 

2.2 Místní doprava den 10,00 500,00 5 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 0,10 440 000,00 44 000,00 

2.4 Ubytování noc 20,00 900,00 18 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 0,00 50 000,00 0,00 

2.6 Cestovní pojištění den 20,00 80,00 1 600,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 20,00 1 068,00 21 360,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 109 960,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti 
> 1 rok), apod.)

0,00 

3.3 Odpisy 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 

3.5 Energie 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 0,00 159 500,00 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé buňky 
vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol rozpočtu), ale 
pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé náklady projektu" 
odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro jednotlivé roky realizace, 
uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)



4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,00 40 000,00 0,00 

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních kontejnerů, 
ostraha)

měsíc 0,00 58 000,00 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 0,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 0,00 240 000,00 0,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 10,00 1 500,00 15 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 0,20 125 000,00 25 000,00 

5.5 Tlumočení den 0,00 5 000,00 0,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 0,20 70 000,00 14 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace 
   5.8.1 Registrace projektu soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 0,00 390 000,00 0,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 0,00 85 000,00 0,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 0,00 175 000,00 0,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 0,00 55 000,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 99 000,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 0,00 120 000,00 0,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 0,00 100 000,00 0,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 350 000,00 0,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita 1.1.3) bm 0,00 5 500,00 0,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 0,00 1 450,00 0,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 18 000,00 0,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 450,00 0,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 480,00 0,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 8,00 1 350,00 10 800,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 136 500,00 0,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,76 7 689 100,00 7 689 100,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 161 980,00 161 980,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 1,00 33 000,00 33 000,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 90 000,00 0,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 35 000,00 0,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 145 000,00 0,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 450 000,00 0,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 0,00 45 000,00 0,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 0,00 50 000,00 0,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 0,00 25 300,00 0,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 0,00 150 000,00 0,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 0,00 310 000,00 0,00 

Ostatní - mezisoučet 7 894 880,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 8 699 840,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35kV ve 
Vulcăneşti"

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální 
pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a 
CV v nabídce uchazeče)

1.1 Management
1.1.1 Vedoucí realizačního týmu den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.1.2 Zástupce vedoucího realizačního týmu den 60,00 6 500,00 390 000,00 

1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)
1.2.1. Expert 1 den 25,00 6 500,00 162 500,00 

1.2.2. Expert 2 den 10,00 6 500,00 65 000,00 

1.2.3. Expert 3 den 0,00 6 000,00 0,00 

1.2.4. Expert 4 den 20,00 6 500,00 130 000,00 

1.2.5. Expert 5 den 18,00 6 500,00 117 000,00 

1.2.6. Expert 6 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.2.7. Expert 7 den 30,00 6 500,00 195 000,00 

1.2.8. Expert 8 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.2.9. Expert 9 den 0,00 6 500,00 0,00 

1.3 Administrativní/pomocný personál
1.3.1. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.2. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.3. Technik den 20,00 4 500,00 90 000,00 

1.3.4. Technik den 0,00 4 500,00 0,00 

1.3.5. Technik den 20,00 4 500,00 90 000,00 

1.3.4. Administrátor den 20,00 5 500,00 110 000,00 

Osobní náklady - mezisoučet 1 739 500,00 

2. Cestovní náklady
2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 4,00 10 000,00 40 000,00 

2.2 Místní doprava den 20,00 500,00 10 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla soubor 0,10 440 000,00 44 000,00 

2.4 Ubytování noc 30,00 900,00 27 000,00 

2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) soubor 0,00 50 000,00 0,00 

2.6 Cestovní pojištění den 30,00 80,00 2 400,00 

2.7 Diety (dle platných právních předpisů) den 30,00 1 068,00 32 040,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 155 440,00 

3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno 
specifikovat)

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, 
ocenitelná práva apod.)

0,00 

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti 
> 1 rok), apod.)

0,00 

3.3 Odpisy 0,00 

3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat) 0,00 

3.5 Energie 0,00 

3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) 0,00 

3.7. Osobní ochranné prostředky soubor 0,00 159 500,00 0,00 

Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet 0,00 

4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - 
nutno prokázat)

4.1 Pronájem nemovitostí měsíc 0,00 0,00 0,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé buňky 
vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol rozpočtu), ale 
pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé náklady projektu" 
odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro jednotlivé roky realizace, 
uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena (v 
CZK)



4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, 
voda, ostraha, drobné opravy)

měsíc 0,00 0,00 0,00 

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) soubor 0,50 40 000,00 20 000,00 

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (pronájem sanitárních kontejnerů, 
ostraha)

měsíc 0,00 58 000,00 0,00 

Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet 20 000,00 

5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)
5.1 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) soubor 0,00 240 000,00 0,00 

5.2 Půjčovné za osobní automobily den 10,00 1 500,00 15 000,00 

5.3 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno 
specifikovat)

den 0,00 0,00 0,00 

5.4 Překlady soubor 0,30 125 000,00 37 500,00 

5.5 Tlumočení den 4,00 5 000,00 20 000,00 

5.6 Kopírování, tisk soubor 0,30 70 000,00 21 000,00 

5.7 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) soubor 0,00 0,00 0,00 

5.8 Technicko-administrativní podpora v místě realizace 
   5.8.1 Registrace projektu soubor 0,00 45 000,00 0,00 

   5.8.2 Projekční práce soubor 0,00 390 000,00 0,00 

   5.8.3 Komunikace s úřady soubor 0,00 85 000,00 0,00 

   5.8.4 Inženýrský servis soubor 0,00 175 000,00 0,00 

   5.8.5 Právní servis soubor 0,00 55 000,00 0,00 

Subdodávky - mezisoučet 93 500,00 

6.Přímá podpora cílovým skupinám
6.1 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) 0,00 

Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet 0,00 

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.1 Monitoring ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 0,00 120 000,00 0,00 

7.2 Monitoring pracovního ovzduší (Aktivita 1.1.2) soubor 0,00 100 000,00 0,00 

7.3 Příprava lokality (kácení, zemní práce) (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 350 000,00 0,00 

7.4 Hydrogeologický průzkumný vrt (včetně vystrojení) (Aktivita 1.1.3) bm 0,00 5 500,00 0,00 

7.5 Maloprůměrová nevystrojená sonda (Aktivita 1.1.3) bm 0,00 1 450,00 0,00 

7.6 Hydrodynamické zkoušky (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 18 000,00 0,00 

7.7 Odběr vzorků dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 450,00 0,00 

7.8 Odběr vzorků zemin  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 480,00 0,00 

7.9 Odběr vzorků podzemní vody  (Aktivita 1.1.3) ks 0,00 1 350,00 0,00 

7.10 Analýzy dřevní hmoty  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 136 500,00 0,00 

7.11 Analýzy zemin  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 7 689 100,00 0,00 

7.12 Analýzy podzemních vod  (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 161 980,00 0,00 

7.13 Analýzy vzdušnin in situ (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 33 000,00 0,00 

7.14 Geodetické zaměření (Aktivita 1.1.3) soubor 0,00 90 000,00 0,00 

7.15 Zkoušky geomechanických vlastností zemin (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 35 000,00 35 000,00 

7.16 Laboratorní testy spalitelnosti (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 145 000,00 145 000,00 

7.17 Laboratorní zkoušky termické desporpce (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 450 000,00 450 000,00 

7.18 Zpracování metodického pokynu (Aktivita 1.4.1) soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 

7.19 Pasportizace a inventarizace zařízení (Aktivita 1.4.2) soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 

7.20 Analýzy olejů (Aktivita 1.4.2) soubor 1,00 25 300,00 25 300,00 

7.21 Školení pracovníků (Aktivita 1.4.3) soubor 1,00 150 000,00 150 000,00 

7.22 Laboratorní testy biodegradace (Aktivita 1.2.3) soubor 1,00 310 000,00 310 000,00 

Ostatní - mezisoučet 1 210 300,00 

 

8.  Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7) 3 218 740,00 



Rozpočet veřejné zakázky "Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 
400/110/35kV ve Vulcăneşti"

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

7.2.11. Analýzy zemin
7.3.6.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 1 320 880,00 1 161 600,00 

7.3.6.2. Dioxiny ks 760 7 950,00 6 042 000,00 

7.3.6.3. Ropné látky (C10-C40) ks 370 550,00 203 500,00 

7.3.6.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Zn

ks 188 650,00 122 200,00 

7.3.6.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 188 850,00 159 800,00 

7.2.11. Mezisoučet 7 689 100,00 

7.2.12. Analýzy podzemních vod
7.3.7.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 14 830,00 11 620,00 

7.3.7.2. Dioxiny ks 14 7 950,00 111 300,00 

7.3.7.3. Ropné látky (C10-C40) ks 14 520,00 7 280,00 

7.3.7.4. Těžké kovy zahrnující As, Cd, Crcelk, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Zn

ks 14 700,00 9 800,00 

7.3.7.5. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) ks 14 820,00 11 480,00 

7.3.7.6. Základní chemický rozbor vody (ZCHR) ks 14 750,00 10 500,00 

7.2.12. Mezisoučet 161 980,00 

7.2.13. Analýzy dřevní hmoty
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 0 1 150,00 0,00 

7.3.9.2. Dioxiny ks 0 7 950,00 0,00 

7.2.13. Mezisoučet 0,00 

7.2.16. Analýzy vzdušnin
7.3.8.1. Stanovení těkavých organických látek ks 20 1 650,00 33 000,00 

7.2.16. Mezisoučet 33 000,00 

7.2.13. Analýzy olejů
7.3.9.1. Polychlorované bifenyly (PCB)  ks 23 1 100,00 25 300,00 

7.2.13. Mezisoučet 25 300,00 

Analýzy 2021 7 909 380,00 

Účastník řádně doplní jednotkové ceny a počet jednotek, a to zejména ve žlutě vyznačených buňkách. Účastník nevyplňuje šedě vyznačené buňky. Bílé 
buňky vyplní dle potřeby. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat podkapitoly i odebrat nerelevantní řádky v rámci kapitol 
rozpočtu), ale pouze mimo vyznačené buňky, a to tak, aby součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) "8. Přímé 
náklady projektu" odpovídal celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Obdobně uchazeč vyplní strukturu rozpočtu projektu pro 
jednotlivé roky realizace, uvedené na dalších listech tohoto souboru. Tento řádek a vyznačení buněk uchazeč do nabídky odstraní. 

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU                                                                                

Náklady projektu 2021
Celkové náklady 
projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková cena
(v CZK)


