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DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav v KD Nýřany ze dne 25.8. 2020 

I. Smluvní strany 

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, Nýřany 330 23 
          IČ:  00258199     DIČ: CZ00258199  
   Bankovní spojení:  KB  Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100 

 Zastoupení:      
 ve věcech smluvních:    ing. Jiří Davídek, starosta 
 ve věcech technických: Lucie Heltová, vedoucí organizační složky SKC  
 tel.: ,   fax: 377 832 300,   e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz 

 jako objednatel na straně jedné  (dále jen objednatel ) 

a 

B) adap plus s.r.o., Slovanská alej 1960, 326 00 Plzeň- Slovany 
 IČ: 49791346   DIČ:  CZ49791346 

Bankovní spojení: KB   č.ú.: 4812560247/0100 
  mobil:

 jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen zhotovitel ) 

  
 

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto 
změnách: 
 
Odstavec V. cena za dílo – článek 3. 
Cena stanovená smlouvou celkem bez DPH ….230 706, - Kč se ruší 
 

Nahrazeno: Cena celkem bez DPH………………..  249 412,- Kč 
 Cena celkem vč. DPH 21%....................301 789,-Kč 
 
Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn. 
K navýšení ceny o 18 706,- Kč bez DPH dochází v důsledku:  

1) Bourání betonového základu 2 680,- Kč bez DPH 
2) Zazdění otvoru po el. rozvaděči 1 860,- Kč bez DPH 
3) Začištění nové elektroinstalace 7 620,- Kč bez DPH 
4) Betonová podlaha 3 360,- Kč bez DPH 
5) Montáž podlahy z dlaždic 1700,- Kč bez DPH 
6) Dlažba 1120,- Kč bez DPH 
7) Kontaktní můstek 264,- Kč bez DPH 
8) Přesun hmot 102,- Kč bez DPH 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha položkového rozpočtu změn. 

V Nýřanech dne 15.12. 2020 

 

 
          Zhotovitel :                  Objednatel :  


