DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Evidenční číslo OBJEDNATELE: 1633/2016-116
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: …………………..
uzavřený podle ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  a ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


Smluvní strany
(1) Městská část Praha – Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř
         IČ 240 982, DIČ CZ00240982
         bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 274 958 902/0300
         zastoupená Františkem Švarcem, starostou městské části
jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

(2) PEKO spol. s r.o.
         se sídlem Komárovská 290/59, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
         IČ 15886271, DIČ 15886271 
         bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 478 485 203/0300
         zastoupená Ing. Milanem Vyhnánkem, jednatelem společnosti
společně jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

I. Preambule
(A) Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2016 smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavební úpravy a sloučení bytů č. 10 a 11“ („Smlouva“).

(B) Při provádění díla dle Smlouvy vznikla potřeba provést dodatečné stavební práce. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

(C) Smluvní strany proto uzavírají tento Dodatek za účelem provedení dodatečných stavebních prací ze strany Zhotovitele a jejich úhrady ze strany Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

II. provedení dodatečných stavebních prací
1. Zhotovitel se zavazuje provést nad rámec Smlouvy, avšak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy dílo spočívající v provedení dodatečných stavebních prací (víceprací).

2. Dodatečné stavební práce (vícepráce) společně s oceněním jednotlivých položek jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
3. V souvislosti s provedením dodatečných prací se upravuje ustanovení čl. 2. Smlouvy, Doba plnění takto: „Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15. 3. 2017.
III. smluvní cena
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní cenu za provedení všech dodatečných stavebních prací podle ustanovení čl. II (Provedení dodatečných stavebních prací) tohoto Dodatku odměnu v celkové výši 32 298,02 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH) a 37 142,72 Kč s DPH.
4. V souvislosti se změnami původní smlouvy, které vyplývají z tohoto dodatku č. 1, smluvní cena díla činí:
Dílo celkem bez DPH

249 681,59 Kč
(slovy: dvěstěčtyřicetdevět tisíc šestsetosmdesátjedna korun českých a padesátdevět haléřů bez DPH)
DPH (15%)

37 452,24 Kč
Dílo celkem včetně DPH

287 133,83 Kč
(slovy: dvěstěosmdesátsedm tisíc stotřicettři korun českých osmdesáttři haléřů vč. DPH)
	


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6. Změny tohoto Dodatku mohou být prováděny pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemného dodatku řádně podepsaného osobami oprávněnými k jeho podpisu.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
8. Veškerá vzájemná ujednání mezi Smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí podpisem tohoto Dodatku platnost.
9. Ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna a použijí se, zejména pokud jde o platební podmínky i na plnění poskytovaná na základě tohoto Dodatku.
10. Tento Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
podpisová stranA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Objednatel – Městská část Praha – Vinoř
	Zhotovitel – PEKO spol. s r.o.

	Místo: V Praze

Datum:
	Místo: V ………………..
Datum:

	_______________________________________
	_______________________________________

	Jméno: František Švarc, 
starosta městské části
	Jméno: Ing. Milan Vyhnánek,
jednatel společnosti
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