
SPRAVA A ÚDRŽBA SILNIC

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

............... obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 
odd.Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Fa*: H 7 7ZOT e U ^ 7  72885A

Quo s.r.o.
Křižíkova 2158 
Benešov 
256 01

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Českých Budějovicích, 
dne 15. 11.2020

Odstoupení od smlouvy o dílo č. 44/VZ/2020

Dne 19.8.2020 jsme s Vaší společností, jako vítězem výběrového řízení pro danou veřejnou zakázkou, 
uzavřeli smlouvu o dílo č. 44/VZ/2020, jejíž předmětem bylo provedení VDZ v provedení plast 
na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji, kdy konkrétní úseky byly blíže určené v předmětné 
smlouvě.

V souladu s ustanovením bodu 10.1. výše specifikované smlouvy jsme uzavřely dodatek č. 1 
k předmětné smlouvě, označený č. 44/VZ/2020 D1, kterým došlo k prodloužení data dokončení díla, tj. 
dílo mělo být dokončeno nejpozději dne 20.10.2020.

Bohužel, dílo do dnešního dne nebylo zhotovitelem, Vaší společností, jako celek dokončeno.

Nesplněním tohoto ujednání v předmětné smlouvě, ve znění dodatku č. 1, došlo k porušení předmětné 
smlouvy o dílo podstatným způsobem tak, že jste museli vědět, že v případě, kdybychom věděli, že 
nehodláte splnit podmínky stanovené smlouvou (termín dokončení díla), tak že bychom tuto smlouvu 
s Vámi nikdy neuzavřeli. Z výše uvedených důvodů, v souladu s § 2001 ve spojení s § 2002 odst. 1 a 
§ 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto jednáním využíváme 
svého zákonného práva a jednostranně odstupujeme od smlouvy o dílo č. 44/VZ/2020.

Podle § 2004 odst. 2 první věta má toto odstoupení následky ex nunc, tudíž odstupujeme jen do části 
díla, která nebyla do dnešního dne dle předmětné smlouvy řádně provedena a dokončena. Náklady za 
řádně provedenou část díla Vám budou zaplaceny v souladu s podmínkami a postupem stanoveným 
v předmětné smlouvě o dílo.
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Dále vyžadujeme zaplacení smluvní pokuty, dle ustanovení 8.1 dané předmětné smlouvy o dílo, za 
nedodržení termínu dokončení prací v celkové výši 196.132,44 Kč - a to za prodlení v celkovém 
součtu 10 dní (21.10.2020 -  15.11.2020 vč., vyjma 16 dní, kdy byly nevhodné hydrometeorologické 
podmínky) ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH.

S pozdravem
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