
Příloha č. l/3c usnesení 8/69. schůze RMČ Brno-sever ze dne 09.12.2020

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2020/3844/ORIM/015, Dl 93/20 uzavřené dne 3.8.2020

č. objednatele: 2020/3844/ORIM/015/001

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno
Úřad městské části Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Statutární orgán: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
IČ: 44992785
DIČ: CZ4499278
Bankovní spojení:
Zástupci objednat

členka RMČ Brno-sever, tel.č. e-mail:

vedoucí OŽP, tel.č. e-mail:

a další objednatelem pověřené osoby
(dále jen „objednatel11)

a

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 9
IČ: 62161521
DIČ: CZ62
zastoupená ředitel
ve věcech technick t: technický zaměstnanec - koordinátor
bankov
č. účtu:
(dále jen „zhotovitel14)

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně
smlouvy o dílo č. 2020/3844/ORIM/015, Dl 93/20:

n.

Či. III. Čas plnění odst. 1. zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.3.2021 z důvodu realizace stavby s názvem: „Lávka pro

pěší v Čertově rokli11, aby tak zesouladil termíny plnění těchto dvou veřejných zakázek.

111.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020/3844/ORIM/015, Dl 93/20 dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají
beze změny. '
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TV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

VI.

Tento dodatek byl schválen Radou Městské části Bmo-sever na její 8/69. schůzi konané dne
09.12.2020.

V Brně dne 'li. 12.V Brně dne

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace

Kcu RNO
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

členka rady
Bratislavská 70. 601 47 BRNO
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