
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1894002000006

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Oprava schodiště mezi ul. Frvčaiova a Bílovická“.

Smluvní strany:

Objednatel

Konečný příjemce

Se sídlem

Zastoupený

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

MČ Brno Maloměřice a Obřany

Selská 66, 61400 Brno

Ing. Klárou Liptákovou, starostkou

449 92 785

CZ 449 92 785

Ing. Klára Liptáková

IČ

DIČ

Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

Zhotovitel PAMARCH, s.r.o.

Se sídlem

Zastoupená

Vránova 3, Brno

Ing. arch. Robertem Ševčíkem

26289491

CZ26289491

IČ:

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Ing. arch.Robert ŠevčíkVe věcech
smluvních oprávněn
jednat

Ve věcech
technických
oprávněn jednat

Ing. arch. Robert Ševčík



I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla do 5.12.2020
(původní termín byl do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.
Cena díla

11.1. Zůstává beze změny.

III

Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.

lll.2Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2
vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství.

111.4.Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o
registru smluv.

111.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 59.RMČ konané dne 4.11.2020 bod .V’..

ty H &>U)V Brně dne

rch.Robert Ševčík
jednatel

Ing.Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Ing


