
              

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele: 20/7700/0086
ev. č. zhotovitele: 028/03/2020-I

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)
ev. č. objednatele: 20/7700/0086/01 

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného 

majetku a zástupce ředitele Odboru správy majetku a investic
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: a
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Finanční  úřad  pro  Pardubický  kraj,  Územní  pracoviště  v Pardubicích,
Hronovická 2700, 530 02 Pardubice

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
zastoupený: jednatelem společnosti
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993
IČO: 414 32 037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní adresa:    Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

společně též „smluvní strany“

Článek 1.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 smlouvu o dílo „ÚP v Pardubicích – oprava
střechy“,  ev.  č.  objednatele 20/7700/0086,  jejímž předmětem je provedení  prací  na
opravě  střešního  pláště  budovy  Finančního  úřadu  pro  Pardubický  kraj,  Územní
pracoviště v Pardubicích (dále jen „smlouva”). 
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1.2 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v souladu  se  zněním ustanovení  čl.  XV.  odst.
5. smlouvy  uzavírají  tento  Dodatek  č.  1,  kterým  se  smlouva  mění  způsobem
a v rozsahu uvedeném v čl. 2 až 4 tohoto Dodatku č. 1.  

1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy a v souladu s  222
odst.  4  ZZVZ  dohodly  na změně  předmětu  díla  o  dodatečné  práce  (vícepráce)
a méněprace vzniklé v průběhu realizace díla, které jsou specifikované ve Změnovém
listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou
č. 4 smlouvy. V důsledku této změny se cena díla poníží celkem o 5.382,26 Kč bez
DPH.

Článek 2.
Předmět smlouvy a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy a místo plnění se nově doplňuje o odst. 3. tohoto znění:

3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce
(vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnovém listu
č. 1, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy.

Článek 3. 
Cena a platební podmínky

3.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly na následující změně
smlouvy:

V článku III.  Cena a platební podmínky se mění znění odst. 1 a odst. 2, které budou celé
nově znít takto:

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody, výsledků výše uvedeného zadávacího

řízení o veřejné zakázce a na základě dohody o provedení dodatečných prací a dodávek

a činí:

cena bez DPH: 5.327.950,74 Kč (slovy: pět milionů tři sta dvacet sedm tisíc

devět set padesát korun českých sedmdesát čtyři haléřů), 

DPH ve výši 21 %: 1.118.869,66 Kč (slovy: jeden milion sto osmnáct tisíc osm

set šedesát devět korun českých šedesát šest haléřů), 

cena včetně DPH: 6.446.820,40 Kč (slovy:  šest  milionů čtyři  sta čtyřicet  šest

tisíc osm set dvacet korun českých čtyřicet haléřů).

2. Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a

v souladu s cenou uvedenou ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 4 smlouvy.

Článek 4. 
Seznam příloh

4.1 V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že Příloha č. 1 tohoto
Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 4 a zároveň se
dohodly na této změně smlouvy: 

2



Článek XV. Závěrečná ustanovení se v odst. 10 - soupisu příloh doplňuje o uvedení Přílohy
č. 4 v tomto znění:

Příloha č. 1 – Zjednodušená projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Příloha č. 3 – Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Příloha č. 4 - Změnový list č. 1

Článek 5. 
Ostatní ujednání

5.1 Ostatní  ustanovení  smlouvy tímto Dodatkem  č.  1 nedotčená se nemění a zůstávají
nadále v platnosti v původním znění.

5.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

5.3 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

5.4 Změny  tohoto  Dodatku  č.  1  jsou  možné  pouze  formou písemných  dodatků,  řádně
očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

5.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha, a to:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 

V Praze dne 14. 12. 2020

Za objednatele:

V Brně dne 14. 12. 2020

Za zhotovitele:

_________________________________ _______________________________

vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného

majetku a zástupce ředitele Odboru správy

majetku a investic

jednatel společnosti 
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