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SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
V y p ra v e n é

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU - 004099 ^  ^  1 * -12- 2020 7 V.
Číslo smlouvy Poskytovatele: Maj/ŘSD/05-2020 w*' 1 ‘ ’ ’ *

Název související veřejné zakázky: 1/13 okres Liberec

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl, generální ředitel 
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

a

Aleš Zachariáš 
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

Masarykova 633, 400 01 Ústí nad Labem 
06950400

Č.j.ŽO/1578/2018/Mon 
živnost volná

Aleš Zachariáš

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku ě. 1, kterým 
dochází ke změně termínu.
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Předmět dodatku
I.

1. Termín plnění se mění po dohodě smluvních stran z důvodů problematických jednání 
s úřady a vlastníky nemovitostí v době pandemie COVID.

ČI. III. Doba plnění, se mění následovně do 31.7.2021
II.

Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.l, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek ě.l k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.l má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.l K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem dne 

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth Aleš Zachariáš

Ředitel Správy Liberec

Stránka 2 z 2


