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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo: 2020/3310/0044 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
Mgr. xxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
 
          
2/ Zhotovitel:  KVIS Pardubice a.s. 
sídlo/místo podnikání:  Rosice 151, 533 53 Pardubice 
společnost je zapsána  u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435 
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 
IČO:  46506934 
DIČ:  CZ46506934 
bankovní spojení:  ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
telefon:    +xxxxxxxxxxxxxxx   
fax:   +xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:   Ing. xxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu prací vzniklých během realizace stavby. 
 
Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně: 
 
Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena 
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Cena dle SOD, bez DPH 21 788 572,54 Kč 

Dodatek č. 1, bez DPH 1 051 736,63 Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena za dílo CELKEM, bez DPH 22 840 309,17 Kč 

(slovy: ddvacetdvamilionyosmsetčtyřicettisíctřistadevět korun českých, 17 haléřů) 
 
 
 
Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 18. 05. 2020, a Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2020, 
nedotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.   
 
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a 
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 

Přílohy:  

- Změnový list č. 1 

- položkový rozpočet 

 

V Pardubicích dne ……………………. V Pardubicích dne ……………………. 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Martin Charvát Ing. Pavel Jeništa 
předseda představenstva Předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. KVIS Pardubice a.s. 
 


