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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	LIPRACO s.r.o.

	IČO:
	25142216

	DIČ:
	CZ25142216

	Se sídlem:
	Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště 295 01 

	Zastoupená:
	Ing. Janem Tutajem, prokuristou společnosti

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	43-2604880247/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53152



dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“
Úvodní ustanovení
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami prostor rekreačního objektu objednatele v Janově nad Nisou, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Objednatel prohlašuje, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce, které nebyly předmětem původního zadání. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.
Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve výkazech výměr – změnových listech č. 1 - 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.
V důsledku této změny předmětu díla se původní cena díla ve výši 1.777.871,78 Kč zvyšuje o částku 332.078,26 Kč bez DPH, což představuje navýšení ceny díla v důsledku dodatečných prací.
Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku 2.109.950,04 Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 443.089,51 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 2.553.039,55 Kč.
Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do 31.12.2020.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:
1) Výkaz výměr – změnový list č. 1 - 3

	V Mladé Boleslavi dne _____________
	

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
LIPRACO s.r.o.
[bookmark: _GoBack]Ing. Jan Tutaj
prokurista společnosti

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
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