
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 

na zhotovení díla 

„Přelouč, ul. Veverkova -  kanalizace, vodovod“ 

 

Objednatel:  Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát – předseda představenstva 

IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Ing. xxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního 
oddělení 

 
2/ Zhotovitel:  INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:  Náměstí Josefa Haška 246, 538 63  Chroustovice 
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 26799 
zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem 
IČO:  287 78 022 
DIČ:  CZ28778022 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Michal Zeman, jednatel 
  Miroslav Zeman, jednatel 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:   Michal Zeman, jednatel, tel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 (dále jen „dodatek“), 

kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění : 

 

 

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o : 

Vícepráce z důvodu zvětšení montážní jámy, výřezu a osazení nadzemního hydrantu v chodníku 

z důvodu požadavku o odstranění podzemního hydrantu v místě napojení na stávající vodovod v ul. 

Nádražní. 

 

2./  

Článek IV. Cena díla se mění takto : 



Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II.  Smlouvy o dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran a činí 9,162.660,49 Kč bez DPH. 

Cena za vícepráce odsouhlasené investorem (objednatelem) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo činí 

124.354,09 Kč bez DPH. 

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí  : 

 

Cena celkem bez DPH 9,287.014,58  Kč 

DPH, režim přenesení daň. povinnosti 0,00 Kč 

 

Na posledním daňovém dokladu vystaveném za provedení díla po předání a převzetí celého 

dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli bude uvedena cena za provedené práce 

zvýšená o cenu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 04/2020 ze dne 20.8.2020. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 zůstávají beze změny. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech  stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran. 

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.  

 

V Chroustovicích dne: …………………….. 

 

 

Objednatel: 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 
Michal Zeman 

jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. 
 


