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Příloha č.1. Dodatku č.j.: 282817/2020-ČRA 

 

Zavedení oboru biomedicínského 
inženýrství do Kambodži 

 

 

Verze:  1.4 

Soubor: projekt-13 

Datum: 2. 12. 2020 

Zpracovali:  

   

 

 

1.  Definice zkratek a pojmů 
AIM  Anesteziologie a intenzivní medicína 

ARO  Anesteziologicko-resuscitační oddělení (obecně) 
BME  Biomedicínské inženýrství 
ČRA  Česká rozvojová agentura (Czech Development Agency, CDA) 
FBMI  Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze 

ITC  Institute of Technology of Cambodia 

KARIM Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

OZT  Oddělení zdravotnické techniky (obecně) 
PZT  Prostředek zdravotnické techniky (přístroj, pomůcka, vybavení nemocnice apod.) 
UHS  University of Health Sciences, Public University, Phnom Penh, Cambodia 

ZZ  Zdravotnické zařízení (nemocnice, klinika apod.) 
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2. Struktura a plán řešení projektu 
 

 

 

 

 

 

  

Příprava projektu a inspekční 
cesty do Kambodže 

F1 

12. 4. 2019 – 31. 5. 2019  

Inspekční cesta na UHS 

do Kambodže 

F2 

1. 6. 2019 – 9. 6. 2019  

Upřesnění způsobu další realizace 
projektu 

F3 

10. 6. 2019 – 10. 7. 2019 

Návrh obsahu a forem výuky 
BME na UHS 

F4 

11. 7. 2019 – 11. 12. 2020  

Návrh nového vybavení pro UHS 
a jeho využití při výuce 

F5 

11. 7. 2019 – 31. 12. 2019  

Intenzivní školení pro vybrané 
zástupce UHS a ITC 

F6 

do konce listopadu 2021  

Příprava úloh a návodů k výuce 

BME na UHS 
F7 

15. 05. 2019 – 11. 12. 2020  

Pilotní výuka na UHS a ITC F8 

do konce listopadu 2021  

Vyhodnocení projektu, 
propagace, zajištění udržitelnosti 

F9 

1. 11. 2021 – 30. 11. 2021  

Tvorba závěrečné zprávy celého 
projektu 

F10 

1. 11. 2021 – 30. 11. 2021  
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3.  Současná situace a výchozí stav projektu 
 

a) Cílem je pomoc se zavedením kvalitní a udržitelné výuky biomedicínského inženýrství 
(BME) na UHS v Kambodže a následně pomoc s materiálním vybavením pro tuto výuku. 

b) Na UHS jsou již připraveny sylaby předmětů a na podzim 2019 mají nastoupit do studia 
první studenti. Sylaby je možné upravit podle potřeb. 

c) Projekt ČRA je schválen na 3 roky (2019, 2020, 2021) s celkovou výší nákladů 2 mil. Kč. 
d) Samotná materiální podpora (zakoupení vybavení pro výuku) není předmětem tohoto 

projektu, ale dílčím cílem tohoto projektu je návrh tohoto vybavení pro výuku.  
 

4. Fáze realizace projektu 
 

F1: Příprava projektu a příprava inspekční cesty do Kambodže  

Termín realizace: 15. 05. 2019 – 31. 5. 2019 

 

Cíle:  

• Připravit časový plán a postupu řešení jednotlivých fází projektu. 

• Definovat konkrétní úkoly pro inspekční cestu na UHS a ITC. 

 

Realizace: 

a) Vytvoření časového plánu řešení projektu (tj. tohoto dokumentu a příloh včetně 
rozpočtu). 

b) Definování informací, které bude nutné zjistit přímo na UHS a ITC. 

 

Požadavky na ČRA: 
I. Úprava a schválení tohoto dokumentu včetně rozpočtu. 

II. Uzavření smlouvy o realizaci (polovina května 2019). 

 

 

F2: Inspekční cesta na UHS do Kambodže 

Termín realizace: 1. 6. 2019 – 9. 6. 2019 

 

Cíle:  

• Zjistit informace, na základě kterých bude možné rozhodnout, zda je projekt 

realizovatelný, udržitelný a efektivní. 
• Zjistit informace, které jsou nutné k zahájení spolupráce a plánování, přípravu a zahájení 

výuky BME na UHS a ITC. 

• Iniciovat spolupráci s UHS a ITC v oblasti výuky BME, připravit pro ni podmínky 
(personální, prostorové, materiálové apod.). 
 

Realizace: 

a) Zjištění aktuálního stavu technického vybavení v kambodžských zdravotnických 
zařízeních (ZZ), vytvoření přehledu techniky, nedostatků, častých poruch apod.   
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b) Zjištění informací nutných k definování možné role absolventů studia BME 

v kambodžských ZZ. 
c) Návštěva několika ZZ a jejich oddělení od ARO po OZT dle naší volby. 
d) Zjištění teoretické a praktické znalosti a dovednosti potenciálního týmu lektorů, který 

bude zodpovědný za výuku BME na UHS a ITC. 

e) Zjištění personálních, prostorových a materiálních předpokladů pro výuku BME na UHS 

a ITC. Setkání a rozhovory s členy lektorského týmu z UHS a ITC. Otázky jako stabilita 
týmu, motivace členů týmu, podpora ze strany UHS a ITC, možné rozšiřování týmu, 
podpora členů týmu ze strany UHS a ITC ve vzdělávání, rozvoji oboru apod. 

f) Zjištění, zda, v jakém rozsahu a na jaké úrovni by bylo možné zapojit odbornou praxi ve 

ZZ do výuky BME na UHS a ITC. 

g) Zrealizování přednášek řešitelského týmu FBMI pro pracovníky UHS a ITC na témata:  
---  Milníky ve vývoji medicíny 

--- Metrologická návaznost a technická standardizace ve zdravotnictví v 
zemích EU, bezpečnost zdravotnických prostředků 

---  Výuka biomedicínských techniků a inženýrů, jejich pozice a funkce ve 
zdravotnických zařízeních v zemích EU a USA.  

h) Zjištění možnosti dlouhodobé aktivní spolupráce mezi členy týmu z UHS a FBMI 

v otázkách výuky a výzkumu jako motivace a vedení členů týmu z UHS k vyšším 
standardům ve vzdělávání a též v provozování PZT. 

i) Dohodnutí podmínek a závazků jednotlivým stran (FBMI, UHS, ITC, Ministerstvo 

zdravotnictví) 
j) Diskuse s pracovníky Velvyslanectví České republiky v Phnompenhu o perspektivě a 

udržitelnosti projektu z jejich pohledu. 

 

Požadavky na ČRA: 
I. Zajistit spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Phnompenhu při realizaci cesty: 

zajištění ubytování, pomoc se zajištěním dopravy, doprovodu, asistence a překladatele. 
II. Umožnění rozhovoru s pracovníky Velvyslanectví o perspektivě a udržitelnosti projektu 

z jejich pohledu jako znalců místních poměrů. 
III. Doporučení ZZ vhodných k návštěvě dle bodu c) pracovníky Velvyslanectví na základě 

jejich znalosti místních poměrů. 

 

 

F3: Upřesnění způsobu další realizace projektu  
Termín realizace: 10. 6. 2019 – 10. 7. 2019 

 

Cíl: Na základě informací zjištěných při inspekční cestě (viz fáze F2) zhodnotit 

realizovatelnost, efektivnost a udržitelnost projektu. Na základě informací zjištěných při 
inspekční cestě (viz fáze F2) upravit plán a způsob další realizace projektu včetně rozpočtu. 

 

Realizace: 

a) Zpracování podkladů z F2 a jejich důkladná analýza. 
b) Tvorba krátké zprávy obsahující rozhodnutí o způsobu dalšího pokračování projektu 

včetně zdůvodnění. 
c) Zpřesnění rozpočtu projektu. 
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Požadavky na ČRA: 
I. Diskuse a pomoc při rozhodování z pohledu ČRA. 

 

 

F4: Návrh obsahu a forem výuky BME na UHS a ITC 

Termín realizace: 11. 7. 2019 – 11. 12. 2020  

 

Cíle:  

• Navrhnout obsah a formy výuky BME vhodné pro UHS. 

 

Realizace: 

a) Úprava současných sylabů podle závěrů a zjištění z F2 tak, aby respektovaly potřeby ZZ 

v Kambodži a zároveň umožňovaly rozvoj PZT a BME v Kambodži. 
b) Návrh forem výuky včetně laboratorních cvičení a odborných praxí pro UHS. 
c) Definování požadavků na lektorský tým z UHS a návrh způsobu vzdělávání členů týmu. 
d) Výběr konkrétních pedagogů na jednotlivé předměty, jmenování 2 garantů za předmět (či 

skupinu podobných předmětů) – vždy jeden z UHS a jeden z FBMI. 

 

Požadavky na ČRA: 
--- (nejsou) 

 

 

F5: Návrh nového vybavení pro UHS a ITC a jeho využití při výuce 

Termín realizace: 11. 7. 2019 – 31. 12. 2019  

 

Cíle:  

• Navrhnout složení poskytnuté materiální podpory pro výuku BME tak, aby vyhovovala 

místním podmínkám, možnostem a schopnostem týmu z UHS. 

 

Realizace: 

a) Definování vhodných laboratorních úloh a konkrétních praktických cvičení z BME, 

návrh jejich začlenění do výuky. 
b) Vytvoření seznamu položek materiálu, který je pro zajištění výuky podle odst. a) nutné 

pořídit a poslat na UHS. 
c) Zajištění výběrového řízení v případě nutnosti na materiál podle odst. b). 

 

Požadavky na ČRA: 
I. Schválení seznamu materiálu k dodání na UHS. 

II. Zajištění nákupu materiálu a jeho dopravy (dopravu zajistit až po realizaci F6) na UHS 
(FBMI poskytne součinnost např. při definování výběrových řízení v případě nutnosti 
apod.). 
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F6: Intenzivní školení pro vybrané zástupce UHS a ITC 

Termín realizace: do konce listopadu 2021 

 

Cíle:  

• Seznámit tým z UHS s dobrou praxí ve ZZ v EU, seznámení se standardy péče. 
• Praktická prohlídka několik pracovišť OZT, ARO a dalších v několika ZZ.  
• Zaškolit tým z UHS na přístrojích a pomůckách definovaných v F5. 

 

Realizace: 

a) Příprava a zajištění pobytu týmu z UHS v ČR. 
b) Zajištění exkurzí a praktických ukázek na odděleních OZT a ARO v různých ZZ v ČR 

(TN Praha, UVN Praha, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Gynekologicko-

porodnická klinika VFN a 1. LF UK a další v rozsahu 6-8 hodin/den). 

c) Seznámení týmu z UHS se způsoby výuky BME v ČR – na FBMI ČVUT a na 
Fyziologickém ústavu 1. LF UK (simulační centrum, animální experimenty při výuce). 

d) Práce s přístroji, které budou zakoupeny pro UHS – převážně v laboratořích FBMI 
ČVUT v Kladně.  

 

Požadavky na ČRA: 
I. Pomoc se zajištěním cesty a pobytu týmu z UHS v ČR, zejména pomoc se zajištěním víz 

přes Velvyslanectví. 
II. Společná medializace projektu – využití osvědčených postupů ČRA při medializaci.  

 

 

F7: Příprava konkrétních úloh, návodů a postupů výuky BME na UHS 

Termín realizace: 15. 05. 2019 – 11. 12. 2020 

 

Cíle:  

• Připravit konkrétní laboratorní úlohy pro výuku na UHS. 

 

Realizace: 

a) Sestavení a vyzkoušení jednotlivých úloh (Forma a rozsah budou upřesněny při řešení 
fáze F3.). 

b) Vytvoření návodů pro studenty (Forma a rozsah budou upřesněny při řešení fáze F3.). 
c) Vytvoření návodů pro pedagogy (Forma a rozsah budou upřesněny při řešení fáze F3.). 

 

 

F8: Pilotní výuka na UHS a ITC 

Termín realizace: do konce listopadu 2021 

 

Cíle:  

• Výuku na UHS pilotně uskutečnit. 
• Supervizovat pilotní výuku ze strany FBMI a bloková výuka na UHS vedená FBMI 

(Forma a rozsah budou upřesněny při řešení fáze F3.) 
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Realizace: 

a) Provedení experimentů se studenty UHS v rámci výuky BME na UHS za supervize 
FBMI (Forma a rozsah budou upřesněny při řešení fáze F3.). 

b) Bloková výuka pro studenty UHS zajištěná pracovníky FBMI (Forma a rozsah budou 

upřesněny při řešení fáze F3.). 
c) Provedení úprav a odstranění problémů zjištěných při realizaci odst. d). 

 

Požadavky na ČRA: 
I. Bude-li pro zahájení výuky potřeba, nebo vznikne-li problém, intervence pracovníka 

Velvyslanectví ČR na UHS jako mediátora a zpravodaje pro FBMI. 

 

F9: Vyhodnocení projektu, propagace, zajištění udržitelnosti 
Termín realizace: 1. 11. 2021 – 30. 11. 2021 

 

Cíle:  

• Vyhodnotit, propagovat projekt a obor BME a zajistit jeho pokračování (tj. výuky na 
UHS). 

 

Realizace: 

a) Vyhodnocení úspěšnosti projektu, návrh na úpravy, zdokonalení či pokračování. 
b) Pomoc s přípravou osvětové kampaně na (vybraných) středních školách, propagace 

studia BME. 

 

Požadavky na ČRA: 
I. Spolupráce při plnění odst. a) a b) včetně pomoci UHS ze strany Velvyslanectví ČR. 

II. Společná medializace projektu – využití osvědčených postupů ČRA při medializaci.  
 

 

F10: Tvorba závěrečné zprávy celého projektu 

Termín realizace: 1. 11. 2021 – 30. 11. 2020 

 

Cíle:  

• Vytvořit závěrečnou zprávu. 

 

Realizace: 

a) Vytvoření závěrečné zprávy. 
 

Požadavky na ČRA: 
--- (nejsou) 
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5. Řešitelský tým 
 

Hlavní řešitelský tým: 
  

Člen týmu 
Profesní zkušenosti, 
zaměstnání 

Úloha a přínos pro 
projekt 

garant projektu, řízení 
projektu, struktura a 

formy výuky, zkušenosti 
BME z EU a USA 

 

hygiena, standardy 

zdravotní péče 

 

návrh formy a obsahu 
praktik, zkušenosti se 
spoluprací s BME v UK i 

ČR, zkušenosti s výukou 
BME na FBMI 

 

návrhy formy a obsahu 
praktik, zkušenosti 
s přípravou nových 
praktik pro BME na 

FBMI 

 

elektrická bezpečnost PZT 
v praxi a její testování 
 

logistika: zařizování 
ubytování, dopravy, 
pojištění apod., 
komunikace s UHS/ITC; 

zajišťování programu při 
školení pro UHS/ITC 

apod.  
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Specialisté – rozšířený řešitelský tým: 
  

Člen týmu Profesní zkušenosti, zaměstnání Úloha a přínos pro 
projekt 

prohlídka OZT na 
Gynekologicko-

porodnické klinice, 
prohlídka neonatologické 
JIP 

 

prohlídka OZT v TN 

Praha, praktické cvičení 
s lékařskou technikou na 

OZT TN Praha 

 

využívání animálních 
modelů při výuce, výuka 
pomocí simulátorů, 
struktura a fungování 
simulačního centra 

   

poradce pro otázky PZT 

 

prohlídka vybavení ARO 
TN Praha, cvičení – 

infrastruktura ARO 

(emergency přízemí) 
 

prohlídka vybavení 
KARIM UVN Praha 

 

prohlídka vozu ZZS a 
jeho technického 
vybavení 

 

6.  Další informace 
 

• Po zjištění místních poměrů a možností (F2) bude projekt v rámci fáze F3 zpřesněn a 
aktualizován včetně úpravy rozpočtu. 

 
<Konec dokumentu> 



Rozpočet projektu: Establishment of a Quality 
Education Program on Biomedical Engineering in 
Cambodia

Jednotka Počet jednotek Jednotková 
cena (v CZK)

Celkové náklady 
projektu 
(v CZK) 

F1 - Příprava projektu a příprava inspekční cesty do 
Kambodže

Příprava projektu a podkladů pro UHS (DPP) hodina 10 600,00 6 000,00 
Příprava projektu a podkladů pro UHS (DPP) hodina 4 500,00 2 000,00 
Příprava projektu a podkladů pro UHS (DPP) hodina 4 500,00 2 000,00 
Logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 12 300,00 3 600,00 

Mezisoučet 13 600,00 

F2 - Inspekční cesta na UHS do Kambodže
Očkování soubor 3 2 200,00 6 600,00 
Lékárna soubor 1 4 300,00 4 300,00 
Letenky kus 3 30 000,00 90 000,00 
Diety osoba/den 27 1 100,00 29 700,00 
Pojištění osoba/den 27 180,00 4 860,00 
Lokální doprava v Kamb. 1 3 000,00 3 000,00 
Ubytování osoba/noc 21 2 000,00 42 000,00 
Tlumočník soubor 1 8 000,00 8 000,00 
Víza kus 3 900,00 2 700,00 
Náklady na společná jednání včetně společenských akcí a 
občerstvení 1 3 000,00 3 000,00 

Příloha č. 2 Dodatku smlouvy č.j. 282817/2020-ČRA
STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU - ROK 2019-2021                                                                             

Náklady projektu

Druh výdajů



práce na F2 (DPP) hodina 72 600,00 43 200,00 
práce na F2 (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
práce na F2 (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 5 300,00 1 500,00 
materiál 1 7 000,00 7 000,00 

Mezisoučet 22 500,00 317 860,00 

F3 - Rozhodnutí o způsobu další realizace projektu
práce na F3 (DPP) hodina 5 600,00 3 000,00 
práce na F3 (DPP) hodina 5 500,00 2 500,00 
práce na F3 (DPP) hodina 5 500,00 2 500,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 5 300,00 1 500,00 

Mezisoučet 9 500,00 

F4 - Návrh obsahu a forem výuky BME na UHS
práce na F4 (DPP) hodina 15 600,00 9 000,00 
práce na F4 (DPP) hodina 12 500,00 6 000,00 
práce na F4 (DPP) hodina 12 500,00 6 000,00 
experti externí (DPP) hodina 22 500,00 11 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 12 300,00 3 600,00 

materiál, literatura ap. soubor 1 40 000,00 40 000,00 
Mezisoučet 75 600,00 

F5 - Návrh nového vybavení pro UHS a jeho využití při 
výuce
práce na F5 (DPP) hodina 56 600,00 33 600,00 
práce na F5 (DPP) hodina 56 500,00 28 000,00 
práce na F5 (DPP) hodina 56 500,00 28 000,00 
experti externí (DPP) hodina 24 650,00 15 600,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 40 300,00 12 000,00 
materiál, příprava výuky soubor 1 30 000,00 30 000,00 



překlady soubor 1 10 000,00 10 000,00 
tisk, laminace, kopírování soubor 1 5 000,00 5 000,00 
cestovní náhrady tuz. soubor 1 6 000,00 6 000,00 
Mezisoučet 168 200,00 

F6 - Návštěva týmu z UHS v ČR – intenzivní školení
Ubytování pro UHS/ITS osoba/noc 21 1200 25 200,00 
Víza kus 3 2000 6 000,00 
Letenky kus 3 30000 90 000,00 
Pojištění osoba/den 27 180 4 860,00 
Místní doprava soubor 1 12000 12 000,00 
Náklady na společná jednání včetně společenských akcí a 
občerstvení 1

10000 10 000,00 

"Diety" pro UHS/ITS osoba/den 27 500 13 500,00 
práce na F6 (DPP) hodina 64 600 38 400,00 
práce na F6 (DPP) hodina 64 500 32 000,00 
práce na F6 (DPP) hodina 64 500 32 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa  (DPP) hodina 40 300 12 000,00 
experti externí (DPP) hodina 60 650 39 000,00 
Materiál soubor 1 40000 40 000,00 
Mezisoučet 354 960,00 

F7 - Návrh nového vybavení pro UHS a jeho využití při 
výuce, F8 - Pilotní výuka na UHS a ITC
práce na F7 - příprava výuky (DPP) hodina 30 600,00 18 000,00 
práce na F7 - příprava výuky (DPP) hodina 30 500,00 15 000,00 
práce na F7 - příprava výuky (DPP) hodina 30 500,00 15 000,00 
experti externí (DPP) hodina 35 650,00 22 750,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 20 300,00 6 000,00 
materiál, příprava a ověření experimentů 1 25 000,00 25 000,00 
překlady soubor 1 30 000,00 30 000,00 



tisk, laminace, kopírování soubor 1 10 000,00 10 000,00 
cestovní náhrady tuz. soubor 1 10 000,00 10 000,00 
Lékárna soubor 1 800,00 800,00 
Letenky kus 3 30 000,00 90 000,00 
Diety osoba/den 27 1 100,00 29 700,00 
Pojištění osoba/den 27 180,00 4 860,00 
Lokální doprava v Kamb. 1 10 000,00 10 000,00 
Ubytování osoba/noc 21 2 000,00 42 000,00 
Tlumočník soubor 1 7 000,00 7 000,00 
Víza Kamb. kus 3 900,00 2 700,00 
Náklady na společná jednání včetně společenských akcí a 
občerstvení 1 5 000,00 5 000,00 

odměna za UHS pilotní výuku, předn. a evaluaci (DPP) hodina 72 600,00 43 200,00 
odměna za UHS pilotní výuku, předn. a evaluaci (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
odměna za UHS pilotní výuku, předn. a evaluaci (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa - UHS 
aktivity (DPP) hodina 10 300,00 3 000,00 

materiál 1 5 000,00 5 000,00 
467 010,00 

F9 - Vyhodnocení projektu, propagace, zajištění 
udržitelnosti, 
F10 - Tvorba závěrečné zprávy celého projektu

Práce na F8 a F9 (DPP) hodina 35 600 21 000,00 
Práce na F8 a F9 (DPP) hodina 18 500 9 000,00 
Práce na F8 a F9 (DPP) hodina 18 500 9 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 18 300 5 400,00 

Mezisoučet 44 400,00 

F1-F10: Společné náklady
Režie FBMI soubor 1 200000 200 000,00 



Koordinace projektu (DPP) hodina 15 600 9 000,00 
Kurýrní služby, spoje soubor 1 55000 55 000,00 
Odvody za všechny ON soubor 1 236079 236 079,00 

Ostatní (fotograf, publikační poplatky, další služby a mat.) soubor 1 20000 20 000,00 

Mezisoučet 520 079,00 

Součet celkem 1 971 209,00



Rozpočet projektu: Establishment of a Quality Education 
Program on Biomedical Engineering in Cambodia

Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková 
cena (v CZK)

Celkové 
náklady 

projektu (v 
CZK) 

F1 - Příprava projektu a příprava inspekční cesty do 
Kambodže

Příprava projektu a podkladů pro UHS (DPP) hodina 10 600,00 6 000,00 
Příprava projektu a podkladů pro UHS (DPP) hodina 4 500,00 2 000,00 
Příprava projektu a podkladů pro UHS (DPP) hodina 4 500,00 2 000,00 
Logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 12 300,00 3 600,00 

Mezisoučet 13 600,00 

F2 - Inspekční cesta na UHS do Kambodže
Očkování soubor 3 2 200,00 6 600,00 
Lékárna soubor 1 4 300,00 4 300,00 
Letenky kus 3 30 000,00 90 000,00 
Diety osoba/den 27 1 100,00 29 700,00 
Pojištění osoba/den 27 180,00 4 860,00 

Příloha č. 2 Dodatku smlouvy č.j. 282817/2020-ČRA
STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU - ROK 2019                                                                               

Náklady projektu

Druh výdajů



Lokální doprava v Kamb. 1 3 000,00 3 000,00 
Ubytování osoba/noc 21 2 000,00 42 000,00 
Tlumočník soubor 1 8 000,00 8 000,00 
Víza kus 3 900,00 2 700,00 
Náklady na společná jednání včetně společenských akcí a 
občerstvení 1 3 000,00 3 000,00 

práce na F2 (DPP) hodina 72 600,00 43 200,00 
práce na F2 (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
práce na F2 (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 5 300,00 1 500,00 
materiál 1 7 000,00 7 000,00 

Mezisoučet 22 500,00 317 860,00 

F3 - Rozhodnutí o způsobu další realizace projektu
práce na F3 (DPP) hodina 5 600,00 3 000,00 
práce na F3 (DPP) hodina 5 500,00 2 500,00 
práce na F3 (DPP) hodina 5 500,00 2 500,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 5 300,00 1 500,00 

Mezisoučet 9 500,00 

F4 - Návrh obsahu a forem výuky BME na UHS
práce na F4 (DPP) hodina 15 600,00 9 000,00 
práce na F4 (DPP) hodina 12 500,00 6 000,00 
práce na F4 (DPP) hodina 12 500,00 6 000,00 



experti externí (DPP) hodina 22 500,00 11 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 12 300,00 3 600,00 

materiál, literatura ap. soubor 1 40 000,00 40 000,00 
Mezisoučet 75 600,00 

F5 - Návrh nového vybavení pro UHS a jeho využití při výuce

práce na F5 (DPP) hodina 56 600,00 33 600,00 
práce na F5 (DPP) hodina 56 500,00 28 000,00 
práce na F5 (DPP) hodina 56 500,00 28 000,00 
experti externí (DPP) hodina 24 650,00 15 600,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 40 300,00 12 000,00 
materiál, příprava výuky soubor 1 30 000,00 30 000,00 
překlady soubor 1 10 000,00 10 000,00 
tisk, laminace, kopírování soubor 1 5 000,00 5 000,00 
cestovní náhrady tuz. soubor 1 6 000,00 6 000,00 
Mezisoučet 168 200,00 

F1-F5: Společné náklady
Režie FBMI soubor 1 200000 200 000,00 
Koordinace projektu (DPP) hodina 8 600 4 800,00 
Kurýrní služby, spoje soubor 1 27200 27 200,00 
Odvody za všechny ON soubor 1 99484 99 484,00 
Ostatní (fotograf, publikační poplatky, další služby a mat.) soubor 1 10000 10 000,00 



Mezisoučet 341 484,00 

Za rok 2019 celkem 926 244,00 



Rozpočet projektu: Establishment of a 
Quality Education Program on Biomedical 
Engineering in Cambodia

Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková 
cena (v CZK)

Celkové 
náklady 
projektu 
(v CZK) 

F6 - Návštěva týmu z UHS v ČR – intenzivní 
školení
Ubytování pro UHS/ITS osoba/noc 0 1200 0,00 

Víza kus 0 2000 0,00 

Letenky kus 0 30000 0,00 

Pojištění osoba/den 0 180 0,00 

Místní doprava soubor 0 12000 0,00 

Náklady na společná jednání včetně 
společenských akcí a občerstvení 0

10000
0,00 

"Diety" pro UHS/ITS osoba/den 0 500 0,00 

Příloha č. 2 Dodatku smlouvy č.j. 282817/2020-ČRA
STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU - ROK 2020       

Náklady projektu

Druh výdajů



práce na F6 (DPP) hodina 0 600 0,00 

práce na F6 (DPP) hodina 0 500 0,00 

práce na F6 (DPP) hodina 0 500 0,00 

logistik a programový pracovník, administrativa  
(DPP)

hodina
40

300
12 000,00 

experti externí (DPP) hodina 0 650 0,00 

Materiál soubor 1 40000 40 000,00 

Mezisoučet 52 000,00 

F7 - Návrh nového vybavení pro UHS a jeho 
využití při výuce
práce na F7 - příprava výuky (DPP) hodina 30 600,00 18 000,00 

práce na F7 - příprava výuky (DPP) hodina 30 500,00 15 000,00 

práce na F7 - příprava výuky (DPP) hodina 30 500,00 15 000,00 

experti externí (DPP) hodina 35 650,00 22 750,00 

logistik a programový pracovník, administrativa 
(DPP)

hodina 20 300,00 6 000,00 

materiál, příprava a ověření experimentů 1 25 000,00 25 000,00 

překlady soubor 1 30 000,00 30 000,00 

tisk, laminace, kopírování soubor 1 10 000,00 10 000,00 



logistik a programový pracovník, administrativa 
- UHS aktivity (DPP)

hodina 10 300,00 3 000,00 

materiál 1 5 000,00 5 000,00 

149 750,00 

F6-F10: Společné náklady
Koordinace projektu (DPP) hodina 7 600 4 200,00 

Kurýrní služby, spoje soubor 0 27800 0,00 

Odvody za všechny ON soubor 1 29335 29 335,00 

Ostatní (fotograf, publikační poplatky, další 
služby a mat.)

soubor 0 10000 0,00 

Mezisoučet 33 535,00 

Za rok 2020 celkem 235 285,00 



Rozpočet projektu: Establishment of a Quality Education 
Program on Biomedical Engineering in Cambodia

Jednotka Počet 
jednotek

Jednotková 
cena (v CZK)

Celkové náklady 
projektu 
(v CZK) 

F6 - Návštěva týmu z UHS v ČR – intenzivní školení
Ubytování pro UHS/ITS osoba/noc 21 1200 25 200,00 
Víza kus 3 2000 6 000,00 
Letenky kus 3 30000 90 000,00 
Pojištění osoba/den 27 180 4 860,00 
Místní doprava soubor 1 12000 12 000,00 
Náklady na společná jednání včetně společenských akcí a 
občerstvení 1

10000 10 000,00 

"Diety" pro UHS/ITS osoba/den 27 500 13 500,00 
práce na F6 (DPP) hodina 64 600 38 400,00 
práce na F6 (DPP) hodina 64 500 32 000,00 
práce na F6 (DPP) hodina 64 500 32 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa  (DPP) hodina 0 300 0,00 
experti externí (DPP) hodina 60 650 39 000,00 
Materiál soubor 0 40000 0,00 
Mezisoučet 302 960,00 

Příloha č. 2 Dodatku smlouvy č.j. 282817/2020-ČRA
STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU - ROK 2021                                                                               

Náklady projektu

Druh výdajů



F8 - Pilotní výuka na UHS a ITC
cestovní náhrady tuz. soubor 1 10 000,00 10 000,00 
Lékárna soubor 1 800,00 800,00 
Letenky kus 3 30 000,00 90 000,00 
Diety osoba/den 27 1 100,00 29 700,00 
Pojištění osoba/den 27 180,00 4 860,00 
Lokální doprava v Kamb. 1 10 000,00 10 000,00 
Ubytování osoba/noc 21 2 000,00 42 000,00 
Tlumočník soubor 1 7 000,00 7 000,00 
Víza Kamb. kus 3 900,00 2 700,00 
Náklady na společná jednání včetně společenských akcí a 
občerstvení 1 5 000,00 5 000,00 

odměna za UHS pilotní výuku, předn. a evaluaci (DPP) hodina 72 600,00 43 200,00 
odměna za UHS pilotní výuku, předn. a evaluaci (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 
odměna za UHS pilotní výuku, předn. a evaluaci (DPP) hodina 72 500,00 36 000,00 

317 260,00 

F9 - Vyhodnocení projektu, propagace, zajištění udržitelnosti, 
F10 - Tvorba závěrečné zprávy celého projektu

Práce na F8 a F9 (DPP) hodina 35 600 21 000,00 
Práce na F8 a F9 (DPP) hodina 18 500 9 000,00 
Práce na F8 a F9 (DPP) hodina 18 500 9 000,00 
logistik a programový pracovník, administrativa (DPP) hodina 18 300 5 400,00 

Mezisoučet 44 400,00 



F6-F10: Společné náklady
Koordinace projektu (DPP) hodina 0 600 0,00 
Kurýrní služby, spoje soubor 1 27800 27 800,00 
Odvody za všechny ON soubor 1 107260 107 260,00 
Ostatní (fotograf, publikační poplatky, další služby a mat.) soubor 1 10000 10 000,00 

Mezisoučet 145 060,00 

Za rok 2021 celkem 809 680,00 


