
[image: ]
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/3906 Zahrádka - Pyšel křiž. III/3923, ze dne 27. 08. 2020
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-16
Číslo smlouvy zhotovitele: 072/1/2020 (1856.0241072KBA)
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a.s.

	se sídlem:
	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

	zastoupený:
	na základě plné moci


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 Kontaktní osoba: ředitel závodu Morava jih
Doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, ředitel závodu Morava jih

	technických:
	, provozně-obchodní náměstek
, hlavní stavbyvedoucí

	IČO:
	45274924

	DIČ:
	CZ45274924


(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Stránka # z 3

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
13 338 976,30 Kč
Vícepráce
+ 14 400,00 Kč
Méněpráce
- 855 734,81 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
12 497 641,49 Kč
DPH 21 %
2 624 504,71 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
15 122 146,20 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
SO 100
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Aspe
Objekt
Změnový rozpočet - MNP + VCP
Stavba: 2020 - III/3906 Zahrádka - Pyšel
Varianta: Dodatek 1
Všeobecné položky
Popis
MNP + VCP celkem:
OC+DPH:
OC
DPH
OC+DPH
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Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace


SO 101	Komunikace

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři MNP + VCP
	Stavba:
Rozpočet:
	2020 III/3906 Zahrádka - Pyšel SO 100 Všeobecné položky
	ŠO 100

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	31
	I	0294121
	1 1
	lOSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	1
	KUŠ |
	I	-6,000
	
	□




Izahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

	<5?Aspe'
Stavba:
Rozpočet:
	2020
SO 101
	Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Příloha k formuláři MNP + VCP III/3906 Zahrádka - Pyšel Komunikace
	
	1
	|	SO 101	1
	E

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10 |



ďl
0
0141013
3
3173241
Všeobecné konstrukce a práce
I POPLATKY ZA SKLÁDKU
Svislé konstrukce
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Vodorovné konstrukce
M3
-433,016
	205
	451314
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	-0,200

	208
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	-0,990

	217
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	-3,360



[
'1831'
M3
-2,655
4
	230
	56332
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	-571,520

	243
	567504
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	-16,520

	245
	56930
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	-63,835

	253
	572121
	
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	-571,520

	258
	572214
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-479,990

	273
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	-642,360

	283
	574C56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	-815,360

	
	91
	Doplňující konstrukce a práce
	
	

	423
	91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	-258,000

	473
	918346
	1
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
	M
	5,000



5
Komunikace
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