
 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 600/MěÚ/2020 
uzavřené 

podle zákona číslo 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), v platném znění mezi: 

 

 

Čl.I. 

Smluvní strany 

1. 

Objednatel: Město Prachatice 

Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice 

 

 

 

 

 

Zastoupený: 

na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní 

korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za 

Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, 

kterou zastupuje Ing. Libor 

IČ: 002 50 627 

DIČ: CZ 00250627 

a 

2. 

Zhotovitel: 

Sídlo: 
COOP THERM, spol. s r.o. 
se sídlem 377 01 Jindřichův Hradec, sídl. Vajgar 675/III 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 77 

Zastoupený: Ing. Štěpánem Gargošem, jednatelem společnosti 

panem Zdeňkem Bučkem, ředitelem společnosti 

IČ: 135 02 808 

DIČ: CZ135 02 808 

  

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 600/MěÚ/2020 ze dne 22.4.2020 

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 

dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 

 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

Objednatel:              Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB  

Zhotovitel:              Ing. Štěpán Gargoš – jednatel společnosti Coop        

                                               Therm, spol. s r. o. 

Ve věcech technických:  

Objednatel:    Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec 

Zhotovitel:    Ing. Štěpán Gargoš – jednatel společnosti Coop        

                                               Therm, spol. s r. o. 

 

 

 



 

 

 

Mění se ustanovení článku II bod 1. – Termín provedení a předání díla, záruční doba: 

Dle dohody obou stran se mění termín dokončení díla. 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.12. 2020. 

 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Prachaticích dne: 30.11. 2020                                      V Prachaticích dne: 3.12. 2020 

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Štěpán Gargoš – jednatel společnosti                                   Ing. Libor Schrenk - jednatel  

COOP THERM spol. s r. o.                                                                     MSDB s. r. o 

 
 
 

 

 

 

 


