č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0211

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 20-0211 ze dne 29. 2. 2020
„Fyzikální model - Posouzení záměrů Trojská kotlina“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem,  ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka - veřejná výzkumná instituce
zastoupený: Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem
sídlo:  Podbabská 2582/30, 160 00, Praha 6 - Dejvice
zapsaný: v Živnostenském rejstříku vedeném úřadem městské části Praha 6 
IČO:  00020711
DIČ:  CZ 00020711
bankovní spojení:  XXXXX
číslo účtu: XXXXX 
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0211 ze dne 29. 2. 2020

(dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29. 2. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0211 názvem „Fyzikální model - Posouzení záměrů Trojská kotlina“ (dále jen „smlouva“).  Z důvodu posunu plnění projektu Revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny, na jehož plnění tato zakázka navazuje 
a z důvodu urychlení prací na přestavbě fyzikálního modelu, uzavírají smluvní strany tento dodatek 
na posun termínu plnění a změnu rozvržení čerpání prostředků. 

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní: 
       „2.	Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve dvou fázích, vždy po předání kompletní části díla dle specifikace v čl. III této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:
a) po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 900.000,- Kč (slovy:  devětsettisíc korun českých bez DPH, 1.089.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmdesátdevěttisíc korun českých) s DPH.

b) po odevzdání 2. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) bez DPH, 363.000,- Kč (slovy:  třistašedesáttřitisíce korun českých) s DPH.“.

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1  smlouvy s účinností tohoto dodatku zní: 
„1.	Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat části díla nejpozději do:
1)	1. fáze – do 15. 12. 2020,
2)	2. fáze – do  30. 6. 2021.


Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. 
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.




8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  


V Praze dne:	 					V Praze dne:  
za objednatele: 						za zhotovitele:






………………………………..……………		…………………………………………
Mgr. Ondřej Boháč		         		             Ing. Tomáš Urban,			
ředitel							ředitel         
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
příspěvkové organizace					veřejná výzkumná instituce
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