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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10867/2020/OIMH 
 

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
  
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
JaTu stavby s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání:   Slévárenská 409/9, Ostrava , 709 00 
IČO:                                           06669476           
DIČ:                                           CZ06669476 
Peněžní ústav:                        XXXXXXXXXX  
Číslo účtu:                               XXXXXXXXXX  
VS: 
Zapsán:                                    Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 72853 
Zastoupený:              
ve věcech smluvních:            XXXXXXXXXX 
ve věcech technických:         XXXXXXXXXX 
 
 
 
(dále také jako zhotovitel) 
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
     Dne 18.11.2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10867/2020/OIMH 

na realizaci zakázky „Stavební úpravy ve 4. NP radnice ÚMOb MOaP“ (dále jen „smlouva“). Smluvní 
strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se 
smlouva mění. 

 
 

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. III 

smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla.  
 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném v rozpočtu, který je 

přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně: 
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH                             166 890,37 Kč  
  Vícepráce bez DPH                    24 087,17 Kč  
  Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH                              190 977,54 Kč  
  DPH 21%                     40 105,28 Kč 
  Celková nová cena díla po zvýšení včetně DPH              231 082,82 Kč  
  
  Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  
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4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2019 - 01, Postup při zadávání 
veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  

 
 
Příloha:  Rozpočet s výkazem výměr 
    
 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele    
 
V Ostravě, dne 14.12.2020 V Ostravě, dne 14.12.2020 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ing. David Witosz XXXXXXXXXX 
místostarosta jednatel 
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Stavba:   vcp úřad

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10. 12. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   24 087,17 

776 Podlahy povlakové   24 087,17 

7 776 776201812

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně   m2 12,376 142,20 1 759,87 

4,42*2,8   12,376

8 R 1r

demontáž, přesun hmot, skládka dřevěné  nevyhovující 

podlahy,  ruční dočištění   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 

4 776 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah   m2 12,376 12,21 151,11 

4,42*2,8   12,376

5 776 776121311

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:1   m2 12,376 38,17 472,39 

4,42*2,8   12,376

6 776 776141114

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 10 mm   m2 24,752 430,10 10 645,84 

4,42*2,8*2   24,752

1 776 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   m2 12,376 135,30 1 674,47 

4,42*2,8   12,376

2 284 28411000 PVC dle výběru objednatele   m2 19,360 395,00 7 647,20 

4,4*4   17,600

3 776 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla   m 4,420 53,46 236,29 

Celkem   24 087,17 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


