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                                                                Dodatek č. 1
                                  KE SMLOUVĚ O DÍLO
k provedení stavby: 0045760
„Multifunkční sportovní místnost - 1 PP.“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	Hotelová škola Vršovická 
se sídlem:    		Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
zastoupený:  		……………… ředitel školy 
IČ: 	          	60461713
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
číslo účtu:                ……………./0100
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 	         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: 	         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   
zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 
zastoupený: 		jednatelem společnosti
bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
Číslo účtu:         	……………/0800
IČ:			04217519             
DIČ: 			CZ04217519
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
						


I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0045760   
Název stavby: „Multifukční sportovní místnosti - 1 PP.“ 
Místo stavby:  Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zadavatel a investor:	Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č 0045760: „Multifukční sportovní místnost - 1 PP.“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: o rozšíření rozsahu akustických obkladů a s tím související stavební úpravy, které nebyly v původním soupisu prací. Rozsah dodatku prací, je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 03. 12. 2020, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 24. 09. 2020.

IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 24. 09. 2020 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 961 239,- Kč          	
  DPH 21 % 	621 860,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 583 099,- Kč   
Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             	59 943,- Kč
         DPH 21 %	12 588,- Kč	
         Cena celkem včetně DPH	72 531,- Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:   
         celková cena bez DPH                             	 3 021 182,- Kč
         DPH 21 %	634 448,- Kč	
         Cena celkem včetně DPH 	3 655 630,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 


XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
     Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 10. 11. 2020, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený výkaz výměr)




      V Praze dne: 10. 12. 2020				 V Praze dne: 10. 12. 2020




          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	           zhotovitel		
	…………. 	            ……………..
       ředitel Hotelové školy Praha 10                                              jednatel společnosti
     Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice
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