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DODATEK €. 1

ke Smlouvé o poskytnuti, implementaci a podpoie HR systému
evidované u objednatele pod €. 010/0S/2020

(dale jen ,Dodatek®)

STATNI TISKARNA CENIN, statni podnik

se sidlem Praha 1, RGZova 6, &p. 943, PSC 110 00, Ceska republika

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil ALX, vloZka 296
ICO: 00001279

DIC: Cz00001279

zastoupeny: Tomasem Hebelkou, MSc, generalnim feditelem
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: 200210002/2700

€. UCtu IBAN: Cz44 2700 0000 0002 0021 0002

SWIFT banky: BACX CZPP

(dale jen ,objednatel“ nebo ,STC*)
a
OKsystem a.s.

se sidlem Na Pankraci 125, 140 21 Praha 4
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 20326

zastoupen: Ing. Vitézslavem Cimlem, mistopfedsedou pfedstavenstva
ICO: 27373665

DIC: CZ27373665

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu: 48973004/2700

¢. uctu IBAN: Cz0327000000000048973004

SWIFT banky: BACX CZ PP

(dale jen ,poskytovatel")

(,objednatel“ a ,poskytovatel“ dale spole¢né jen jako ,smluvni strany*)
Zmocnénci pro jednani smluvni a ekonomicka:

za objednatele: Tomas Hebelka, MSc, generalni feditel
za poskytovatele: Ing. Vitézslav Ciml, mistopfedseda pfedstavenstva

Zmocnénci pro jednani vécna a technicka:

za objednatele: XXX
e-mail; XXX, tel: XXX
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XXX

e-mail: XXX, tel. XXX
XXX
e-mail: XXX, tel. XXX

za poskytovatele: XXX
e-mail: XXX, tel: XXX

Clanek I.
Preambule

1. Dne 6. 11. 2020 smluvni strany uzaviely Smlouvu o poskytnuti, implementaci a podpofe
HR systému, evidovanou u objednatele pod &. 010/0S/2020 (dale jen ,Smlouva®). Tato
Smlouva byla uzaviena na zakladé vysledku zjednodudeného podlimitniho fizeni dle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpisl
(dale jen ,ZZVZ*) na vefejnou zakazku s nazvem ,Pofizeni a implementace HR systému*
(dale jen ,Zadavaci fizeni“), a to s poskytovatelem, ktery spinil vdechny zadavaci
podminky, a jehoz nabidka byla vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Nedilnou soucasti Smlouvy je Harmonogram obsahujici zavazné Ihlty pinéni, ktery tvori
Pfilohu & 3 Smlouvy. Objednatel v dobé vyhlaSeni Zadavaciho Fizeni povazoval za
nezbytné, aby Faze I: Implementace do testovaciho prostfedi agendy Mzdy a Dochazka
byla spinéna a byl o ni vyhotoven Pfedavaci protokol nejpozdéji do konce kalendainiho
roku 2020, a to z nasledujicich divodu:

o Objednatel mél zajem na tom, aby byly mzdy za rok 2021 vedeny v jednom
informaénim systému. Dlvodem je snizeni naro¢nosti Cinnosti mzdovych
ucetnich pfi vdech operacich, které jsou dany pravnimi pfedpisy nebo potiebami
objednatele. Tyto operace pozaduji reporty, analyzy &i jiné operace za delSi
Casové obdobi, napfiklad — vykaz do spole€nosti TREXIMA, spol. s r.0., pfiloha
k Zadosti o davku (nemocenské davky, ELDP, mzdové listy apod).

e Vyde uvedena vefejna zakazka je realizovana v ramci projektu ,PORIZENI
VYROBNIHO A PERSONALNIHO SYSTEMU A DMS PRO STATNI TISKARNU
CENIN STATNi PODNIK podnik, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006532,
spolufinancovaného z 23. vyzvy IROP, kdy v8echny dil¢i ¢asti projektu (v&etné
poptavaného HR systému) musi byt zrealizovany a akceptovany do konce
vyzvy.

3. Objednatel s védomim vySe uvedenych okolnosti pfipravil podminky Zadavaciho fizeni a
naplanoval Harmonogram, vCetné zamySleného nejzazSiho data podpisu Smilouvy,
s nalezitou péci tak, aby bylo ze strany poskytovatele, vybraného na zakladé Zadavaciho
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fizeni, realné Fazi | spinit nejpozdéji do konce roku 2020 a Fazi Il pak do konce bfezna

2021. Objednatel v ramci pfipravy podminek Zadavaciho fizeni ucinil mj. nasledujici

kroky:

¢ Objednatel si najal externi konzultaéni spole€nost, aby mu interné pomohla se sbérem
a prioritizaci pozadavku na systém.

o Posléze byly tyto pozadavky porovnany s verejné dostupnymi informacemi o feSenich
HR systému.

o Av neposledni fadé probéhlo nékolik pfedbé&znych trznich konzultaci se spolec¢nostmi,
které dle pfedbé&zného porovnani pfedstavovaly zastupce relevantniho trhu.

o Dle nazoru objednatele bylo jen diky tomuto postupu mozné si vytvofit dostatec¢né
pfesnou pfedstavu 1) o tom, co sdm objednatel potfebuje a 2) o tom, jaka je situace na
trhu a jak se s ni pozadavky objednatele sluuiji.

V prabéhu Ihaty pro podani nabidek daného Zadavaciho fFizeni bylo k zadavaci
dokumentaci podano pouze minimalni mnozZstvi zadosti o vysvétleni zadavaci
dokumentace, z ¢ehoz zadavatel opravnéné dovozuje, Ze zadani nebylo nutné jakkoliv
zasadné opravovat, at uz kvlli vécnym nebo formalnim nedostatkim, a bylo tedy
pfipraveno jako kvalitni a dostate¢ny podklad dodavatelim pro podani jejich nabidek.

Dne 10. 9. 2020 nicméné objednatel obdrzel namitky proti zadavaci dokumentaci
dle § 242 odst. 4 ZZVZ. Na tyto namitky objednatel reagoval Rozhodnutim o namitkach
ze dne 25. 9. 2020, kterym namitky odmitl. Stézovatel navrh na zahajeni fizeni o
prezkoumani Ukontl zadavatele Ufadu pro ochranu hospodarské soutéZe nepodal.

Vzhledem kvynalozené nalezité péci s pfipravou Zadavaciho fizeni objednatel
odlvodnéné nepredvidal podani namitek.

Podani namitek dle bodu 5. této Preambule zpUsobilo prodleni, v dusledku kterého neni
v dobé uzavreni Smlouvy realné dodrzet terminy plnéni uvedené v Harmonogramu.
Z tohoto divodu je nutno posunout terminy pInéni uvedené v Harmonogramu o dny
prodleni, které vzniklo podanim namitek, pricemz celkovy pocet dnu potiebny pro
realizaci pInéni zistane beze zmény. Objednatel tedy neméni zavazek ze Smlouvy
podstatnym zplasobem, kdyz plvodni predpokladany c¢asovy odstup mezi
uzavienim Smlouvy a stanovenym terminem realizace plnéni zGstava zachovan a
posun je navic ¢inén pouze vradu tydnu. Tato zména je tedy v souladu
s ustanovenim § 222 ZZVZ.

Clanek Il
Zména Smlouvy

Vzhledem k vySe uvedeném ddvodu uzavieni Dodatku se smluvni strany dohodly na
posunu termind plnéni uvedenych v Harmonogramu, ktery tvofi PFilohu €. 3 Smlouvy.
Nové znéni Harmonogramu tvofi Pfilohu €. 1 tohoto Dodatku. Pro vylou€eni pochybnosti
smluvni strany uvadéji, Ze celkovy pocet dnli uréenych na realizaci plnéni zustava
beze zmény.
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Vzhledem k vySe uvedenému dlvodu uzavieni Dodatku timto Dodatkem rovnéz dochazi
ke zméné €. Ill odst. 2 Smlouvy, ktery nové zni:

»,Poskytovatel se zavazuje provést a pripadné predat predmét plnéni, resp. jeho dilCi casti
nebo Faze, dle ¢asového harmonogramu nejpozdéji v Ihdtach pinéni, které jsou uvedeny
v pfiloze ¢. 3 této smlouvy. Harmonogram je pro poskytovatele zavazny rovnéZz co se tyka
terminu Testu vypoctu mezd I. (za pfedchozi mésic), Testu vypoltu mezd Il. (za pfedchozi
mésic) a Testu vypoctu mezd lll. (za pfedchozi mésic)“

Vzhledem k vySe uvedenému dlvodu uzavieni Dodatku timto Dodatkem rovnéz dochazi
ke zméné ¢&l. Il odst. 1 pododst. 1.2 Smlouvy, ktery nové zni:

.Poskytovatel bere na védomi, Ze objednatel bude v prubéhu Faze | provadét 3 kontroly
rozpracovanosti Faze I: Test vypoctu mezd |., Test vypoctu mezd |l. a Test vypoctu
mezd Ill. V kazdém z Test( vypoctu mezd poskytovatel predlozi objednateli k nahledu a
kontrole kalkulaci mzdy za pfedchozi mésic na zakladé objednatelem predloZenych dat o
zaméstnancich. Zavazné terminy jednotlivych Testl vypoctu mezd jsou uvedeny v Priloze
¢. 3 této smlouvy, dalsi specifikace je uvedena v Pfiloze ¢. 1 smlouvy (Cast 1a a 19).
Pfipadné pripominky objednatele, které vyplynou z konkrétniho Testu vypocltu mezd, je
poskytovatel povinen zohlednit a zapracovat. NedodrZeni zavaznych termind pro
jednotlivé Testy vypoctu mezd muze byt divodem pro neakceptaci Faze I.“

Ostatni ustanoveni Smlouvy a jejich pfiloh nedotéena timto Dodatkem zuUstavaji beze
zmény.

Clanek III.
Zavérecna ujednani

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu
a kazda ze smluvnich stran obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tento Dodatek bude v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, uverejnén
po jeho podpisu smluvnimi stranami v registru smluv. VeSkeré ukony souvisejici s
uverejnénim tohoto Dodatku v registru smluv zajisti objednatel.

Tento Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jeho uverfejnéni v registru smluv.

Smluvni strany prohla$uji, Ze si tento Dodatek pfecetly, souhlasi s jeho obsahem, Ze tento
Dodatek byl sepsan urc€ité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé, svobodné a vazné vule,
bez natlaku na nékterou ze stran. Na dikaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.
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5.  Nedilnou souéasti tohoto Dodatku je:
Pfiloha €. 1: Pfiloha €. 3 Smlouvy - Harmonogram
V Praze dne .......... Vo dne............
Za objednatele: Za poskytovatele:
Tomas Hebelka, MSc Ing. Vitézslav Ciml
generalni feditel mistopredseda predstavenstva
STATNI TISKARNA CENIN, statni podnik OKsystem a.s.



