
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 1642/KT/KT/2020 ze dne 10.11.2020 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se akce: 
 
„Budova OŽÚ - provedení demolice nevyužívaného přístavku vč. vyvolaných stavebních prací“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
I.1. Objednatel: 
  
Statutární město Jihlava 
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený: MgA. Karolína Koubová, primátorka 
Oprávněný k podpisu smlouvy: Bc. Vladislava Hudečková, vedoucí Kanceláře tajemníka Magistrátu 
města Jihlavy 
IČO: 00286010 
DIČ: CZ00286010 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: 27-1466072369/0800 
 
I.2. Zhotovitel: 
 
LS MONT s.r.o. 
Jamská 2486/8, 59101 Žďár nad Sázavou 1 
Zastoupený: František Lavický, jednatel 
Zápis v OR, spisová značka: C 58634 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČO: 28285531 
DIČ: CZ28285531 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. 
Číslo účtu: 187195388/0600 
 
I.3. Kontaktní osoby: 
ve věcech technických za objednatele:  Miloslav Beneš, vedoucí Oddělení správy budov 
      
ve věcech technických za zhotovitele:  František Lavický, jednatel 
      
 
(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“) 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) uzavřeli dne 10.11.2020 smlouvu o dílo č. 
1642/KT/KT/2020, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací včetně dodávek 
stavebních materiálů a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci „Budova OŽÚ - provedení 
demolice nevyužívaného přístavku vč. vyvolaných stavebních prací“ (dále též jako „smlouva“).  
 
2. V souladu s ustanovením § 1901 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na jehož 
základě si smluvní strany mohou ujednat změnu svých práv a povinností, a v souladu s ustanovením 
Čl. VIII. odst. 1. Závěrečné ustanovení uzavřené smlouvy, se z důvodu objektivních okolností, které 
vznikly v průběhu provádění prací, zejména pak prodloužení termínu výroby a dodávky nových 
dřevěných dveří ze strany subdodavatele zhotovitele, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1.  
 

III. PŘEDMĚT DODATKU 
 
1. Z důvodů uvedených v Čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Čl. III. 
Termín plnění díla, odst. 1 uzavřené smlouvy takto:  
 
V Čl. III. Termín plnění díla, odst. 2, zní takto: Práce budou dokončeny: do 30.4.2021. 
 



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění. 
 
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o 
dílo. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele 
a dva pro zhotovitele. 
 
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to 
včetně uzavřené smlouvy. 
 
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv 
zajistí statutární město Jihlava. 
 
    

V Jihlavě, dne 17.12.2020 
 
 
 
 
 

    ………………………. 
Bc. Vladislava Hudečková,      František Lavický, 
vedoucí kanceláře tajemníka      jednatel 


