
Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: Ano

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
č. VPI/PH/2019/141

mezi

CETIN a.s.

a

Správa železnic, státní organizace
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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená Ing. Petrem Holým, Ph.D., ředitelem provozu sítě, dle pověření 
bankovní spojení: 

účtu:
(dále jen „CETIN“) 

a

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, dle podpisového řádu______________________

spojení:
Adresa pro doručování: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Horní Počernice, k.ú. Kyje, k.ú. Hloubětín, k.ú. Zeleneč a k.ú. 
Vysočany spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti 
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a 
co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným 
plněním;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;
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příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 27.11.2017 vydané pod čj. 
777982/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI PH 
Mstětice - PH Vysočany SŽDC“.

1.4 Překládka dle Smlouvy je vedena u Stavebníka pod označením „Optimalizace 
traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)“ a obsahuje 
následující stavební objekty:

SO 06-73-14 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS a DK 14 CETIN 
SO 06-73-15 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS CETIN 
SO 06-73-16 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů DK 34 CETIN 
SO 07-73-11 ŽST Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS CETIN H. Počernice 
SO 08-73-13 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů MTS CETIN 
SO 10-73-11 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů MTS CETIN 
SO 11-73-12 ŽST Praha Vysočany, úprava tras kabelů MTS CETIN

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.
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3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky 
a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, 
před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, 
podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty 
ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li 
Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky;

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu;
(ii) zajistit předání Projektu Stavebníkovi;
(iii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(iv) koordinovat Etapy Překládky se stavbou, která Překládku vyvolala, tj. 
„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)“

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;
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(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebností dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí;

(iv) zajistit pro potřeby Stavebníka dokumentací skutečného provedení Překládky 
(dokumentace skutečného provedení Překládky bude Stavebníkovi předána 
jako dokumentace skutečného provedení dle ust. § 14 vyhlášky č, 499/2006 
Sb., v platném znění, a její Přílohy č. 14).

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby Překládky; přičemž 
Smluvní strany konstatují, že územní rozhodnutí bylo vydáno Stavebním 
úřadem Odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 č.j. 
P09 067351/2016/OVÚR/Sk ze dne 12.12.2016, pravomocným dne 13.1.2017 
(dále jen „Územní rozhodnutí“);

(ii) jako vlastník Překládkou dotčených nemovitostí uzavřít se společností CETIN 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti;

(iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost C ETIN  k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“);

(iv) Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky;

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva 
a povinnosti z Územního rozhodnutí: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné 
komunikační sítě společnosti CETIN a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí 
stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek 
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou 
v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření 
této Smlouvy přijímá. Územní rozhodnutí je přílohou č. 2 této Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky (včetně úpravy 
povrchů po překládce kabelu, jejíž rozsah bude individuálně dohodnuto v místě 
s technickým dozorem Stavebníka) do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední 
z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanovení §104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona 
o vyvlastnění.
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4.5 CETIN se zavazuje v souvislosti s prováděním Překládky dodržovat všechny 
předepsané podmínky pro provádění prací v souladu s obecně závaznými předpisy a 
taktéž se zavazuje postupovat v souladu s příslušnými interními předpisy Stavebníka, 
zejména (i) Předpisem SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC pod č.j: 10583/2019- 
SŽDC-GŘ-O30 ze dne 27. 3. 2019 s účinností od 1.4. 2019“, v rámci čehož se zavazuje 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Stavby Překládky 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je generální ředitelství 
státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení. Potřebné 
informace jsou uvedeny na webových stránkách
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc.
Interní předpis Stavebníka uvedený pod bodem (i) tohoto odstavce je přílohou č. 3 této 
Smlouvy.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na 
adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 
8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
5.884.361,- Kč (slovy: pět milionů osm set osmdesát čtyři tisíc tři sta šedesát jedna korun 
českých), přičemž výše nákladů jednotlivých Etap je následující:

Etapa SO 06-73-14 
Etapa SO 06-73-15 
Etapa SO 06-73-16 
Etapa SO 07-73-11 
Etapa SO 08-73-13 
Etapa SO 10-73-11 
Etapa SO 11-73-12

Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
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5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN čtyři (4) 
měsíce od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu;

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými;

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty;

(f) náklady na identifikaci parcel;
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí -  povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky;

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky;

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu;

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě 
jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN 
vystaveny takto:
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 377.071,60 Kč (slovy tři sta sedmdesát sedm 

tisíc sedmdesát jedna korun českých šedesát haléřů) bude společností CETIN 
vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 
Smlouvy;

(b) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení 
realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much Registr smluv: Ano
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Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPi/PH/2019/141
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: Ano H

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu pro doručování uvedenou v hlavičce této 
Smlouvy.

Na Faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, případně číslo příslušného smluvního 
dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28, odst. 2, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; náležitosti účetního 
dokladu podle ust. § 11, odst. 1, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
a ust. § 435 občanského zákoníku. V případě, že Faktura nebude mít všechny výše 
uvedené náležitosti, je Stavebník oprávněn Fakturu vrátit společnosti CETIN doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Společnost CETIN je povinna v takovém 
případě vystavit neprodleně novou Fakturu a doručit ji na adresu pro doručování 
Stavebníka. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení bezvadné Faktury.

Na Fakturách je nutno uvádět úplný název stavby dle čl. 1 odst. 1.2 této Smlouvy, včetně 
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5213520020/5213520020, a označení Stavebníka: 
Správa železnic, státní organizace, Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 
00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech s m lu v n íc h :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
funkce:
e-mail:

VPI PH Mstětice - PH Vysočany SŽDC 8
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y,s\o smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141
;íslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: Ano

ve věcech technických:
funkce:
e-mail:

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: 
funkce: 
e-mail: I

ve věcech technických: 
funkce: 
e-mail: I

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9 .2  nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení 
stanoveno pozdější datum jeho účinností.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Vznikne-li společností CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je 
společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou 
Etapu Překládky v odstoupení označenou.

9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společností CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

9.5 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude o 10 % a více vyšší než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN.

9.6 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.7 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.8 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
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10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN 
nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení 
§ 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části 
Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.

10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN 
doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;

(b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva 
ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze zaniklé části Smlouvy.

10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky 
Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a 
dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají 
ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo 
její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much Registr smluv: Ano
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- 5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a 
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a 
(c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze 
Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

f  íslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141 SAP S/4 Hana:
5fslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/202D/Much Registr smluv: Ano
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Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezí nimi zavedených 
obchodních zvyklostí čí praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ §557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými 
právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je 
předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - 
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo 
právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností 
z smlouvy nebo v souvislostí s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo 
externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních 
smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a 
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé 
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli 
však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby 
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, 
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník 
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much Registr smluv: Ano
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Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/141 SAP S/4 Hana:
Číslo smlouvy Stavebníka: E618-S-2727/2020/Much Registr smluv: Ano

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí

Příloha č. 3 - „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz 
pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC pod č.j: 10583/2019-SŽDC-GŘ- 
030 ze dne 27. 3. 2019

CETIN:

V Praze dne - 3 -11- 2020

Stavebník:

V ?M \1B  dne0 m 2- 2020

CETIN a.s.
Ing. Petr/Holý Ph.D. 
ředitel provozu sítě

Správájtejězntersfátní organizace 
Ing. Mojmír Nejezchleb 

náměstek generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy
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URAĎ MESTSKE ČASTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

SPIS. ZN.: S P09 053621/2016/OVÚR/Sk
Č.J.: P09 067351/2016/OVÚR/Sk
VYŘIZUJE: Soukupová
TEL.: 283 091 437
E-MAIL: soukupovae@praha9.cz

DATUM: 12. 12. 2016 Ukl. zn.: P-98/Horní Počernice

DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9, 
který byl Ministerstvem pro místní rozvoj ČR stanoven příslušným stavebním úřadem podle § 13, odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro dále uvedené 
územní řízem, vydává k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, kterou 
dne 22. 8. 2016 podala podle § 84 až 91 stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1, 
Nové Město, zastoupené Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ se sídlem v Praze, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

r o z h o d n u t í  o u m í s t ě n í  s t a v b y
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha -Vysočany (včetně)

kterým se v území stávajícího úseku železniční trati mezi železničními stanicemi Mstětice a Praha- 
Vysočany, v katastrálním území: Mstětice, Jimy, Zeleneč, Černý Most, Horní Počernice, Satalice, Kyje, 
Hloubětín, Vysočany, Libeň umisťují části veřejně prospěšné stavby: 

železniční spodek a objekty železničního spodku 
železniční svršek 
podchody,
mosty - návěstní lávky
nástupiště a přístřešky
komunikace a přejezdy, zpevněné plochy,
pozemní objekty používané pro technologii
pozemní objekty pro odbavení cestujících
oplocení
zabezpečovací zařízení
sdělovací, informační a orientační zařízení
inženýrské sítě a přeložky inženýrských sítí (další popis seznam stav. objektů dále jen „SO“)
objekt traťové usměrňovači rozvodny a transformátorové stanice
trakční zařízení a ukolejnění vodivých konstrukcí
silnoproudé rozvody a osvětlení
zařízení staveniště

Celková délka dotčeného traťového úseku bude 14,726 km: (dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 98 
(zahrada), pare. č. 156/8 (orná půda), pare. č. 169/9 (ostatní plocha), pare. č. 170 (orná půda), pare. č. 171 
(orná půda), pare. č. 172 (orná půda), pare. č. 173/1 (orná půda), pare. č. 175 (ostatní plocha), pare. č. 
182/3 (ostatní plocha), pare. č. 196 (orná půda), pare. č. 197/1 (orná půda), pare. č. 332 (zahrada),
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pare. č. 423 (ostatní plocha), pare. č. 1040 (zahrada), pare. č. 1041/1 (zahrada), st. p. 1041/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 1041/7 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1327 (ostatní plocha), pare. č. 
1330/1 (ostatní plocha), pare. č. 1330/4 (ostatní plocha), st. p. 1330/8 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. 
č. 1330/14 (ostatní plocha), pare. č. 1777/1 (ostatní plocha), pare. č. 1778 (ostatní plocha), pare. č. 1779/2 
(trvalý travní porost), pare. č. 1779/3 (ostatní plocha), pare. č. 1781/3 (ostatní plocha), pare. č. 1782/16 
(ostatní plocha), pare. č. 1850/1 (ostatní plocha), pare. č. 1851 (ostatní plocha), pare. č. 1853/10 (ostatní 
plocha), pare. č. 3802 (ostatní plocha), pare. č. 3804 (ostatní plocha), pare. č. 3807 (ostatní plocha), pare. 
č. 3849 (ostatní plocha), pare. č. 3892/1 (ostatní plocha), pare. č. 3892/2 (ostatní plocha), pare. č. 3893 
(ostatní plocha), pare. č. 3894 (ostatní plocha), pare. č. 3923 (ostatní plocha), pare. č. 3940 (ostatní 
plocha), pare. č. 3942 (ostatní plocha), pare. č. 3945 (ostatní plocha), pare. č. 3948/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 3948/2 (ostatní plocha), pare. č. 3951 (ostatní plocha), pare. č. 3953 (ostatní plocha), st. p. 3954 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p, 3957 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3958 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 3960 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3961 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 
3962/1 (ostatní plocha), pare. č. 3962/5 (ostatní plocha), pare. č. 3962/6 (ostatní plocha), pare. č. 3963/1 
(ostatní plocha), pare. č. 3963/2 (ostatní plocha), st. p. 3963/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3963/4 
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 3963/5 (ostatní plocha), pare. č. 3963/6 (ostatní plocha), pare. č. 
3963/7 (ostatní plocha), pare. č. 3963/8 (ostatní plocha), st. p. 3963/9 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. 
č. 3968/1 (orná půda), pare. č. 3968/10 (orná půda), pare. č. 3968/14 (orná půda), pare. č. 3968/48 (orná 
půda), pare. č. 3969/1 (lesní pozemek), pare. č. 3969/2 (lesní pozemek), pare. č. 3979/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 3979/40 (ostatní plocha), pare. č. 3986/2 (ostatní plocha), st. p. 3986/3 (zastavěná plocha a
nádvoří), pare. č. 3987/1 (ostatní plocha), pare. č. 3992/16 (ostatní plocha), pare. č. 3992/38 (ostatní
plocha), pare. ě. 3992/39 (ostatní plocha), pare. č. 3995/17 (ostatní plocha), pare. č. 3995/18 (ostatní
plocha), pare. č. 4006/44 (ostatní plocha), pare. č. 4006/45 (ostatní plocha), pare. č. 4006/58 (ostatní
plocha), pare. č. 4013/1 (ostatní plocha), pare. č. 4013/16 (ostatní plocha), pare. č. 4013/148 (ostatní 
plocha), pare. č. 4016 (ostatní plocha), pare. č. 4020/10 (ostatní plocha), pare. č. 4020/19 (ostatní plocha), 
pare. č. 4022/1 (ostatní plocha), pare. č. 4037/7 (omá půda), pare. č. 4037/8 (ostatní plocha), pare. č. 
4037/134 (orná půda), pare. č. 4037/137 (omá půda), pare. č. 4046/3 (trvalý travní porost), pare. č. 4047/1 
(ostatní plocha), pare. č. 4047/2 (ostatní plocha), pare. č. 4047/3 (ostatní plocha), pare. č. 4047/5 (ostatní 
plocha), pare. č. 4060 (ostatní plocha), pare. č. 4061 (ostatní plocha), pare. č. 4062/1 (omá půda), pare. č. 
4063/1 (ostatní plocha), pare. č. 4063/2 (ostatní plocha), pare. č. 4066 (ostatní plocha), pare. č. 4067/3 
(orná půda), pare. č. 4485/59 (orná půda), pare. č. 4485/134 (ostatní plocha), pare. č. 4489/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 4490/3 (zahrada), pare. č. 4491/1 (ostatní plocha), pare. č. 4493 (omá půda), pare. č. 
4494 (omá půda), pare. č. 4497/1 (ostatní plocha), pare. č. 4498 (ostatní plocha), pare. č. 4500/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 4505 (vodní plocha), pare. č. 4508/1 (ostatní plocha), pare. č. 4508/2 (ostatní plocha), 
pare. č. 4509 (ostatní plocha), pare. č. 4511 (ostatní plocha), pare. č. 4535/1 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Horní Počernice,

pare. č. 704 (omá půda), pare. č. 1774 (ostatní plocha), pare. č. 1775/1 (ostatní plocha), pare. č. 1775/3 
(ostatní plocha), pare. č. 1776 (omá půda) v katastrálním území Jimy,

pare. č. 2578 (ostatní plocha), pare. č. 3895 (ostatní plocha), pare. č. 4011 (ostatní plocha), pare. č. 4026/1 
(ostatní plocha), pare. č. 4026/12 (ostatní plocha), st. p. 4026/13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4028 
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 4103/1 (ostatní plocha), st. p. 4103/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pare. č. 4103/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Libeň,

pare. č. 1695/2 (ostatní plocha), pare. č. 1760 (ovocný sad), pare. č. 1779 (ostatní plocha), pare. č. 1781 
(zahrada), pare. č. 1782/1 (ostatní plocha), pare. č. 1785/1 (zahrada), pare. č. 1786/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 1788 (zahrada), pare. č. 1815/1 (zahrada), pare. č. 1979/1 (ostatní plocha), pare. č. 2016 
(zahrada), pare. č. 2582/7 (ostatní plocha), pare. č. 2585/1 (omá půda), pare. č. 2585/7 (omá půda), pare. 
č. 2587, pare. č. 2588/1 (ostatní plocha), pare. č. 2589/1 (ostatní plocha), pare. č. 2590/7 (omá půda), 
pare. č. 2590/42 (ostatní plocha), pare. č. 2756/2 (ostatní plocha), pare. č. 2756/3 (ostatní plocha), pare. č. 
2756/4 (ostatní plocha), pare. č. 2756/9 (ostatní plocha), pare. č. 2756/10 (ostatní plocha), pare. č. 
2756/11 (ostatní plocha), pare. č. 2756/37 (ostatní plocha), pare. č. 2759 (ostatní plocha), pare. č. 2771 
(ostatní plocha), pare. č. 2806 (omá půda), pare. č. 2807/1 (ostatní plocha), pare. č. 2808/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 2830/1 (ostatní plocha), st. p. 2830/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2830/3 
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 2831/1 (ostatní plocha), st. p. 2831/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
pare. č. 2832 (trvalý travní porost), pare. č. 2833 (ostatní plocha), pare. č. 2834/1 (omá půda), pare. č. 
2836/1 (ostatní plocha), st. p. 2837 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 2878 (ostatní plocha), pare. č.
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2879 (ostatní plocha), pare. č. 2880 (ostatní plocha), pare. č. 2881 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Kyje,

pare. č. 1068/13 (ostatní plocha), pare. č. 1069/1 (ostatní plocha), pare. č. 1070/1 (ostatní plocha), pare. č. 
1072/1 (ostatní plocha), pare. č. 1245/1 (ostatní plocha), pare. č. 1246/1 (ostatní plocha), pare. č. 1246/2 
(ostatní plocha), pare. č. 1247 (ostatní plocha), pare. č. 1249/31 (ostatní plocha), pare. č. 1252 (zahrada), 
pare. č. 1288/1 (ostatní plocha), pare. č. 1291/4 (ostatní plocha), pare. č. 1292/1 (ostatní plocha), pare. č. 
1294 (ostatní plocha), pare. č. 1295/1 (ostatní plocha), pare. č. 1295/3 (ostatní plocha), pare. č. 1295/9 
(ostatní plocha), pare. č. 1319/69 (orná půda), pare. č. 1320/1 (ostatní plocha), pare. č. 1322 (ovocný sad), 
pare. č. 1334/1 (ostatní plocha), pare. č. 1335/1 (ovocný sad), pare. č. 1359/1 (ostatní plocha), pare. č. 
1365/1 (lesní pozemek), pare. č. 2574/1 (ostatní plocha), pare. č. 2575 (ostatní plocha), pare. č. 2581/1 
(ostatní plocha), pare. č. 2582/1 (ostatní plocha), pare. č. 2582/2 (ostatní plocha), pare. č. 2582/3 (ostatní 
plocha), pare. č. 2582/9 (ostatní plocha), pare. č. 2584/2 (ostatní plocha), pare. č. 2596/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 2596/2 (ostatní plocha), pare. č. 2603/1 (ostatní plocha), pare. č. 2603/2 (ostatní plocha), pare. č. 
2604/1 (ostatní plocha), st. p. 2605 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 2606/1 (trvalý travní porost), 
pare. č. 2606/18 (trvalý travní porost), pare. č. 2607 (zahrada), pare. č. 2609 (ostatní plocha), pare. č. 
2610 (ostatní plocha), pare. č. 2615 (orná půda), pare. č. 2616/1 (ostatní plocha), pare. č. 2617/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 2617/2 (ostatní plocha), pare. č. 2631/7 (ostatní plocha), pare. č. 2645 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Hloubětín,

pare. č. 256 (ostatní plocha), pare. č. 258 (ostatní plocha), pare. č. 260 (ostatní plocha), pare. č. 265/1 
(ostatní plocha), pare. č. 265/2 (ostatní plocha), pare. č. 266/1 (ostatní plocha), pare. č. 272/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 1206/43 (ostatní plocha), pare. č. 1206/44 (ostatní plocha), pare. č. 1207/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 1207/14 (ostatní plocha), pare. č. 1207/26 (ostatní plocha), pare. č. 1207/124 (ostatní 
plocha), pare. č. 1207/250 (ostatní plocha), pare. č. 1208 (ostatní plocha), pare. č. 1646/11 (ostatní 
plocha), st. p. 1646/12 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1648/1 (ostatní plocha), pare. č. 1648/2 
(ostatní plocha), pare. č. 1649 (ostatní plocha), st. p. 1656 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1752 
(ostatní plocha), pare. č. 1753/11 (ostatní plocha), pare. č. 1753/13 (ostatní plocha), pare. č. 1753/34 
(ostatní plocha), pare. č. 1754 (ovocný sad), pare. č. 1768 (ovocný sad), pare. č. 1771 (lesní pozemek), 
pare. č. 1775 (ovocný sad), pare. č. 1776/1 (ovocný sad), pare. č. 1777/2 (ostatní plocha), pare. č. 1786/2 
(ostatní plocha), pare. č. 1786/4 (ostatní plocha), pare. č. 1788/3 (ovocný sad), pare. č. 1788/6 (ostatní 
plocha), pare. č. 1790/1 (ovocný sad), pare. č. 1794 (ostatní plocha), pare. č. 1796/1 (orná půda), pare. č. 
1796/2 (ostatní plocha), pare. č. 1798 (ostatní plocha), pare. č. 1801 (ostatní plocha), pare. č. 1802 (ostatní 
plocha), pare. č. 1945/1 (ostatní plocha), pare. č. 1945/2 (ostatní plocha), pare. č. 1946 (ostatní plocha), 
pare. č. 1947/1 (ostatní plocha), pare. č. 1947/3 (ostatní plocha), pare. č. 1947/4 (ostatní plocha), pare. č. 
1947/5 (ostatní plocha), pare. č. 1947/6 (ostatní plocha), pare. č. 2036/1 (ostatní plocha), pare. č. 2036/2 
(ostatní plocha), pare. č. 2037 (ostatní plocha), pare. č. 2048 (ostatní plocha), pare. č. 2080/2 (ostatní 
plocha), pare. č. 2081 (ostatní plocha), pare. č. 2095/1 (ostatní plocha), pare. č. 2116/2 (ostatní plocha), 
pare. č. 2124/2 (orná půda), pare. č. 2124/3 (orná půda), pare. č. 2125/1 (zahrada), pare. č. 2125/4 
(zahrada), pare. č. 2125/5 (ostatní plocha), pare. č. 2126 (ostatní plocha), st. p. 2127 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 2128 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 2130/2 (ostatní plocha), pare. č. 2131/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 2131/2 (ostatní plocha), pare. č. 2131/4 (ostatní plocha), pare. č. 2131/23 (ostatní 
plocha), st. p. 2131/26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2131/27 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 
2132 (ostatní plocha), pare. č. 2134 (ostatní plocha), st. p. 2135 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 
2140/1 (ostatní plocha), pare. č. 2140/9 (ostatní plocha), pare. č. 2140/10 (ostatní plocha), st. p. 2140/12 
(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 2140/14 (ostatní plocha), pare. č. 2144 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Vysočany,

pare. č. 82/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Černý Most,

pare. č. 512/1 (ostatní plocha), st. p. 513 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 518/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 518/9 (ostatní plocha), pare. č. 518/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Satalice,

st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 107/1 (ostatní plocha), pare. č. 107/9 (ostatní plocha), pare. 
č. 107/14 (ostatní plocha), pare. č. 107/17 (ostatní plocha), pare. č. 237 (ostatní plocha), pare. č. 293 
(ostatní plocha) v katastrálním území Mstětice

st. p. 452 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 453 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1320 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 1321 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 82/3 (ostatní plocha), pare. č. 92/1 
(ostatní plocha), pare. č. 92/3 (vodní plocha), pare. č. 92/5 (ostatní plocha), pare. č. 99/2 (ostatní plocha), 
pare. č. 107/2 (ostatní plocha), pare. č. 111/3 (ostatní plocha), pare. č. 125/4 (ostatní plocha), pare. č.
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145/2 (ostatní plocha), pare. č. 145/12 (zahrada), pare. č. 161/10 (ostatní plocha), pare. č. 176/5 (ostatní 
plocha), pare. č. 774 (orná půda), pare. č. 775 (vodní plocha), pare. č. 776 (orná půda), pare. č. 779 
(ostatní plocha), pare. č. 782 (ostatní plocha), pare. č. 791 (vodní plocha), pare. č. 797 (orná půda), pare. 
č. 799 (vodní plocha), pare. č. 800 (orná půda), pare. č. 801 (orná půda), pare. č. 838 (orná půda), pare. č. 
839 (orná půda), pare. č. 840 (orná půda), pare. č. 845 (ostatní plocha), pare. č. 847 (orná půda), pare. č. 
851 (vodní plocha), pare. č. 852 (ostatní plocha), pare. č. 854 (ostatní plocha), pare. č. 880 (ovocný sad), 
pare. č. 891 (orná půda), pare. č. 893 (orná půda), pare. č. 894 (ostatní plocha), pare. č. 895 (ostatní 
plocha), pare. č. 896 (ostatní plocha), pare. č. 899 (orná půda), pare. č. 915 (ostatní plocha), pare. č. 937 
(orná půda), pare. č. 938/1 (orná půda), pare. č. 938/2 (orná půda), pare. č. 939 (orná půda), pare. č. 940
(orná půda), pare. č. 941 (orná půda), pare. č. 964 (orná půda), pare. č. 965 (orná půda), pare. č. 1005
(orná půda), pare. č. 1006 (orná půda), pare. č. 1013 (orná půda), pare. č. 1014 (orná půda), pare. č. 1015
(orná půda), pare. č. 1032 (orná půda), pare. č. 1039 (orná půda), pare. č. 1040 (orná půda), pare. č. 1048
(ostatní plocha), pare. č. 1161 (ostatní plocha), pare. č. 1184 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Zeleneč,

Na území obcí: Jírny, Zeleneč, ve Středočeském kraji a na území Hlavního města Prahy: městských částí 
Praha 20, Praha-Satalice, Praha 14, Praha 9, Praha 8.
Druh a účel umisťované stavby:
Veřejně prospěšná stavba „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha -Vysočany (včetně)“ 
je změnou dokončené stavby resp. modernizací železniční trati v úseku Mstětice - Praha-Vysočany, která 
je součástí ostatní dráhy celostátní (C). Usek se nachází jak v městské zástavbě, tak i mimo zastavěná 
území, trasa je vedena na stávajícím tělese dráhy na náspech, v zářezech nebo na úrovni stávajícího 
terénu, případně na umělých stavbách, které leží dle územně plánovací dokumentace Středočeského kraje 
a Hl. m. Prahy na pozemcích k tomuto účelu využití určených. Napojení na železniční dopravní 
infrastrukturu zůstávají zachována.
Začátek stavby je ve stáv. km 15,113 pro železniční trať 1192 Lysá n. L. - Praha-Vysočany za ŽST 
Mstětice, v km 12,710 pro železniční trať 0901 Praha hl. n. - Turnov za odb. Skály ve směru ŽST Praha 
Satalice. Konec stavby je ve st. km 29,581 polohou stávající výh. č. 29 pro železniční trať 1192 Lysá n. L. 
- Praha-Vysočany, v km 5,847 126 pro železniční trať 0901 Praha hl. n. - Turnov za ŽST Praha-Vysočany 
ve směru od odb. Balabenka.
Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající dvojkolejné trati Lysá (Mstětice) -  Praha-Vysočany, 
zahrnující železniční stanice Praha-Homí Počernice, Praha-Vysočany a zastávku Zeleneč, a jednokolejné 
trati Praha - Turnov v úseku od železniční stanice Praha-Vysočany po odb. Skály (včetně). 
V navrhovaném stavu se z dopravního hlediska předpokládá se změnou Odbočky Skály na Výhybnu 
Skály s tím, že ve výhledovém stavu je v úseku Výhybna Skály -  Praha-Vysočany k dispozici jedna 
tříkolejná elektrifikovaná trať, která bude začleněna pod žel. tratí Lysá n. L. -  Praha-Vysočany (včetně). 
ŽST Praha-Horní Počernice bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu (mimo stávající ostrovní 
nástupiště č. 3 mezi kol. č. 2 a 4 a podchodu), k dispozici budou dvě hlavní koleje č. 1 a 2, tři předjízdné 
koleje č. 0, 4 a 6 pro možnost předjíždění vlaků hlavní trati, jednu kusou manipulační kolej č. 3 pro 
odstavení nebo nakládku vozů a jednu účelovou kolej SŽDC. Všechny 4 vlečky zapojené do této stanice 
zůstávají zachovány bez jejich rekonstrukce, mimo nejnutnějšího rozsahu v zapojení do stávajícího stavu 
na obou zhlavích. Nástupiště ve směru Lysá n. L. je navrženo vnější u kol. č. 1 u výpravní budovy.
Odbočka Skály bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu a dojde ke změně na Výhybnu Skály, 
k dispozici budou tři hlavní koleje č. 1, 2 a 4, mezi které budou doplněny kolejové spojky tak, aby bylo 
možné v navazujícím úseku Výhybna Skály -  Praha Vysočany využít, jak pro trať Lysá n. L. -  Praha- 
Vysočany, tak trať Praha -  Turnov, všechny tři tratové koleje.
Součástí stavby je návrh nové zastávky Praha-Rajská zahrada, situované v bezprostřední blízkosti 
stejnojmenné stanice metra linky „B“, s přístupem po nově navrhované lávce (není součástí stavby) přes 
ul Chlumecká a žel. trať do ul. Borská v oblasti Na Hutích. Realizací této nové zastávky dojde ke 
zlepšení přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy -  železniční a městskou hromadnou 
dopravou, resp. integrace železniční dopravy do městské dopravy.
Železniční stanice Praha-Vysočany bude modernizována v rozsahu stávajícího stavu, k dispozici budou 
tři hlavní koleje č. 1, 0 a 2, tři předjízdné koleje č, 3, 4 a 5 pro možnost předjíždění vlaků hlavní trati 
a jedna účelová kolej SŽDC. Jedna ze dvou vleček zapojených do této stanice se ruší, další vlečka zůstává 
zachována bez její rekonstrukce, mimo nejnutnějšího rozsahu v zapojení do stávajícího stavu na skalském 
zhlaví. Nástupiště jsou navržena tři, dvě ostrovní a jedno vnější. Ochranu čekajících cestující bude



zajištěna zastřešením na všech nástupištích. Všechna nástupiště jsou propojena zrekonstruovaným a 
rozšířeným podchodem v nové poloze, zároveň vytvářející pěší propojení mezi ul. Paříková/Podnádražní 
a U Vinných sklepů. Obě ostrovní nástupiště budou, na jejich začátku ve směru z Lysé n. L., navíc 
propojena novým podchodem, pro přístup cestujících od ul. Krátkého. Bezbariérovou přístupnost u 
rekonstruovaného podchodu zajišťují eskalátory a výtahy. Nový podchod na začátku nástupišť nebude, 
vzhledem ke stísněným poměrům v blízkosti zfalaví žel. stanice a umístěním výstupů na začátek 
ostrovních nástupišť, bezbariérově přístupný. Nový podchod bude napojen na uliční síť chodníky, u 
druhého rekonstruovaného podchodu budou upraveny stávající plochy - ulice ani chodníky pouze 
v nej nutnějším rozsahu.
Železniční svršek bude v celém dotčeném úseku nový tvaru UIC60, příp. S49 v žel. stanicích.
Železniční spodek projde rekonstrukcí, která zajistí dostatečnou únosnost pláně tělesa železničního 
spodku a odvodnění kolejiště soustavou zpevněných příkopů, příkopových žlabů a trativodů.
Nástupiště budou nová s pevnou hranou, výšky 550 mm nad TK -  na zast. Zeleneč vnější dl. 200 m, 
v ŽST Praha-Homí Počernice vnější, směr Lysá n. L., podél stávající výpravní budovy dl. 200 m, na zast. 
Praha-Rajská zahrada vnější a ostrovní dl. 200 m a v ŽST Praha-Vysočany dvě ostrovní dl. 300 m a jedno 
vnější u kol. č. 5 dl. 200 m.
Součástí stavby jsou technologická zařízení, nezbytná pro provoz dráhy -  staniční zabezpečovací zařízení 
typu elektronické stavědlo s přípravou pro budoucí doplnění systému ETCS L2, sdělovací zařízení, 
výstavba nových trafostanic 22/0,4 kV, napájení z nových trafostanic 22/0,4 kV umístěných 
v technologických budovách jednotlivých stanic a výhybně, trakční vedení, elektrický ohřev výhybek, 
osvětlení a rozvodů nn.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která byla zpracována autorizovaným 

inženýrem Ing. Michalem Mečlem (ČKAIT 0009519) s datem zhotovení 08/2016, která obsahuje situační 
plány:

a) část C.l přehledná situace stavby v měřítku 1: 10 000 - 1 ks,
b) část C.2 koordinační situační výkresy stavby v měřítku 1 : 1000 -  12 ks
c) část 1.2.3 situační výkresy na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 - 15 ks
2. Budou dodrženy požadavky stanoviska Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor 

životního prostředí, vydaným dne 15.6.2016 pod č, i. 100/31643/2016:
a) Při stavbě nesmí být znečištěno koryto vodoteče výkopovým nebo stavebním materiálem nebo 

ropnými látkami. Před, během ani po ukončení stavby nesmí dojít ke zmenšení ani narušení průtočného 
profilu uvedené vodoteče.

b) V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál či výkopová 
zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napadávky výkopové zeminy budou ihned odstraňovány z koryta 
toku.

c) Nesmí být zasahováno do příp. břehových porostů.
d) Případný vzniklý nános při stavbě bude odstraněn na náklady investora
e) Nesmí dojít ke znečištění podzemních i povrchových vod
f) Budou dodrženy také podmínky ze stanoviska Povodí Labe, státní podnik vydaného dne 26. 4. 2016 

pod č. j. PVZ/16/7449/Fa/0.
g) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik vydaného dne 20. 4. 2016 pod 

zn. 12174/2016-263.
3. Budou dodrženy požadavky stanoviska Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor 

životního prostředí, vydaným dne 11.4.2016 oodč. i. 100/14677/2016:
a) Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností 

(třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené 
úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní 
úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

b) V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním 
orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů 
budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.

4. Budou dodrženy požadavky stanoviska Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor 
životního prostředí, zásah do VKP, vydaným dne 23.6.2016pod č. j. 100/31411/2016:

a) Při rekonstrukci železničního propustku (objekt SO 06-21-01, ev. km 15,188) bude dodržena
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projektová dokumentace „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)", 
část B.3.1 Vliv stavby na životní prostředí, vliv na vodoteče a vodní zdroje.

b) V rámci realizace záměru nebude kácen břehový porost.
c) Staveniště nebude situováno do významného krajinného prvku a biokoridoru (koryto, břehy vodního 

toku, břehové a doprovodné porosty).
d) V případě, že by v době realizace záměru byl Čelákovický potok vodný, je třeba práce v korytě toku 

odložit na období srpen - říjen s ohledem na životní cyklus živočichů vázaných na vodní prostředí.
e) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (škeble, obojživelníci) bude požádán o 

výjimku z ochranných podmínek ZCHD Krajský úřad Středočeského kraje.
5. Budou dodrženy požadavky stanoviska Hygienické stanice Hlavního m ěsta  Prahy, vydaným  dne 9,5.2016 

pod č.j.: HSHMP 18104/2016:
a) Ke stavebnímu řízení bude zpracována hluková studie ze stavební činnosti pro období výstavby a pro 

okolí dopravních tras na staveniště
b) Ke stavebnímu řízení bude zpracována hluková studie pro okolí objízdných dopravních tras při 

uzavírkách komunikací.
6. Budou dodrženy požadavky stanoviska Hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 

vydaným 10.5.2016pod č.j. KHSSC 18591/2016:
a) V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení bude zpracována aktuální akustická studie, která 

bude řešit ovlivnění nejbližší obytné zástavby provozem optimalizované železniční trati
b) V dalším stupni PD bude rovněž prověřena navrhovaná poloha recyklační stanice Mstětice vzhledem k 

navrhovaným lokalitám obytné zástavby v ÚP Zeleneč pro část Mstětice, s případným návrhem 
protihlukových opatření.

7. Budou dodrženy požadavky stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, odd. 
dopravně správních agend, vydaným dne 7.6.2016pod č.j. 083995/2016/KUSK:

a) Požadujeme provedení takové koordinace jednotlivých staveb, připravovaných souběžně na úseku Praha- 
Vysočany - Lysá nad Labem, aby bylo možné udržení provozu na přijatelné úrovni (3 páry osobních 
vlaků ve špičkových hodinách). Je nezbytná taková vzájemná koordinace staveb, aby bylo možné 
maximálně využít provizorní odbočky připravované v rámci jednotlivých staveb. Po dobu výstavby nesmí 
být na odklonové trati Praha - Český Brod - Poříčany - Nymburk hl.n. konány výlukové práce narušující 
jízdu odkloněných vlaků.

b) V dalším stupni dokumentace požadujeme projednat a doplnit přípravu na umístění označovačů jízdenek 
EDS v železničních stanicích a zastávkách (zajištění elektrického přívodu k zařízení, vlastní označovač 
následně instaluje správce).

8. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu městské části Praha 14, odbor dopravy a ochrany 
prostředí, vydaným dne 8.4.2016pod č.j. UMCP14/16/10384/ODOP/KLEH:

a) Případný zásah do dřevin je nutné předem projednat na Úřadu městské části Praha 14.
b) Nesmí být spalovány jakékoliv odpady včetně bioodpadu.
c) S odpady, vznikajícími při stavbě, je nutné nakládat v souladu se zákonem a předpisy tento zákon 

provádějícími.
d) V rámci úpravy mostu nad ul. K Viaduktu požadujeme vybudovat osvětlení v podchodu.
9. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu městské části Praha 14, odbor výstavby, vydaným dne 

20.6.2016pod č.j. UMCP14/16/25690/OV/RANI:
a) Při reahzaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami 

podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke 
znečištění území ropnými látkami. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 
vod.

b) Zařízení staveniště umístěná v lokalitě citlivé z hlediska ochrany vod budou vybavena skladovým 
kontejnerem určeným pro skladování látek závadných vodám - vodotěsný, se záchytnou vanou.

c) Zařízení staveniště, odstavné plochy stavebních mechanizmů a nákladních vozidel a stanoviště určené 
pro doplňování pohonných hmot do stavebních strojů umístěné v lokalitě citlivé z hlediska ochrany vod 
budou vybaveny prostředky pro odstranění případné havárie (havarijní souprava).

d) Skladový kontejner pro látky závadné vodám bude umístěn na zpevněném povrchu. V areálu zařízení 
staveniště budou k dispozici úkapové nádoby a záchytná vana, která pojme celý objem provozní 
(palivové) nádrže stavebního mechanizmu.

e) Reahzaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
f) Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak. aby bylo zabráněno 

nežádoucímu uniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami.
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g) Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměru na předmětné lokalitě.
h) Pro stavbu bude vypracován havarijní plán.
10. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu městské části Praha 19, odbor životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství, vydaným dne 7.4.2016pod č.j. P19 2247/2016/OŽPD/An:
a) budou používány prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu,
b) plochy, které mohou být zdrojem prašnosti (např. mezideponie), budou kropeny tak, aby jejich povrch 

nevysychal, nebo budou zajištěny proti rozptylu prachových částic do ovzduší (např. zakrytím plachtami),
c) dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště dočišťovány,
d) nákladní prostor automobilů bude zajištěn proti j akémukoliv úniku převáženého materiálu,
e) pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, komunikace budou neprodleně očištěny.
11. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu městské části Praha 20, odbor životního prostředí a 

dopravy, vydaným dne 12.7.2016pod č.j. MCP20 11279/2016/OZPD/Čech:
a) Stavba bude provedena dle ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními'4.
b) Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody
c) Při realizaci stavby nebude navýšena stávající niveleta terénu.
d) Veškerý stavební materiál bude skladován tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo 

dojít kjeho odplavení.
e) Dále budou dodrženy také ostatní podmínky uvedené v souhlasném stanovisku správce povodí Povodí 

Labe, s.p. vydaném dne 26.4.2016 pod č.j. PVZ/16/7449/Fa/G.
12. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu městské části Praha 20, odbor životního prostředí a 

dopravy, vydaným dne 8.4.2016pod č.j. MCP20 4234/2015/OŽPD:
a) Z důvodu toho, že dojde vlivem realizace záměru k omezení dopravní provozu na předmětných 

místech, požadujeme v dalším stupni, předložit projektovou dokumentaci, která bude obsahovat 
podrobnější zpracování dopravního opatření, záborů a výkopových prací této akce.

b) V případě kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci této stavby, je třeba postupovat ve smyslu §8 
odst. 1 ZOPK.

13. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu Městské části Praha 8, odbor dopravy, vydaným dne 
13.5.2016 pod č.j. MCP8 064145/2016:

a) V případě přepravních tras staveništní dopravy na území naší MČ předloží investor stavby návrh 
přepravních tras ke schválení.

b) Jestliže stavebními pracemi dojde k omezení provozu na místních komunikacích naší MČ. investor 
požádá minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací náš silniční správní úřad podle § 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) o vydání rozhodnutí na zvláštní 
užívání komunikací.

c) Po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou 
dotčených.

d) Při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
14. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu Městské části Praha 8, odbor životního prostředí a 

speciálních projektů, vydaným dne 18.3.2016 pod č.j. MCP8 034222/2016:
a) Při bouracích pracích a stavební činnosti požadujeme, aby bylo použito postupů a prostředků zajišťujících 

minimální možnou produkci prachu.
b) Odpady z bouracích a výkopových prací i z veškerých stavebních činností budou zařazeny podle druhu a 

kategorií podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadu, ve znění pozdějších předpisů, důsledně tříděny 
a odstraněny vhodným způsobem podle zákona o odpadech a příslušných prováděcích předpisů (zejména 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů), přičemž je 
nutné dodržet hierarchii způsobů nakládání s odpady. Veškerý stavební odpad bude po vytřídění 
nebezpečných složek v maximální možné míře recyklován. Pokud jejich další využití není možné, je 
nutné zajistit odstranění vzniknuvších odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

c) Kolize s dřevinami bude řešena podáním samostatné žádosti o povolení kácení dřevin na zdejším Úřadě 
městské části Praha 8.

15. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu Městské Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, 
vydaným dne 25.5.2016pod č.j. MCP8 070386/2016:

a) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových ani podzemních vod závadnými látkami. 
Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

b) Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak. aby bylo zabráněno 
nežádoucímu uniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 
srážkovými vodami.
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16. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu M ěstské  části P raha  9, odbor živo tn ího  p ro s tř e d í a 
dopravy, vydaným  d m  31 ,8 .2016  p o d  č.j. P 09  035475/2016-11:

a) Veškeré přípojky 1S budou realizovány při zachování silničního provozu.
b) V místě překopů chodníků bude výkop opatřen lávkou, umožňující její užití invalidními vozíky.
c) Pokud dojde v rámci přeložky komunikace U vinných sklepů k zásahu tělesa dráhy do pozemku p.č. 

2036/1 (využití ostatní komunikace), bude upravena též hranice pozemků.
d) Při realizaci přeložky ulice U vinných sklepů je nutné zachování silničního provozu (zejména zachování 

dopravní obslužnosti přilehlého areálu Českých vinařských závodů).
e) Akci je třeba koordinovat s připravovanými stavbami v okolí (AFI City, areál Odkolek, MÚK Kolbenova 

x Kbelská, adaptace areálu Českých vinařských závodů, Vysočanská radiála, vedení cyklotrasy EV4, ...).
f) Zábory komunikací budou prostorově a časově minimalizovány (zejména uzavírky).
g) V průběhu realizace bude v dotčeném území zajištěn bezpečný přístup pro pěší do všech nemovitostí a 

umožněn příjezd záchranné služby, vozidel hasičů a dalších vozidel nezbytné dopravní obsluhy.
h) Staveništní doprava bude v maximální možné míře realizována po železnici, zejména v úsecích 

v zástavbě.
17. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu Městské části Praha 9, odbor životního prostředí a 

dopravy, vydaným dne 17.6.2016pod č.j. P09 040618/2016:
a) Při provozu recyklační linky a vlastní realizaci stavby je nutné v maximální míře omezit prašnost 

(skrápěním, plachto váním, odstraňováním znečištění vozidel vyjíždějících ze stavby, odstraňováním 
znečištění z komunikací způsobené vyjíždějícími vozidly apod.)!

b) Dřeviny, které zůstávají ponechány, budou po celou dobu stavby mechanicky ochráněny bedněním podle 
pokynů v ČSN 839061 "Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích", tzn., že 
dřeviny nebudou stavbou dotčeny, poškozeny. Tato opatření budou zajištěna především pro dospělé 
stromy na pravé straně (ve směru Nádraží Vysočany) ulice U Vinných sklepů.

c) V dalším stupni dokumentace budou předloženy informace o podobě nového okolí Nádraží Vysočany, 
resp. o možnosti realizace nových výsadeb - náhradních výsadeb ke kompenzaci za pokácené dřeviny.

18. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu Městské části Praha 9, odbor výstavby a územního 
rozvoje, vydaným dne 31.8.2016pod č.j. P09 044256/2016:

a) Staveniště bude zabezpečeno tak, aby srážkové vody z jeho prostoru nevnikly na sousední pozemky a 
stavby. Stavební jámy budou svahovány a budou do nich umístěny odvodňovací drény, rigoly a čerpací 
studny.

b) Všechny použité stroje a mechanizmy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do 
terénu. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 
pohonných hmot do terénu.

c) Zpevněné plochy budou provedeny tak, aby z nich byl možný přeron srážkových vod do okolní zeleně, 
kde budou vsakovány. Zeleň bude provedena tak, aby plochy zůstaly bezodtokové a celá srážka zůstala na 
této ploše, miskovité snížení terénu.

d) Stavbu vodních děl, je třeba projednat a povolit ve vodoprávním řízení podle list. § 15 odst. 1 vodního 
zákona.

e) Odpadní vody vypouštěné do oddílné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu k odvádění odpadních vod 
budou svým složením splňovat limity dané platným Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu 
na území hlavního města Prahy v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále Kanalizační řád).

19. Budou dodrženy požadavky stanoviska MHMP, odbor dopravních agend, vydaným dne 19.5.2016 pod 
č.j. MHMP-888419/2016/04/Sv:

a) Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (projekt předkládaný ke stavebnímu 
řízení) budou zásady organizace výstavby, které budou zpracovány tak, aby:

i) po celou dobu realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze a 
pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám 
inženýrských sítí.

ii) byla zajištěna čistota okolních komunikací.
iii) byly minimalizovány zábory stávajících komunikací.
b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opatření po 

dobu realizace stavby. Pro provádění stavby budou využívány pracovní pruhy určené rozhodnutím 
příslušného správního úřadu ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích.

20. Budou dodrženy požadavky stanoviska MHMP, Odbor ochrany prostředí, wdaným dne 29.4.2016 pod 
č.j. MHMP 763969/2016:

a) Bude dodrženo navrhované umístění stavby na předmětných lesních pozemcích tak, jak je zakresleno na 
výkresech „Situace stavby - koordinační situace stavby“, č. části C.2, aktualizace z března 2016.
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b) Přesný rozsah záboru částí výše uvedených lesních pozemků bude stanoven v rozhodnutí o odnětí lesních 
pozemků plnění funkcí lesa podle § 13, 15 a 16 lesního zákona, o které lze požádat po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí.

c) S výjimkou odsouhlasených záborů lesních pozemků dle bodu L, pro které bude vydáno rozhodnutí o 
odnětí, nebudou lesní pozemky stavbou dotčeny a to ani dočasně, je rovněž zakázáno na ně ukládat 
jakýkoliv materiál.

d) Stavební práce budou prováděny v co nej menším možném rozsahu tak, aby bylo zachováno co nejvíce ze 
stávajícího dřevinného břehového porostu a aby byl minimalizován dopad na okolo rostoucí dřeviny, 
jakožto i jejich kořenový systém.

e) Během celé stavby bude dbáno zejména na to, aby nebyl znečištěn Jírenský potok a jeho břehové porosty 
jakožto VKP a prostor USES.

f) Po dokončení prací bude okolí toku objektu uvedeno do řádného stavu.
g) Je zapotřebí požádat na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy o vydání výjimky ze základních 

podmínek ochrany zvláště chráněných druhů.
h) Stavebník učiní přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

neohrozily jejich prostředí, tzn. umístí zařízení, v němž se zachází se závadnými látkami způsobem, který 
vyloučí možnost úniku závadných látek do horninového prostředí nebo do kanalizace a dále znemožní, 
aby byly závadnými látkami kontaminovány srážkové vody.

21. Budou dodrženy požadavky stanoviska Policie ČR, odbor služby dopravní policie, vydaným dne 
26.4.2016pod č.j. KR PA-152338-1 /ČJ-2016-0000DŽ:

a) Min. 30 dní před zahájením prací v jednotlivých dopravních režimech, s žádostí příslušným silničním 
správním úřadům o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí, požadujeme předložit k odsouhlasení 
podrobně zpracované a časově aktuální návrhy dopravně inženýrských opatření, s navrženým 
přechodným dopravním značením, pro zajištění prací v prostoru nebo blízkosti dotčených veřejných 
pozemních komunikací, které by mohly ohrozit a omezit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

22. Budou dodrženy požadavky stanoviska Policie ČR, územní odbor Praha venkov -  VÝCHOD, dopravní 
inspektorát, vydaným dne 13.5.2016 pod č.j. KRPS-142851-1/ČJ-2016-011506:

a) otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti 
osvětleny,

b) dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu bude zakryto,
c) dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích - TP 66 (II. vydání)
d) dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

e) dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako 
reflexní,

f) v době uzavírky železničního přejezdu P 3615 v 16,379 km, musí být umožněn bezpečný přístup občanů 
z jižní části obce Zeleneč do centra obce, kam dochází za občanskou vybaveností (pošta, škola aj.).

23. Budou dodrženy požadavky stanoviska Povodí Labe, vydaným dne 26.4.2016 pod č.j. 
PVZ/16/7449/Fa/O:

a) Požadujeme dodržet normu ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedeními 11.

b) Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
c) Při realizaci stavby požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.
d) Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo 

dojít k jeho odplavení.
e) Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení. Dokumentace pro stavební 

řízení bude obsahovat mimo jiné detailní popis a výkresy rekonstruovaných resp. nových mostů a 
propustků křížící vodoteče ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dále požadujeme předložit podrobný 
způsob likvidace dešťových vod.

f) Stavební práce budou provedeny dle soupisu uvedeném v Souhrnné části, zejména body č. 6, 7 a 8
g) Zahájení a ukončení akce požadujeme s předstihem oznámit na Povodí Labe, státní podnik, provozní 

středisko Lysá nad Labem (pracoviště Brandýs nad Labem tel: 326903523, Bc. Novák, tel.: 725393123).
h) Před zahájením a ukončením akce bude provedeno předání staveniště.
i) Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, případný napadaný 

materiál bude neprodleně odstraněn.
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j) Realizací ani po dobu výstavby nesmí dojít k omezení naší provozní činnosti (např. průjezd vozidel, 
mýcení břehových porostů, atd.).

24. Budou dodrženy požadavky stanoviska Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava vydaným dne 20.4.2016 
pod č.j. 21274/2016-263:

a) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.
b) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat:
i) Odvodnění staveniště, které bude navrženo tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a 

znečištění povrchových a podzemních vod.
ii) Havarijní plán, a to v případě, že bude při realizaci záměru užíváno závadných látek ve větším rozsahu, 

popřípadě se předpokládá zvýšené nebezpečí ohrožení povrchových nebo podzemních vod.
c) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami 

podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke 
znečištění území ropnými látkami.

d) Záměr bude souhlasně projednán s příslušným vodoprávním úřadem.
25. Budou dodrženy požadavky stanoviska ROPID vydaným dne 19.5.2016pod č.j. OPD/0418/16/Hs:
a) Požadujeme provedení takové koordinace jednotlivých staveb připravovaných souběžně na úseku Praha- 

Vysočany - Lysá nad Labem, aby bylo možné udržení provozu na přijatelné úrovni (3 páry osobních 
vlaků ve špičkových hodinách). Je nezbytná taková vzájemná koordinace staveb, aby bylo možné 
maximálně využít provizorní odbočky připravované v rámci jednotlivých staveb. Po dobu výstavby nesmí 
být na odklonové trati Praha - Český Brod - Poříčany - Nymburk hl.n. konány výlukové práce narušující 
jízdu odkloněných vlaků.

b) V dalším stupni dokumentace požadujeme doplnit umístění označovačů jízdenek PhD v železničních  
stanicích a zastávkách (zajištění elektrického přívodu k zařízení, vlastní označovač následně instaluje 
správce, což jsou ČD). Je nezbytné vyvolat jednání projektant - ROPID - ČD, ROC Praha a určit umístění 
zařízení (pravděpodobně na nástupištích nebo v podchodech).

26. Budou dodrženy požadavky stanoviska TSK vydaným dne 5.9.2016 pod č.j. TSK/11913/16/5400/Me:
a) vzhledem k rozsahu stavby a objemu staveništní dopravy, kdy se předpokládá velké dopravní zatížení 

přilehlých komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, požadujeme, aby investor provedl 
před zahájením stavby na vlastní náklady pasportní foto dokumentaci přilehlých komunikací, a předal ji 
OS TSK pro Prahu - Sever při uzavírání nájemní smlouvy. Po dokončení stavby budeme požadovat 
provést v nezbytném rozsahu a po dohodě s OS TSK opravu, popř. rekonstrukci, stavbou a staveništní 
dopravou případně poškozených komunikací - nutná finanční rezerva na tyto stavební, práce,

b) při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme 
dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 
1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,

c) Do stávajících vpustí v kontaktu se stavbou nesmí být vypouštěny výplachy ze stavební mechanizace, 
nebo jiné znečištěné vody ze stavby.

d) požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření
e) požadujeme, aby dopravní značení bylo provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné 

dopravní značení",
f) Požadujeme věcnou, časovou, technickou a prostorovou koordinaci stavebního objektu SŽDC SO 10-22- 

01 silniční most v km 10,833 s připravovanou akcí TSK opravu mostu Y502 Za Černým Mostem.
27. Budou dodrženy požadavky stanoviska Dopravního podniku hl.m. Prahy, Svodná komise, vydaným dne 

16.5.2016pod č.j. 100130/17Ku803/903:
a) Předložte další stupeň projektové dokumentace.
b) Navržené řeše ní musí vyhovovat bezpečnému a plynulému provozu BUS.
28. Budou dodrženy požadavky stanoviska Úřadu Městské části Praha 19, odbor životního prostředí, 

dopravy a místního hospodářství vydaným dne 4.11.2016 pod č.j. P19 7093/2016/OZPD/Bí:
a) Další stupeň PD bude obsahovat řešení bariér pro bezmotorovou dopravu:

i) koordinaci s aktuálním základním systémem hlavních cyklotras HMP a se stávajícími studiemi a 
dokumentacemi (v lokalitě cyklotrasy A267, A43, A430, Kb-Hl, Kb-Ky, A266, A26);

ii) stávající pěší a cyklistické propojení mezi Kbely a Hloubětínem v podjezdu pod ulicí Kbelskou 
(obsahuje rovněž hlavní cyklotrasu A430);

iii) technická řešení stávajících podchodů (některé formálně vedeny jako propustky) budou s ohledem 
na stavebně technické podmínky maximálně přizpůsobena platným normovým hodnotám pro 
rekonstrukce.
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Budou dodrženy podmínky správců sítí k přeložkám jejich zařízení.
Stavba bude koordinována se stavbami, které se nacházejí v zájmovém území dotčeném stavbou.

Odůvodnění:
Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad stanovený v souladu 
s ust. § 13 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, opatřením Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 27. 1. 2016 pod č.j. MMR-45110/2015- 
83/3303, kterým byl stanoven příslušným stavebním úřadem pro provedení územního řízení o umístění 
stavby a vydání územního rozhodnutí k záměru označeného jako „Optimalizace traťového úseku Mstětice 
(mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)“. Dne 22. 8. 2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby.

Popis a zdůvodnění nezbytnosti stavby
Cílem stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)“ je přispět 
k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již 
vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v konkurenci především silniční 
dopravy a zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati. A to společně i s ostatními 
připravovanými stavbami na rameni Lysá nad Labem -  Praha-Vysočany, tedy stavby „Rekonstrukce ŽST 
Lysá nad Labem“, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem
(mimo) -  Čelákovice (mimo)“, „Optimalizace trati Lysá nad Labem -  Praha-Vysočany, 2. stavba -  I. část 
ŽST Čelákovice“ a „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) -  Mstětice (včetně)“.
Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy 
geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity 
dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení, 
zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise EU 
č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
(TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky, č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do 
evropského železničního systému.
Navrhované změny této dopravní stavby přinesou nejen výrazné zlepšení kultury cestování, ale i zlepšení 
přestupních vazeb mezi železničním dopravním systémem a městskou hromadnou dopravou, zejména 
výstavbou nové zast. Praha-Rajská zahrada, situované v blízkosti stejnojmenné stanice metra linky „B“. 
Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících. Informační systém, zajištění přístupu 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních 
by měl mít za důsledek zvýšení počtu cestujících tržeb jak z osobní přepravy.

Předmětem návrhu změny stavby jsou tyto technologické soubory a inženýrské objekty: 
D.l Železniční zabezpečovací zařízení 
D.l.l Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)
PS 05-01-11 ŽST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 
PS 07-01-11 ŽST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení 
PS 09-01-11 Výh. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 
PS 11-01-11 ŽST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení 
D. 1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 06-01-11 Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 08-01-11 Horní Počernice - Výh. Skály, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 10-01-11 Výh. Skály -  Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení 
D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)
PS 00.6-01-51 Mstětice - Praha Vysočany, DOZ 
D.1.6 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 
PS 06-01-61 Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK 
D.2 Železniční sdělovací zařízení 
D.2.1 Místní kabelizace
PS 07-02-11 ŽST Praha Horní Počernice, místní kabelizace
PS 09-02-11 Výh. Skály, místní kabelizace
PS 11-02-11 ŽST Praha Vysočany, místní kabelizace
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D.2.2 Rozhlasové zařízení 
PS 06-02-21 Zast. Zeleneč, rozhlasové zařízení 
PS 07-02-21 ŽST Horní Počernice, rozhlasové zařízení 
PS 10-02-21 Zast Rajská zahrada, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-21 ŽST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení 
D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)
PS 07-02-31 ŽST Praha Horní Počernice, ITZ

- PS 11-02-31 ŽST Praha Vysočany, ITZ
- PS 11-02-32 ŽST Praha Vysočany, úprava ATÚ

D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)
PS 07-02-41 ŽST Praha Horní Počernice, kamerový systém

- PS 07-02-42 ŽST Praha Horní Počernice, EZS 
PS 09-02-41 Výh. Skály, kamerový systém

- PS 09-02-42 Výh. Skály, EZS
PS 10-02-41 Zast. Rajská zahrada, kamerový systém 
PS 11-02-41 ŽST Praha Vysočany, kamerový systém

- PS 11-02-42 ŽST Praha Vysočany, EZS
D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)
PS 00.6-02-51 Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.
PS 00.6-02-52 Mstětice -  Praha Vysočany, úpravy stávajících DK 
PS 00.6-02-53 Mstětice -  Praha Vysočany, úpravy HDPE AŽD Praha 
PS 10-02-51 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.
D.2.7 Informační systém pro cestující 
PS 06-02-71 Zast. Zeleneč, informační systém 
PS 07-02-71 ŽST Horní Počernice, informační systém 
PS 10-02-71 Zast Rajská zahrada, informační systém 
PS 11-02-71 ŽST Praha Vysočany, informační systém 
D.2.8 Traťové radiové spojení
PS 00.6-02-81 Mstětice -  Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS 
D.2.9 Jiná sdělovací zařízení
PS 00.6-02-91 Mstětice -  Praha Vysočany, úpravy přenosového systému

- PS 00.6-02-92 Mstětice -  Praha Vysočany, DDTS ŽDC 
PS 07-02-91 ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení 
PS 09-02-91 Výh. Skály, sdělovací zařízení
PS 11-02-91 ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení 
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)

- PS 05-06-11 ŽST Mstětice, DŘT
- PS 07-06-11 ŽST Praha Horní Počernice, DŘT
- PS 09-06-11 Výh. Skály, DŘT
- PS 11-06-11 ŽST Praha Vysočany, DŘT 

PS 12-06-11 TM Balabenka, úprava DŘT
PS 12-06-12 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)
PS 12-04-31 Odb. Balabenka -  Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie 
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
PS 05-03-51 ŽST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení

- PS 07-03-51 ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část distribuce
- PS 07-03-52 ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC
- PS 09-03-51 Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část distribuce
- PS 09-03-52 Výh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC
- PS 11 -03-51 ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část distribuce
- PS 11-03-52 ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC

PS 11-03-53 ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, 
STS, TTS)

- PS 11-03-61 ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení
PS 07-03-81 ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení
PS 07-03-82 ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě
PS 09-03-81 Výh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení
PS 09-03-82 Výh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě
D.4 Ostatní technologická zařízení
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory
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PS 10-05-11 Zast. Praha-Rajská zahrada, osobní výtahy na nástupiště
PS 11-05-11 ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště
PS 11-05-12 ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště
E.l Inženýrské objekty
E. 1.1 Železniční svršek a spodek
SO 00.6-15-01 Mstětice -  Praha Vysočany, výstroj trati
SO 00.6-15-02 Mstětice -  Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB
SO 06-10-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční svršek
SO 06-11-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční spodek
SO 07-10-01 ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek
SO 07-11-01 ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek
SO 08-10-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční svršek
SO 08-11-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční spodek
SO 09-10-01 Výh. Skály, železniční svršek
S O 09-11-01 Výh. Skály, železniční spodek
SO 10-10-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, železniční svršek
SO 10-11-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, železniční spodek
SO 11-10-01 ŽST Praha Vysočany, železniční svršek
SO 11-11-01 ŽST Praha Vysočany, železniční spodek
E. 1.2 Nástupiště
SO 06-14-01 Zast. Zeleneč, nástupiště 
SO 07-14-01 ŽST Praha Horní Počernice, nástupiště 
SO 10-14-01 Zast. Praha-Rajská zahrada, nástupiště 
SO 11-14-01 ŽST Praha Vysočany, nástupiště 
E. 1.3 Železniční přejezdy
SO 06-13-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379 
SO 07-13-01 ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043 
SO 07-13-02 ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209 
SO 11-13-01 ŽST Praha Vysočany, služební přejezd 
E. 1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 00.6-26-01 Mstětice -  Praha Vysočany, demontáž stávajících návěstních lávek
SO 06-20-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773
SO 06-20-02 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183
SO 06-20-03 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697
SO 06-20-04 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686
SO 06-20-05 Mstětice -  Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503
SO 06-21-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188
SO 06-21-02 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823
SO 06-21-03 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388
SO 06-21-04 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222
SO 06-21-05 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380
SO 06-21-06 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780
SO 06-21-07 Mstětice -  Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108
SO 06-23-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820
SO 06-23-02 Mstětice -  Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555
SO 07-23-01 ŽST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383
SO 08-20-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, železniční most v ev. km 22,240
SO 08-21-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 22,400
SO 08-21-02 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 22,570
SO 08-21-03 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, propustek v ev. km 23,032
SO 08-26-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, návěstmi krakorec v km 22,248
SO 09-20-01 Výh. Skály, železniční most v ev. km 12,144
SO 10-20-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614
SO 10-20-02 Výh. Skály -  Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajská zahrada)
SO 10-20-03 Výh. Skály -  Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350
SO 10-20-04 Výh. Skály -  Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537
SO 10-20-05 Výh. Skály -  Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062
SO 10-21-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509
SO 10-21-02 Výh. Skály -  Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556
SO 10-21-03 Výh. Skály -  Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185
SO 10-21-04 Výh. Skály -  Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885
SO 10-21-05 Výh. Skály -  Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456
SO 10-21-06 Výh. Skály -  Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014
SO 10-22-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábran proti dotyku
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SO 10-23-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,300 - 7,325 
SO 10-23-02 Výh. Skály -  Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,328
SO 10-24-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, zárubní zeď v km 10,858 - 11,414 (zast. Rajská zahrada)
SO 10-26-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, návěstmi lávka v km 11,362 
SO 10-26-02 Výh. Skály -  Praha Vysočany, návěstní lávka v km 10,664 
SO 10-26-03 Výh. Skály -  Praha Vysočany, návěstní lávka v km 7,763 
SO 10-26-04 Výh. Skály -  Praha Vysočany, návěstní lávka v km 7,452
SO 10-26-05 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava stávajících návěstních lávek, vč. zábran proti dotyku
SO 11-20-01 ŽST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,726
SO 11-20-02 ŽST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533
SO 11-20-03 ŽST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187
SO 11-21-01 ŽST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916
SO 11-23-01 ŽST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670
SO 12-26-01 Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návěstní lávka v km 5,687
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
E. 1.5.1 Sdělovací
SO 06-73-14 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS a DK 14 CETIN
SO 06-73-15 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS CETIN
SO 06-73-16 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů DK 34 CETIN
SO 07-73-11 ŽST Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS CETIN H.Počemice
SO 07-73-12 ŽST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE
SO 08-73-12 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas
SO 08-73-13 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů MTS CETIN
SO 08-73-14 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů Sitel
SO 08-73-15 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom
SO 08-73-16 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů České Radiokomunikace
SO 08-73-17 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů UPC
SO 08-73-18 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom
SO 08-73-19 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE
SO 09-73-11 Výh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas
SO 09-73-13 Výh. Skály, úprava tras kabelů Sitel
SO 09-73-14 Výh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom
SO 09-73-15 Výh. Skály, úprava tras kabelů T-Mobile
SO 09-73-16 Výh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom
SO 09-73-17 Výh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE
SO 10-73-11 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava tras kabelů MTS CETIN
SO 10-73-12 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas
SO 10-73-14 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE
SO 10-73-15 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC
SO 10-73-16 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE
SO 10-73-17 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom
SO 11-73-11 ŽST Praha Vysočany, úprava trasy kabelů OK PRE
SO 11-73-12 ŽST Praha Vysočany, úprava tras kabelů MTS CETIN
SO 11-73-13 ŽST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů T-Mobile
SO 11-73-14 ŽST Praha Vysočany, úpravy tras kabelů UPC
E.1.5.2 Silnoproud
SO 06-73-20 Mstětice - Horní Počernice, km 15,345 - úprava nadzemního vedení vn 22kV ČEZ 
SO 06-73-21 Mstětice - Horní Počernice, km 15,852 a 16,192 - úprava vedení vn 22kV ČEZ 
SO 06-73-22 Mstětice - Horní Počernice, most v ev. km 18,686 - úprava vedení vn 22kV PRE 
SO 06-73-23 Mstětice - Horní Počernice, km 15,851 a 16,191 - úprava vedení nn ČEZ 
SO 06-73-24 Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE 
SO 06-73-25 Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE 
SO 06-73-26 Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zeleneč 
SO 06-73-27 Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení ELTODO 
SO 06-73-28 Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183 
SO 07-73-21 ŽST Praha Horní Počernice, přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0.4 kV 
SO 07-73-22 ŽST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE 
SO 07-73-23 ŽST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE 
SO 08-73-21 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE 
SO 08-73-22 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, km 21,255 - úprava vedení vn 22kV PRE 
SO 09-73-21 Výh. Skály, přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0.4 kV 
SO 10-73-21 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení vn 22kV PRE 
SO 10-73-22 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE 
SO 10-73-23 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení ELTODO
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SO 10-73-24 Výh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE
SO 11-73-21 ŽST Praha Vysočany, přípojka vn 22 kV PRE pro TS 22/0.4 kV
SO 11-73-22 ŽST Praha Vysočany, nová TS 22/0.4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE
SO 11-73-23 ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE
SO 11-73-24 ŽST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení ELTODO
SO 11-73-25 ŽST Praha Vysočany, ulice Podnádražní - úprava veřejného osvětlení ELTODO
E. 1.6 Potrubní vedení
E. 1.6.1 Vodovody a kanalizace
SO 06-70-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč
SO 06-70-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace
SO 06-71-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Uvalsko
SO 06-71-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodů obce Zeleneč
SO 07-70-01 ŽST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace
SO 07-71-01 ŽST Praha Horní Počernice, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.
SO 08-70-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, dešťová kanalizace
SO 08-71-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.
SO 10-70-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace
SO 10-70-03 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava horkovodu PT, a.s. v km 8,736
SO 10-71-01 Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava a ochrana vodovodů PVS, a.s.
SO 11-70-01 ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace 
SO 11-70-02 ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace 
SO 11-70-03 ŽST Praha Vysočany, dešťová kanalizace
SO 11-70-05 ŽST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů 
SO 11-71-01 ŽST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu 
SO 11-71-02 ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu 
SO 11-71-03 ŽST Praha Vysočany, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů 
E. 1.6.2 Plyn
SO 06-72-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15.588 
SO 06-72-02 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16.170 
SO 07-72-01 ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,635 
SO 10-72-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614 
SO 11-72-01 ŽST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů 
SO 11-72-02 ŽST Praha Vysočany, úprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7,160 
E. 1.8 Pozemní komunikace
SO 00.6-30-01 Mstětice -  Praha Vysočany, úprava komunikací
SO 06-30-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17,8 - 18,1
SO 06-30-02 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Žlíbku
SO 06-30-03 Mstětice -  Praha Horní Počernice, úprava komunikace IiI/33310 u přejezdu v ev. km 16,379
SO 07-31-01 ŽST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy
SO 07-30-01 ŽST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev. km 21,209
SO 09-30-01 Výh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově
SO 10-30-01 Výh.Skály -  Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu
SO 10-30-02 Výh.Skály -  Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím
SO 11-30-01 ŽST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů
SO 11-30-02 ŽST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní
SO 11-30-03 ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova
SO 11-30-04 ŽST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy
SO 11-30-05 ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově
SO 11-31-01 ŽST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou
E. 1.9 Kabelovody, kolektory
SO 07-44-01 ŽST Praha Horní Počernice, kabelovod
SO 11-44-01 ŽST Praha Vysočany, kabelovod
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
E.2.1 Pozemní objekty budov
SO 00.6-42-01 Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SŽDC
SO 00.6-42-02 Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení
SO 06-40-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, reléový domek
SO 06-42-01 Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura
SO 06-42-02 Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava oplocení
SO 07-40-01 ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB
SO 07-40-03 ŽST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část
SO 07-42-01 ŽST Praha Horní Počernice, drobná architektura
SO 07-42-02 ŽST Praha Horní Počernice, úprava oplocení
SO 09-40-01 Výh. Skály, provozní budova
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SO 09-40-02 Výh. Skály, DAK, stavební část
SO 10-42-01 Zast. Praha Rajská zahrada, drobná architektura
SO 11-40-01 ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova
SO 11-40-02 ŽST Praha Vysočany, provozní budova
SO 11-42-01 ŽST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 06-41-01 Mstětice -  Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující 
SO 06-41-02 Mstětice -  Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773 
SO 06-41-03 Mstětice -  Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183 
SO 10-41-01 Zast. Praha Rajská zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku 
SO 11-41-01 ŽST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu 
E.2.4 Orientační systém
SO 06-43-01 Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém 
SO 07-43-01 ŽST Praha Horní Počernice, orientační systém 
SO 10-43-01 Zast. Praha Rajská zahrada, orientační systém 
SO 11-43-01 ŽST Praha Vysočany, orientační systém 
E.2.5 Demolice
SO 07-45-01 ŽST Praha Horní Počernice, demolice drážní 
SO 11-45-01 ŽST Praha Vysočany, demolice drážní 
E.3 Trakční a energetická zařízení 
E.3.1 Trakční vedení
SO 06-60-01 Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení
SO 07-60-01 ŽST Praha Horní Počernice, trakční vedení
SO 08-60-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, trakční vedení
SO 09-60-01 Výh. Skály, trakční vedení
SO 10-60-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, trakční vedení
SO 11-60-01 ŽST Praha Vysočany, trakční vedení
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický -  EOV)

- SO 07-64-01 ŽST Praha Horní Počernice, EOV
- SO 09-64-01 Výh. Skály, úprava EOV

SO 11-64-01 ŽST Praha Vysočany, úprava EOV
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 05-62-01 ŽST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab.zařízení
SO 06-62-01 Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení
SO 06-62-02 Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení
SO 06-62-03 Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - DOÚO
SO 06-62-04 Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773
SO 07-62-01 ŽST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení
SO 07-62-02 ŽST Praha Horní Počernice, DOÚO
SO 09-62-01 Výh. Skály, rozvod nn a osvětlení

- SO 09-62-02 Výh. Skály, DOÚO
SO 09-62-03 Výh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení 
SO 09-62-04 Výh. Skály, provizorní odbočka - DOÚO
SO 10-62-02 Výh. Skály -  Praha Vysočany, zast. Rajská Zahrada - rozvod nn a osvětlení 
SO 10-62-03 Výh. Skály -  Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvědení 
SO 11-62-01 ŽST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení

- SO 11-62-02 ŽST Praha Vysočany, DOÚO
SO 11-62-03 ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727
SO 11-62-04 ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533
SO 11-62-05 ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 05-61-01 ŽST Mstětice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 06-61-01 Mstětice - Horní Počernice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 07-61-01 ŽST Praha Horní Počernice, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 08-61-01 Praha Horní Počernice - Výh. Skály, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 09-61-01 Výh. Skály, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 10-61-01 Výh. Skály -  Praha Vysočany, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 11-61-01 ŽST Praha Vysočany, ukolejnění kovových konstrukcí

Záměr Optimalizace traťového úseku mimo obce ve Středočeském kraji částečně prochází mimo obce 
v nezastavěném území, kde není územní plán, a proto stavební úřad nařídil konání veřejného ústního 
jednání a oznámil zahájení řízem veřejnosti veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena 30 dnů před 
termínem ústního jednání od 10. 10. 2016 do 11. 11. 2016. Po tuto dobu stavební úřad umožnil každému 
nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel zajistil a doložil, že informace o jeho záměru a o
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tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem 
;.j, na jednotlivých stanicích a zastávkách dotčeného úseku trati jak je uvedeno v oznámení, a to do doby 
konání veřejného ústního jednání dne 10. 11. 2016 na Úřadě Městské části Praha 9. Na veřejném ústním 
jednání byla provedena prezentace projektu a byly k dispozici spisové materiály včetně kompletní 
projektové dokumentace. Zápis z jednání je nedílnou součástí spisu.
Stavební úřad stanovil účastníky řízení:
- ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona:
• žadatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 

278/1955, 190 OOPraha 9
• Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 

- Nové Město, 128 00
- ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s ust. §27 odst.2 správního řádu:
dle písm. a) -  vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 

sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě vlastníci pozemků: 
Magistrát hl. m. Prahy, SVM, Odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h

sídlo: Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrkó

sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany 
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​............​.................​......................​......​................​..........​...​............​......​.... ​..........​..... 
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​.......​.................​... ​...........​......​.......​..........​...​.................​......​.... ​..........​... 
​............​..............​................​......​...........​......​.... ​..........​...​.........​......... 
​..........​..............​................​......​.........​......​.... ​............​.  
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​...............​....................​...............​..................​......​...........​..........​...​...................​......​.... ​..........​... 
​...........​...............​............​......​.........​...........​.................​......​.... ​................​.  
​............​...........​... ​.................​......​..............​......​.... ​..........​...​................. 
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​............​............​..................​......​..............​..........​...​..........​......​.... ​..........​..... 
​...............​..................​.........​......​......​.....​.............​......​.... ​...............​.  
​..............​.............​...................​......​...........​..........​...​.........​......​.... ​..........​..... 
​..............​.................​...................​......​...........​..........​...​.........​......​.... ​..........​..... 
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ARABELLA.spol. s r.o., IDDS: 2b7mzxt
sídlo: Široká č.p. 97/11, 110 00 Praha 1-Josefov 

Úřad MČ Praha 14, odbor správy majetku, IDDS: pmabtfa
sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 14-ČemýMost, 198 00 Praha 98 

Rekomont, a. s., IDDS: axjfzsk
sídlo: Kbelská č.p. 581/50, Hloubětín, 198 00 Praha 98 

​............​.............​.................​.....................​......​.............​..........​.....​................​......​.... ​..........​..... 
​.............​.......​...........​............

.........​..................​......​.............​..........​...​.................​......​.... ​..........​... 
​...............​...........​................​......​...........​......​.... ​............​.  
​...........​.........​.................​......​................​......​....​..........​.... ​..............
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IDDS: uccchjm 

​.........​...............​......​.............​......​.... ​..........​...​.........​......... 
​............​...........​...............​......​.......​..........​...​..............​......​.... ​..........​... 
​..............​......​...................​.. ​...............​...............​...........​. . . . .....

.........​.................​......​...........​.........​...........​......​.... ​..........​.  
Lidi Česká republika v.o.s., IDDS: 5ab5tr8

sídlo: Nárožní č.p. 1359/11, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58 
LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o., IDDS: gzfire9

sídlo: Pelušková č.p. 1398, Kyje, 198 00 Praha 98 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 
​............​................​...............​......​.............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​.........​..................​...............​......​.............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​.............​...............​.......​.................​......​.......​..........​.....​..........​. . ​.................​......​.... ​..........​..... 
​........​............​...........​...........​..........

..........​...........​.......​.................​......​.......​..........​.....​..........​. . ​.................​......​.... ​..........​..... 
​...............​.........​..............​......​...........​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​..........​...............​..............​......​...........​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​.............​..................​..............​......​...........​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​...........​............​..............​......​...........​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​........​..........​.................​......​................​......​.... ​..........​...​........... 
​.......​......................​... ​...........​......​.........​..........​...​.................​......​.... ​..........​..... 
​............​.........​..........​...............​......​...........​......​.... ​..........​...​.............. 
​.......​......​..........​..................​......​.............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​............​.................​............​......​.....​............​...........​......​.... ​..........​...............​.  
​......​..............​........​......​............​..........​...​............​......​.... ​..........​... 
​..............​.........​................​......​.........​......​.... ​........... 
​.........​..........​...................​......​.......​..........​...​..................​......​.... ​..........​..... 
​............​........................​... ​....................​......​.........​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​..........​..........​...............​......​...........​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​............​................​.................​......​.............​..........​.....​...............​......​.... ​..........​..... 
​.........​...................​... ​.......​......​..............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​.......​...............​.........​.....​..........​......​.............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​.............​..........​.................​......​.............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​.............​..........​.....​.........​......​.............​......​.... ​..........​...​......... 
​............​.................​............​......​.....​............​...........​......​.... ​..........​...............​.  
​.......​..........​..........​.....​...............​......​.......​......​.... ​..................... 
​......​..............​........​......​............​..........​...​............​......​.... ​..........​... 
​.......​...................​.................​......​..............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
​..........​.......................​.................​......​..............​..........​...​..........​.................​......​.... ​..........​..... 
METRO Properties ČR s.r.o., IDDS: tpymfzx

sídlo: Jeremiášova č.p. 1249/7, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 
Národní Muzeum, IDDS: gezótzc

sídlo: Václavské nám. č.p. 1700/68, Nové Město, 115 79 Praha 
Městská část Praha 20, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913 
​.......​...............​...........​......​.....​......​.... ​...................​......​........... 
​.......​..............​.............​...........​...... .....

...........​............​............​.......​......​.......​.....​....................​.......​........... 
​......​...........​..............................​......​................​..........​.....​...........​......​.... ​..........​.  
​...........​...........​..........​............​.............​......​.......​......​.... ​..........​.  
​...........​................​..............​......​..............​......​.... ​..........​...​............ 
​..............​..................​..................​......​.............​..........​. . ​..........​......​....​..........​.....



Č.j. P09 067351/2016/OVÚR/Sk str. 19

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město 

HECKL s.r.o., IDDS: z79qb39
sídlo: Přemyslova č.p. 153, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 

YUGO ALLOYS, s.r.o., IDDS: in6cg79
sídlo: Bystrá č.p. 761/10, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 

D&D REALITY, s.r.o., IDDS: 4ii2uj3
sídlo: Náchodská č.p. 2396/21, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 

Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí č.p. 831/21,
110 00 Praha 1-Nové Město 
YUGO ALLOYS, s.r.o., IDDS: in6cg79

sídlo: Bystrá č.p. 761/10, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 
HEL, spol. s r.o., IDDS: 9nv92a9

sídlo: Milčice č.p. 17, 289 11 Pecky 
firma PÁTEK s.r.o., IDDS: ybzp2nh

sídlo: Bystrá č.p. 2430/12, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 
Brenntag CR s.r.o., IDDS: 9j7z6y4

sídlo: Mezi úvozy č.p. 1850/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 913

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IDDS: njwwvtr 
sídlo: Jiřího ze Vtelna č.p. 1731/11, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 

P3 Prague Horní Počernice 2 s.r.o., IDDS: 94jzuf2
sídlo: Na Florenci č.p. 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

TEDL Properties s.r.o., IDDS: kgj8eaa
sídlo: Pasířská č.p. 5176/29,466 01 Jablonec nad Nisou 1 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/1 la, 130 00 Praha 3-Žižkov
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Energotrans SERVIS, a.s., IDDS: gxzcn3x
sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice

Úřad MČ Praha 14, odbor správy majetku, IDDS: pmabtfa
sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 14-Čemý Most, 198 00 Praha 98 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje Praha - Kyje, Prelátská č.p. 12, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98

LUCROS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IDDS: 2x3ez2w 
sídlo: Skorkovská č.p. 1310, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98

Stámí pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/1 la, 130 00 Praha 3-Žižkov

P-holding, s.r.o., IDDS: ikns7wt
sídlo: Evropská č.p. 810/136, 160 00 Praha 6-Vokovice 

DELTA-SYCHROV, s.r.o., IDDS: jrf26pp
sídlo: Na Sychrově č.p. 975/8, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 

AUTOBOND GROUP a.s., IDDS: 24wcye7
sídlo: Kolbenova č.p. 859/15, 190 00 Praha 9-Vysočany

České vinařské závody a.s., IDDS: y2fdktb
sídlo: Bělehradská č.p. 7/13, 140 00 Praha 4-Nusle

Polygon BC, a.s., IDDS: yumtzyv
sídlo: Vladislavova č.p. 1390/17, 110 00 Praha 1-Nové Město

Tulipa City s.r.o., IDDS: gs38qsw
sídlo: Jankovcova č.p. 1037/49, 170 00 Praha 7-Holešovice

A Property, s.r.o., IDDS: qhdfqf9
sídlo: losefa Kočího č.p. 1556/8, Radotín, 153 00 Praha 512
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sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov 
Městská část Praha-Satalice, IDDS: rStaksc

sídlo: K Radonicům č.p. 81/3, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915
XANNATOS, a.s., IDDS: mgmg3fr

sídlo: Makovského náměstí č.p. 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

České dráhy, a.s., Generální ředitelství - Odbor investic, Regionální správa majetku,IDDS: e52cdsf 
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město 

Obec Jirny, IDDS: 5n5arx2
sídlo: Brandýská č.p. 9, 250 90 Jirny

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: aóejgmx 
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry
sídlo: Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město

Městská část Praha 20, IDDS: seibq29
sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 

a dále vlastníci neznámého místa pobytu pozemků :
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dle písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, a to 

v k.ú. Černý most:
82/1
v k.ú. Hloubětín:
1068/1, 1068/13, 1068/16, 1069/3, 1071, 1072/179, 1072/242, 1240/10, 1240/26, 1240/39, 1241/1, 1242, 1244, 1245/2, 1246/3, 
1248/1, 1249/1, 1249/13, 1249/14, 1249/15, 1249/5, 1249/6, 1250, 1251, 1254/4, 1254/5, 1256/1, 1258/1, 1260, 1261, 1262/1, 
1288/78, 1288/82, 1288/84,1295/10,1295/8 ,1296, 1319/1,1319/34, 1319/58,1320/1 ,1321,1323/1 ,1323/10, 1323/2,1323/3, 
1323/4, 1323/5, 1323/6, 1323/7, 1323/8,1323/9, 1324/13, 1324/16, 1324/4, 1327/1, 1332, 1333,1334/2, 1334/3, 1334/4, 1335/3, 
1336/1, 1337/1, 1364, 1365/11, 2557/4, 2574/3, 2584/14, 2584/16, 2584/21, 2593/1, 2596/4, 2604/2, 2604/4, 2606/2, 2611, 2612, 
2613, 2614, 2616/2, 2617/4, 2631/19, 2631/20, 2631/6 
v k.ú. Horní Počernice:
100, 101, 1022/3,1024/1, 1034/2,1034/8,1035, 1037,1038,1041/2, 1041/3, 1323 ,1326 ,1328 ,1329 , 1330/10, 1330/13, 1330/7, 
1330/9, 1334/1, 1341/2, 1344, 154/1, 155/12, 1600/1, 1609/1, 168/1, 169/6, 169/7, 169/8, 1750/1, 1754/2,1758, 176/2, 176/4, 
1765/5, 1767/1, 1774, 1776/1, 1777/1, 1777/4, 1782/16, 1782/21, 1782/22, 1782/23, 1801, 1802, 1804, 1806, 181, 1819, 182/3, 
1820/1, 1846, 1847, 1849/5, 1850/1, 1850/2, 1853/1, 1853/11, 1857/1, 187, 188, 189/1, 193, 194, 195, 329, 330/2, 331, 336, 
338/1, 356, 357, 358, 360, 362, 363/1, 364/1, 365/1, 366/1, 367/1, 368/1, 370/1, 371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 3803, 3806, 3880, 
3882/2, 3920, 3944, 3953, 3962/2, 3963/6, 3966, 3967, 3968/13, 3968/36, 3968/62, 3969/3, 3979/1, 3979/20, 3979/21, 3979/23, 
3985/1, 3986/1, 3992/1, 3992/39, 3995/1, 3995/17, 4006/1, 4006/1, 4013/139, 4013/5, 4015, 4020/1, 4020/18, 4022/2, 4022/3, 
4037/37, 4037/38,4037/7, 4046/1, 4046/28, 4046/32, 4046/4, 4047/6, 4056/4,4057/17, 4057/21,4057/3, 4058/1, 4059, 4062/2, 
4485/129,4485/135, 4485/22, 4485/80, 4489/1,4490/2, 4491/2,4492/1, 4505,4566/1, 4566/3, 953, 955/1 ,97 , 972, 974, 975/1, 
99
v k.ú. Jimy:
1773/1, 1775/5, 703, 705, 706, 738/4, 738/6 
v k.ú. Kyje:
1695/3, 1695/7, 1695/9, 1761, 1777, 1779, 1780, 1782/2, 1785/2, 1786/2, 1787/1, 1790/1, 1792/1, 1794/1, 1796, 1798/3, 1800/1, 
1801/1, 1803/1,1805/1, 1809/2, 1811/1,1815/2, 1815/3, 1815/4, 1979/2, 1981,1983, 1985,1987/1, 1989/1, 1991, 1995/1,
1996/1, 1998, 1999/2, 2000/1, 2001/1, 2003, 2004/1, 2006, 2008, 2010/1, 2012/1, 2013/1, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023, 2041/2, 2041/8, 2580/34, 2580/35, 2580/36, 2580/40, 2580/7, 2580/8, 2581/1, 2581/9, 2582/1, 2584/1, 
2584/4, 2589/23, 2589/24, 2589/25, 2589/26, 2589/27, 2589/28, 2589/29, 2589/41, 2589/42, 2590/12, 2590/23, 2590/28,
2590/31, 2590/32, 2590/34, 2590/38, 2597/2, 2597/54, 2756/1, 2756/36, 2756/38, 2758/1, 2765, 2766, 2772, 2805, 2830/10, 
2830/9, 2831/2, 2834/2, 2835, 2836/2, 2872, 2876, 2877, 2881 
v k.ú. Libeň:
2577/1, 2579, 2595, 2598, 2599/2, 2677/1, 3017, 3019, 3020/1, 3021/3, 3030, 3858, 3859/1, 3893, 3894/1, 3992/1, 4010, 
4026/27,4102  
v k.ú. Mstětice:
107/16, 107/18, 107/7, 158/4, 161/2, 190/3, 190/8, 196/2, 198/1, 198/7, 224, 236/12, 236/3, 236/4, 236/5, 236/8, 237, 26, 29, 292, 
34
v k.ú. Satalice:
351, 357/1, 512/2, 515, 516, 517, 518/12, 518/13, 519, 520, 521/18, 524/14, 524/15, 524/16, 542/3, 544, 545, 948/21, 948/24, 
948/25, 948/3, 948/92, 948/93, 949 
v k.ú. Vysočany:
1206/41, 1206/42, 1206/45, 1206/51, 1206/52, 1207/10, 1207/11, 1207/112, 1207/114, 1207/115, 1207/13, 1207/170, 1207/175, 
1207/18, 1207/192, 1207/20, 1207/21, 1207/22, 1207/23, 1207/234, 1207/24, 1207/261, 1207/262, 1207/27, 1207/29, 1207/30, 
1207/32, 1207/34, 1207/39, 1207/40, 1207/78, 1219, 1220, 1222,1224, 1226, 1228, 1240, 1242/1, 1244/1, 1244/11, 1244/2, 
1244/9, 161, 163/1, 1646/10, 1646/8, 1646/9, 1648/1, 1648/6, 1649, 1656, 1663/1, 1665/1, 167, 168, 170, 173, 1753/1, 1753/12, 
1753/3, 1753/30, 1753/33, 1753/9, 1769, 1770, 1772, 1773/1, 1776/2, 1776/3, 1777/3, 1786/3, 1788/4, 1788/5, 1788/7, 1788/8, 
1788/9, 1790/3, 1790/4, 1790/5, 1792/1, 1793/1, 1794, 1795/13, 1795/17, 1795/2, 1795/3, 1796/4, 1796/8, 1943/9, 1944, 1945/3, 
1947/4, 1949, 1951, 2035/3, 2035/6, 2036/4, 2038, 2081, 2085, 2087/1, 2088/21, 2088/21, 2095/2, 2095/5, 2097, 2123/1, 2123/2, 
2124/4, 2124/5, 2125/3, 2125/5, 2129, 2130/3, 2131/10, 2131/11, 2131/12, 2131/14, 2131/15, 2131/18, 2131/2, 2131/22, 2131/5, 
2131/6, 2131/7, 2131/8, 2131/9, 2140/13, 2140/2, 2140/3, 2140/5, 222/1, 222/8, 244, 245, 246, 257, 261, 263/1, 263/2, 264/1, 
264/4, 266/2, 267/1, 272/1, 272/9, 274/5 
v k.ú. Zeleneč:
120/57, 120/56, 120/55, 120/54, 120/53, 120/52, 120/48, 125/44, 108/36, 108/35, 108/33, 108/32, 165/44, 125/33, 165/43,
165/41, 165/40, 108/25, 130/30, 165/38, 165/37, 108/24, 165/36, 130/28, 108/23, 165/35, 165/34, 127/26, 108/22, 130/26,
130/25, 108/20, 108/19, 108/18, 111/18, 125/20, 108/17, 111/17, 108/16, 114/16, 108/15, 114/15, 107/14, 130/16, 108/13,
161/19, 114/13, 107/12, 108/12, 165/17, 108/11, 107/10, 110/10, 145/12, 107/8, 127/9, 85/6, 145/10, 127/8, 114/7, 125/7, 130/7,
114/6, 127/6, 110/5, 161/7, 120/5, 161/6, 110/4, 145/5, 118/4, 127/4, 165/5, 114/3, 82/2, 145/3, 111/2, 119/2, 75, 117, 119,
121/1, 141, 415, 454, 607, 623, 624, 676/1, 713, 777, 778, 780, 781, 791, 796, 798, 804, 846, 848, 870, 879, 888, 916, 934, 961, 
963, 969, 972, 986 ,1018 ,1032 , 1034, 1046,1049, 1162,1164

dle písm. c) -  osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 
(§18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)

jsou účastníky řízení 
Městská část Praha 8,
Městská část Praha 9 
Městská část Praha 14,
Městská část Praha 20,
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Městská část Praha-Satalice,
a obce
Jirny a Zeleneč,

Zvláštním zákonem, který přiznává dalším osobám postavení účastníka územního řízení, je zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož mohou být 
účastníky územního řízení za podmínek stanovených v § 70 odst. 3 tohoto zákona spolky, které mají 
v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny. V termínu 8 dní od zahájení řízení se nepřihlásilo 
žádné občanské sdružení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci uplatnili návrhy a námitky:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy uplatnil k předložené projektové dokumentaci 
vyjádření dne 1 8 2016:

1. Most Kbelská, Praha 9, 14 -  koordinovat se záměrem silniční stavby ve variantě rozšíření světlé šířky 
železničního mostu -  dle naší společné konzultace. Aktuálně záměr od TSK hl. m. Prahy převzal OSI 
MHMP.
záměr „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)“ byl s výše 
uvedeným záměrem průběžně koordinován, v dokumentaci je pak tato koordinace zakreslena 
v koordinačních situacích stavby, část C.2, jako související stavba. V dalším stupni projektové 
dokumentace dále koordinováno dle aktuálních podkladů a stavu dokumentace tohoto záměru, do této 
doby není jasná koncepce řešení MÚK Kbelská -  Kolbenova.

2. Podjezd Bystrá, Praha 20 -  požadujeme koordinaci s připravovaným záměrem mimoúrovňového 
řešení křížem ulice Bystrá s předmětným úsekem železniční trati. Akci aktuálně připravuje TSK hl. 
m. Prahy.
Záměr „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysocany (včetně)“ byl s výše 
uvedeným záměrem průběžně koordinován, v dokumentaci je pak tato koordinace zakreslena 
v koordinačních situacích stavby, část C.2, jako související stavba. V dalším stupni PD bude dále 
koordinováno dle aktuálních podkladů a stavu dokumentace tohoto záměru.

3. Stanice Praha-Vysočany, Praha 9 -  považujeme za nezbytné vyvolat další diskuzi na téma celkového 
pojetí nové nádražní budovy a řešení nástupiště stanice Praha-Vysočany (kapacita, provozní a 
dispoziční vazby, předprostor nádražní budovy, prvky zastřešení a podchod k nástupišti...) - 
požadujeme hledat lepší řešení formou veřejné architektonické soutěže - při její přípravě nabízíme 
spolupráci.
K řešení navazujícího prostoru před železniční stanicí Praha -  Vysočany bylo IPR Praha zpracována 
Koncepční studie včetně navazujících tras a Rekonstrukce náměstí OSN a tato studie byla předložena 
k připomínkám samosprávě MC Praha 9. Stavební úřad konstatuje, že oba projekty Optimalizace 
traťového úseku v oblasti Vysočan i Studie IPR Praha se vzájemně doplňují a nejsou v kolizi- Detailní 
řešení tohoto prostoru bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

4. Zastávka Praha-Rajská zahrada, Praha 14 -  upozorňujeme, že přístupové rampové objekty na 
připravovanou lávku přemosťující Chlumeckou ulici u stanice metra B Rajská zahrada budou 
nahrazeny výtahy (jako je plánováno pro napojení nástupiště nové železniční zastávky Praha-Rajská 
zahrada na tuto lávku). Požadujeme koordinovat architektonické řešení obou záměrů -  lávky přes 
Chlumeckou a železniční zastávky (detaily, barevnost, osvětlení..). V prostoru nové železniční 
zastávky je vhodné umístit vybavenost pro cestující.
Záměr „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany (včetně)“ byl s výše 
uvedeným záměrem průběžně koordinován, v dokumentaci je pak tato koordinace zakreslena 
v koordinačních situacích stavby, část C.2, jako související stavba. V dalším stupni projektové 
dokumentace dále koordinováno dle aktuálních podkladů a stavu dokumentace tohoto záměru.

5. Pěší a cyklistické propojení -  požadujeme koordinovat předložený záměr s koncepční studií Náměstí 
OSN -  umístění budoucí lávky pro pěší v úrovni ulic Pod Pekárnami a Ke Klíčovu. Studii zpracovává 
Kancelář veřejného prostoru IPR Praha. Dále požadujeme zajistit obnovu pěšího propojení 
transformujícího se území bývalého ČKD s Klíčovém a stavební připravenost pro průchod plánované 
cyklistické trasy A43 propojující Prosek s Hloubětínem.
V současné době je zpracována studie proveditelnosti nazvaná Cyklodoprava v území podél
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severovýchodní pražské cyklomagistrály, která zahrnuje úseky cyklotras EV4, A 26, A 266, A 267, na 
území MC Praha 9, Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha -  Satalice. Tato studie, autorem je Ing. 
Květoslav Syrový, byla dokončena v říjnu roku 2016, což je 2 měsíce po zahájení územního řízení. 
Tato studie řeší umístění cyklotrasy v několika variantách. Další postup tedy předpokládá jednání 
samospráv MC a hl. m. Prahy s organizacemi zajišťující rozvoj staveb dopravní a technické 
infrastruktury v dotčeném území s cílem dohody na konečné poloze cyklotras s vyřešením 
prostorového uspořádání. Požadavky na stavební úpravy podchodů resp. podjezdů v rámci projektů 
jednotlivých cyklotras je nutno zpracovat do úrovně projektové dokumentace pro umístění stavby, aby 
bylo dále možné koordinovat jejich polohu s ostatními stavbami dopravní infrastruktury železniční 
tratě a silničních komunikací.
Navazující dokumentace k cyklotrasám bude průběžně dle data zhotovení koordinována 5 prováděcím 
projektem na Optimalizaci traťového trati do Lysé nad Labem v úseku od odbočky Balabenka po 
hranici hlavního města Prahy.

Městská část Praha-Satalice, Úřad městské části uplatnil k předložené projektové dokumentaci vyjádření
dne 18.4.2016:

1. Ulice Stoliňská - podle pražského Georeportu (zpracovatel EPR HMP) se v pasportu komunikací 
nachází na p. č. 3802 místní komunikace III. třídy, která pokračuje severně přes železniční trať až k 
Novopacké ulici jako účelová komunikace. V části, která křižuje železniční trať, je komunikace 
využívána pro nutnou komunikační potřebu jako přístup od zastávky MHD k průmyslovým areálům. 
MC Praha-Satalice požaduje zabezpečit stávající přechod přes trať vybudováním signalizovaného 
železničního přechodu pro bezmotorovou dopravu. Do budoucna plánuje MČ Praha-Satalice ve 
spolupráci s MČ Praha 20 a HMP navázat na stávající účelovou komunikaci lávkou přes ulici 
Novopackou, neboť v současné době mezi uvedenými městskými částmi neexistuje bezpečná 
bezkolizní trasa pro bezmotorovou dopravu.
Stavební úřad zjistil, že přejezd v ul. Stoliňská byl zrušen rozhodnutím Drážního úřadu č.j. 151-91- 
DSU/H1 ze dne 25.2.1991, včetně jeho opravy ze dne 11.3.1991. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 
19.7.1991, a to po rozhodnutí FMD o zamítnutí odvolání č.j. 18 521/91-0210 ze dne 3.7.1991, 
následně byl přejezd vyřazen z evidence a není veden ani v Seznamu přejezdů SŽDC. Přejezd tedy 
neexistuje a není součástí projektové dokumentace. Zřízení přejezdu bude tedy v budoucnu řešeno 
v rámci samostatné investice.

2. Podchod pod železniční tratí v oblasti Černého mostu nad Makrem - jde o stávající účelovou 
komunikaci užívanou pěšími a cyklisty jako propojka oblasti Černého mostu s revitalizovaným 
územím na sever od železniční trati. Stávající podchod nesplňuje šířkové parametry dle ČSN 73 6110 
pro pěší komunikaci ani v parametrech pro úlevové řešení v případě rekonstrukce. Vybudováním 
průchodu pod železniční tratí v souladu s ČSN by bylo zabezpečeno historického spojení celé oblasti 
pro bezmotorovou dopravu.
Stavební úřad konstatuje, že tento požadavek byl již do dokumentace zapracován tak, aby splňoval 
parametry podchodu pro pěší.

3. Podchod pod železniční tratí západně od ulice Kbelská v oblasti mezi autosalonem Autobond a 
parkovištěm nákladních vozidel: jedná se o historické spojení mezi Satalicemi a východní částí MČ 
Praha 9. MČ Praha-Satalice prosazuje obnovení historického spojení obou městských částí (lávkou 
přes komunikaci Kbelská - zbylá část je v provozu jako pěší komunikace, akce je ve fázi studie) a 
podporuje aktivitu uvedení podchodu při optimalizaci železniční tratě do takového stavu, který by 
umožňoval pěší a cyklistický provoz. V této oblasti se plánuje nové propojení městských částí a tento 
průchod pod železniční tratí je důležitým uzlem bezmotorové dopravy.
Stavební úřad konstatuje, že tento požadavek byl již  do dokumentace zapracován tak, aby tento objekt 
splňoval parametry pro vedení pěší a cyklistické dopravy.

Městská část Praha 14, Úřad městské části uplatnila k předložené projektové dokumentaci vyjádření dne
25.4.2016:

A. Ochrana stávající zástavby před hlukem, hluková studie
Hluková studie je zpracována v souladu s platnou legislativou a není možné zvyšovat náklady stavby 
realizací protihlukových opatření, pokud to situace nevyžaduje. Stavební úřad konstatuje, že o 
případném navýšení protihlukových stěn či změně hygienického limitu by musel rozhodnout orgán 
ochrany veřejného zdraví, v tomto případě Hygienická stanice hl. m. Prahy, který vydal souhlasené 
stanovisko s navrženou dokumentací dne 9.5.2016 č.j. S-HSHMP 18104/2016/04461. Z hlediska
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měření ke kolaudaci, z dostupných měření z jiných staveb, lze konstatovat, že výpočty v hlukových 
studiích jsou zpracovány tak, aby byly na straně bezpečnosti a že výsledky měření ke kolaudaci 
odpovídají výpočtům, obvykle i s určitou rezervou. Případnou ochranu před hlukem u budoucí 
zástavby musí řešit investor těchto objektů a předložit orgánům ochrany veřejného zdraví 
odpovídající hlukovou studii v souladu s novelou zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění.

B. Prostupnost území
Navržený záměr neznemožřiuje citovanou výstavbu cyklotrasy EV4 podél železniční trati i s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o rekonstrukci stávající žel. trati na stávajícím drážním tělese.
Dokumentace cyklotrasy však musí respektovat navržené řešení záměru optimalizace žel. trati. 
Požadavky na úpravu mostu v ev. km 12,144 a propustku v ev. km. 23,032 jsou v dokumentaci 
zapracovány. U zbylých objektů nelze požadavky na jejich rozšíření akceptovat z následujících 
důvodů: u mostu v ev. km 9,062 přes ul. Kbelská není v současné době stanovena koncepce řešení 
M U K  Kbelská, zasahující do prostoru tohoto mostu a pouhé doplnění cyklostezek, vč. chodníků po 
obou stranách ve stávajícím šířkovém uspořádání komunikace by znamenalo jak kompletní přestavbu 
mostu, včetně obou oper, tak i znemožnění budoucího záměru rozšíření ul. Kbelská. V rámci záměru 
je tedy uvažováno pouze s výměnou nosné konstrukce bez jakéhokoliv zásahu do komunikace pod 
tímto mostem, nedochází tedy ke změně ani zhoršení současného stavu, u propustku v km 10,185 se 
návrh rozšíření nejeví jako použitelné řešení z hlediska prostorového, urbanistického ani technického, 
neboť na severní straně je problematické výškové řešení přístupu do podchodu a velmi blízko se 
nachází podjezd ul. K  Hutím, který lze využít.

C. Koordinace záměru s dalšími změnami v území
Ve všech třech případech byla dokumentace záměru průběžně a dostatečně koordinována. V případě 
mostu přes ul. Kbelská však není uzavřena koncepce řešení MÚK, která by jasně stanovila rozsah 
úprav tohoto mostu a to s ohledem na fakt, že zpracování dokumentace MUK Kbelská ve stupni DUR 
je v současné době zastaveno. Koordinace s touto stavbou je tedy možná až po opětovném zahájení 
prací na této dokumentaci a to v dalším, stupni projektové dokumentace stavby „ Optimalizace 
traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“.

D. Postup rekonstrukce mostů
Doba uzavírek dotčených komunikací, při rekonstrukcí mostních objektů, je navržena s ohledem na 
technologické postupy, zejména pak technologické časy jednotlivých prací, které nelze zkracovat a to 
s ohledem na kvalitu výsledného díla. V případě, že dochází k náhradám stávajících nosných 
konstrukcí za nové, sanaci spodní stavby spojené s prodloužením oper mostu, příp. bourání celé 
konstrukce mostu, je zcela nepřípustné zachovat průjezd pod těmito mosty a to zejména s ohledem na 
bezpečnost mimostaveništní dopravy. Délku uzavírek lze zkrátit v řádu dnů, nikoliv však týdnů nebo 
měsíců. Případné zajištění provozu pěších lze tedy řešit až při zpracování dokumentace pro stavební 
povolení, kdy se dokumentace objektů mostů zpracovává ve větších podrobnostech. Proto není možné 
délku uzavírky u mostu přes ul. Zálužská zkrátit na pouhé dny či týdny. Detailněji bude řešeno v 
dalším stupně projektové dokumentace.

Připomínky veřejnosti:
Základě nahlížení do spisových materiálů a 

příloh žadatele SŽDC, s.o., podal dne 26 .10 2016 připomínku veřejnosti spočívající v tom, aby Úřad 
městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje uložil investorovi vybudování protihlukové 
stěny ze strany jižní části od km 10,2 Hutě a dále po směru do centra do stanice Vysočany až ke km 9,0 
což je bod křížení tratě s ulicí Kbelská.
Odůvodnění
Autor připomínky je osobou, jejíž oprávněné zájmy jsou chráněny dle Nařízení vlády C. 272/2011 Sb, o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Obytný dům autora připomínky se nalézá 
v ulici K. Hutím, číslo popisné 855, katastrální území Praha - Hloubětín. Podle měření provedené autorem 
připomínky pomůckami na webových stránkách katastr.cz je tento obytný dům vzdálen vzdušnou čarou 
cca 190 m od tělesa dráhy. Autor připomínky v zásadě není proti modernizaci daného traťového úseky, 
avšak upozorňuje, že v hlukové studií, kletá je součástí dokumentace pro řízení pro vydání územního 
rozhodnutí je, v bodu 4, AKUSTICKÉ VÝPOČTY do slova uvedeno: Studie dále nepočítá se zatížením 
obytných objektů hlukem z dalších zdrojů a to jak stacionárních tak i tak mobilních, (především silniční 
dopravy)". Autor připomínky se domnívá, že takto formulovaná poznámka činí hlukovou studii 
irelevantní pro další řízení ve věci.
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Úřad městské částí Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje, s vědomím svojí odpovědností chránit 
zákonem chráněné zájmy obyvatel musí, na rozdíl od investora, posuzovat stavbu celém kontextu jejího 
začlenění ve stávající zástavbě, záměry budoucích rozvojových projektů a dalších zdrojů hluku, tedy 
v širších vzájemných souvislostech a efektech. Je zřejmé, že v připomínkou dotčeném úseku tratě dojde 
ke kumulaci hluku ze železniční dopravy a silničního provozu na ulicí Kolbenova i takto agregovaný hluk 
se bude dotýkat obyvatel ulic K Hutím a Zelenečská. Dalším negativním faktorem je výškový rozdíl mezi 
bytovou zástavbou, komunikací Kolbenova a železniční tratí, které jsou položeny postupně výše nad 
bytovou zástavbou. Tato skutečnost vede ke snadnému šíření zvukových vln.
Další připomínkou je výběr výpočtových bodů zvolených, až na bod číslo 9, v bezprostřední 
blízkostí drážního tělesa, U bodu číslo 9 autor připomínky navrhuje, aby Úřad městské části Praha 9 
Odbor výstavby a územního rozvoje zkoumal, zda s ohledem na široký pás izolační zeleně ležící v daném 
místě mezi drážním tělesem a bytovým domem čísel popisných 120 až 122, nedošlo k ovlivnění výsledků 
měření olistěním stromů.
Autor připomínky navrhuje, aby Úřad městské části Praha 9 Odbor výstavby a územního rozvoje řízení 
přemšil, vyzval předkladatele k vypracování nové hlukové studie, která bude obsahovat výpočty hodnot 
hluku kumulativně ze železniční a automobilové dopravy v daném úseku souběhu tratě s komunikací 1. 
třídy Kolbenova ve vztahu k sousedící bytové zástavbě, přezkoumal výsledky v širších souvislostech a 
poté rozhodl o navrženém ochranném opatření v souladu schráněnými zájmy obyvatel podle zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a Nařízením vlády č. 272/2011 Sk, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Připomínka ze dne 10. 11. 2016 k územnímu řízení pro stavbu „Optimalizace trati Mstětice -  Praha 
Vysočany“:
Z předložené dokumentace nevyplývá jasně způsob provedení nového podchodu pro veřejnost pod tratí 
z jižní strany z ulice Paříkovy s vyústěním na severní straně do ulice U Vinných sklepů z hlediska splnění 
požadavků Vyhlášky č. 369/2001 (užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), 
tedy bezbariérového provedení této cesty. V technické zprávě je o tom zmínka pouze na straně u ulice 
Paříkovy. S ohledem na využití prostoru na severní straně od trati je nutné oboustranné bezbariérové 
provedení.
Na veřejném jednání byly upřesněny parametry podchodu (šířka 4 m) a rovněž umístění výtahu na 3. 
nástupišti, ze kterého je možné podél schodiště a pomocí rampy vyjet na ulici u Vinných sklepů. Jako 
kolizní se však jeví zúžení šířky nástupiště na 2 m pro současný nástup do vlaku a provoz veřejné 
komunikace. Požadujeme proto v dalším stupni dokumentace toto přeřešit a odstranit možné kolize.

Dne 10. 11. 2016 podalo oznámení o účastenství v územním řízení č.j. P09 58404/2016/0VÚR/Sk 
Spis. zn. SP09 053621/OVÚR/Sk občanské sdružení Krocan, o, s„ se sídlem Pod Krocínkon 6. 
190 00 Praha 9. zastoupeno Josefem Rauvolfem.
Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle § 70 odstavce 2 a odstavce 3 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit se správního řízení a mít postavení účastníka řízení. 
Stavební úřad v tomto případě shledal, že nejsou splněny zákonem dané podmínky, aby toto občanské 
sdružení mělo v tomto navazujícím řízení postavení účastníka řízení. Na ústním jednání vystoupila a do 
protokolu uplatnila námitku p. Balcarová jménem občanského sdružení Krocan o.s., kterou stavební úřad 
posoudil jako připomínku podanou veřejností. Po seznámení s vizualizacemi ŽST Praha Vysočany jako 
námitku do protokolu uvedla: „Stávající portál podchodu k nádraží má památkově chráněnou kvalitu a 
žádáme jeho zachovám včetně podchodu.“

který požaduje rozšíření propustku pro Klíčovský potok v návaznosti na projekt AFI CITY a navrhuje 
např. propustek potoka řešený s možností průchodu pod tratí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Žadatel byl seznámen s připomínkami. V souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
v souladu s NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů byla hluková studie zpracována a odsouhlasena orgánem ochrany veřejného zdraví
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Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Středočeského kraje a v rámci tohoto vydány podmínky pro 
umístění stavby.
Součástí hlukové studie jsou jak měření stávajícího stavu, tak model a výpočet hlukového zatížení 
výhledového stavu. Vzhledem k tomu, že stavba řeší pouze železniční trať, není možné v rámci této 
stavby vyřešit všechny ostatní lineární či stacionární zdroje hluku, jejichž vlivy působí v širším okolí 
stavby.
Neexistují také hygienické limity pro synergii různých hlukových zdrojů. Vzhledem k novému 
železničnímu svršku, bezstykové koleji a pružnému upevnění kolejnic a v neposlední řadě také 
výraznému zvýšení počtu vlaků s diskovými brzdami a prakticky vyloučení nákladní dopravy zde dojde k 
výraznému poklesu hlukové zátěže a budou splněny i přísné limity pro novostavbu železniční tratí.
V působnosti stavebního úřadu rovněž není přezkoumávání metod měření hluku. Pokud je dotčeným 
orgánem ochrany veřejného zdraví předloženo souhlasné stanovisko k územnímu řízení, přerušovat řízení 
a žádat nová měření hlukové zátěže není odůvodněné. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že pro 
stavební povolení bude opět provedeno měření a prověřena a aktualizována akustická studie. Pokud 
budou hlukové limity stanovené v podmínkách tohoto rozhodnutí překročeny, budou muset být navržena 
opatření ke snížení hlukové zátěže, např. protihlukové stěny.
Stavební úřad toto požaduje v podmínkách pro umístění stavby, převzatou z vyjádření KHS SC ze dne 
10.5.2016, kterou stanovuje pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící 
problematiku vlivu vibrací dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v platném znění, současně je i převzata podmínka z vyjádření HS HMP ze dne 12. 4. 
2016 ke stavebnímu řízení bude zpracována hluková studie ze stavební činnosti pro období výstavby a 
pro okolí objízdných tras na staveniště při uzavírkách komunikací.
Po dokončení stavby bude ověřena skutečná hluková zátěž, která sleduje skutečné naměřené hodnoty na 
řešeném úseku trati měřením ve zkušebním provozu. Teprve po splnění hygienických limitů bude možné 
dokončenou stavbu zkolaudovat.

K připomínce občanského sdružení Krocan, o.s. ze dne 10, 11. 2016 stavební úřad uvádí:

Na ústním jednání bylo vysvětleno, že stávající vnější vzhled portálu zůstává beze změn v návrhu nové 
ŽST Praha - Vysočany zachován a je začleněn do konstrukce nové fasády odbavovací budovy. 
Odbavovací prostory, pokladny a sociální zázemí pro cestující jsou umístěny v prostoru části stávajícího 
podchodu a budou součástí objektu pro odbavení, umístěného podle přílohy: situační výkres v měřítku 
1:1000 část E.2.1 č. 02, který bude bezbariérově přístupný cestujícím z ulice Paříkova.
Odbor památkové péče MHMP jako příslušný výkonný orgán státní památkové péče na území hl. m. 
Prahy nestanovil ve svém stanovisku ze dne 29. 9. 2016 žádné podmínky k ochraně tohoto objektu.
K připomínce ze dne 10. 11. 2016 stavební úřad uvádí:

Ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., (užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace) byla novelizována vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Toto propojení je navrženo s možností průchodu pod tratí i 
pro necestující veřejnost. Stavební úřad posoudil dle platných předpisů parametry přístupové cesty do 
ulice u Vinných sklepů, a dále propojení pro pěší provoz do ulice Paříkova, a neshledal nesplnění 
požadavků podle Přílohy 2 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních 
komunikací a veřejného prostranství, které deklarují v odst. 1.0.2. Komunikace pro chodce musí mít 
celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Komunikace pro chodce smí mít 
podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%).
Současnému provozu v ulici u Vinných sklepů šíře průchodu 2,0 m, mezi výtahem a chodníkem po 
přilehlém nástupišti, vyhovuje. Pokud bude v rámci samosprávy městské části Praha 9 vyvoláno jednání o 
rozšíření chodníků, bude v součinnosti SŽDC, s.o., a IPR Praha projednáno nové řešení rozvoje městské 
části v režimu navazujících staveb.

K připomínce k z ústního jednám 10. 11.2016.

V rámci záměru je navržena rekonstrukce stávajícího trubního propustku DN 800, jelikož nebylo ze 
strany dotčených orgánů a městských částí požadováno jeho případné rozšíření. Zástupci SŽDC, s.o., se 
na ústním jednám vyjádřili, že jsou ochotni tuto stavbu koordinovat, ale pouze jako stavbu cizího 
investora. Stavební úřad dodává, že částečně projekt souboru staveb AFI CITY počítá se začleněním 
potoka do sadových úprav v okolí navržených budov. Vyústění potoka se však nalézá zcela mimo prostor 
dráhy.
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Stanoviska sdělili:
Kdo datum č-j.

Ministerstvo pro místní rozvoj, o. územně a stavebně 
správní 27.1.2016 MMR-45110/2015-83/3303
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, 15.7.2011 52856/ENV/ll
Vršovická 65, Praha 10 100 10 21.9.2016 2304/500/16, 50647/ENV/16
Krajský úřad Středočeského kraje

25.4.2016 072684/2016/KU S KZborovská 11, 150 21 Praha 5
Odbor regionálního rozvoje
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 1.4.2016 039426/2016/KU S K
Odbor dopravy, odd. dopravně správních agend 7.6.2016 083995/2016/KUSK
MHMP, Odbor územního rozvoje 12.5.2016 MHMP 842911/2016
Jungmannova 35, 11000 Praha 1 S-MHMP 718221/2016 UZR
MHMP, Odbor dopravních agend 19.5.2016 MHMP-888419/2016/04/Sv
Jungmannova 35, 11000 Praha 1 sp.zn. S-MHMP 832555/20160DA
MHMP, Odbor ochrany prostředí

29.4.2016
MHMP 763969/2016

Jungmannova 35, 11000 Praha 1 sp.zn. S-MHMP 0409570/2016 OCP
oddělení ochrany přírody a krajiny
MHMP, Odbor památkové péče 29.9.2016 MHMP 1703792/2016
Jungmannova 35, 11000 Praha 1 sp.zn. S-MHMP 1050259/2016
MHMP, Odbor kanceláře ředitele Magistrátu,

20.5.2016
MHMP 909595/2016

oddělení krizového managementu

Nám. Franze Kafky 1, 11000 Praha 1
sp.zn. S-MHMP 703587/2016 RED- 

KM
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 1.8.2016 5904/16Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2
Městský úřad Brandýs nad Labem -Stará Boleslav 11.4.2016 100/14677/2016odbor životního prostředí
Orebitská 477 15.6.2016 100/31643/2016
130 00 Praha 3 23.6.2016 100/31411/2016
Odbor územního rozvoje a památkové péče 23.6.2016 23894/2016-140
odbor dopravy 27.4.2016 150/23891/2016
Městská část Praha 8 18.3.2016 MCP8 034222/2016
Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 sp.zn. SZ MCP8 034222/2016/2
odbor životního prostředí, oddělení státní správy
odbor dopravy 13.5.2016 MCP8 064145/2016
odbor územního rozvoje a výstavby, oddělení vodoprávní 25.5.2016 MCP8 070386/2016
Městská část Praha 9 17.6.2016 P09 040618/2016
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 sp.zn. S P09 016782/2016
oddělení životního prostředí
oddělení dopravy 27.5.2016 P09 035475/2016-119
oddělení speciálního stavebního úřadu a organizační 31.8.2016 P09 044256/2016/OVÚR/Kub
Úřad městské části Praha 14, Bratří Vendíků 1073,198 21 
Praha 9 8.4.2016 UMCP14/16/10384/ODOP/KLEH
odbor dopravy a ochrany prostředí
odbor výstavby 20.6.2016 UMCP14/16/25690/OV/RANI
Městská část Praha 19 7.4.2016

10.11.2016
P19 2247/2016/OŽPD/An 
P19 7093/2016/OŽPD/BíŽeleznobrodská 825, 197 00 Praha 9 Kbely

odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství
Úřad městské části Praha 20

8.4.2016 MCP20 4234/2015/OŽPDJívanská 647/10, 193 00 Praha 9
odbor životního prostředí a dopravy
Úřad městské části Praha Satalice 5.4.2016 175/2016
K Radonicům 81, 190 15 Praha 9 18.4.2016 175/2016
Úřad městské části Praha 20 23.9.2016 MCP20 12262/2016/OŽPD/ČechJívanská 647/10, 193 00 Praha 9
Obecní úřad Jirny 4.4.2016 445_2016Brandýská 9, 250 90 Jirny
Drážní úřad 17.6.2016 MP-SDP0471/16-2/Lj
Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 DUCR-37961/16/Lj
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Povodí Labe, s.p. 26.4.2016 P VZ/16/7449/Fa/OVíta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava 20.4.2016 21274/2016-263Grafická 36, 150 21 Praha 5
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Praze 14.7.2016 NPU-311/44280/2016
Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 -  Staré Město
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a 
kraje Středočeského 21.3.2016 SBS 08183/2016/OBÚ-02/1
Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 01 Praha 1
Česká geologická služba 16.3.2016 ČGS-441/16/0417*SOG

441/188/2016Praha 1, Klárov 131/3,118 21
Ministerstvo vnitra -generální ředitelství HZS ČR 26.9.2016 M V-107920-10/PO-PRE-2Q16Kloknerova 26, pošt. Přih. 69, 148 01 Praha 414
Hasičský záchranný sbor SŽDC 11.7.2016 2261- 1/2016-HZS-UPE-OV SChodovská 1430/3a, 141 00 Praha 4
Hasičský záchranný sbor SK 11.5.2016 PCNP - SB- 348-3/2016/PDLaurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 25.7.2016 HSAA-5114-4/2016Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Krajská hygienická stanice

10.5.2016
KHSSC 18591/2016

Středočeského kraje se sídlem v Praze sp.zn. S-KHSSC 18591/2016
Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
Hygienická stanice Hlavního města Prahy 9.5.2016 HSHMP 18104/2016
Rytířská 12, p.s. 203,110 01 Praha 1 sp.zn. S-HSHMP 18104/2016/04461
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 4.5.2016 2380/16/KSUS/MHT/SCHZborovská 11, 150 21 Praha 5
České dráhy a.s. 24.3.2016 1687/2015-03
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 6.4.2016 1687d/2015-O3
ČD RSM 29.2.2016 530/2016
Policie ČR, Dopravní inspektorát 13.5.2016 KRPS-142851-1/ČJ-2016-011506Mladoboleslavská 38, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Policie ČR,oddělení dopravních inženýrů 26.4.2016 KRPA-152338-1/ČJ-2016-0000DŽKongresová 2, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik hl.m. Prahy, Metro, o.z. 2.5.2016 240200/642/16/ČpSliačská 1, 140 00 Praha 4
Dopravní podnik hl.m. Prahy

16.5.2016 100130/17Ku803/903Svodná komise
Na Bojišti 5, 120 00 Praha 2
ROPID 19.5.2016 OPD/0418/16/HsRytířská 10, 110 00 Praha 1
TSK 5.9.2016 TSK/11913/16/5400/MePraha 1, Řásnovka 770/8, 2.patro
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) 1.11.2016 1.11.2016Olšanská 6, Praha 3
České Radiokomunikace, a.s. 24.8.2016 UPTS/OS/153147/2016Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
ČEZ Distribuce, a.s. 20.6.2016 1084664530Teplická 874, 405 02 Děčín
Dial Telecom, a.s. 22.8.2016 PH415060Křižíkova 237, 186 00 Praha 8
ELTODO, a.s. 15.7.2016 VPD_2016_1626Novodvorská 1010,142 01 Praha 4
NET4GAS, s.r.o. 24.8.2016 5952/16/OVP/ZNa Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
Obec Zeleneč 18.10.2016 00449/16/OÚKasalova 467, 250 91 Zeleneč
Pražská energetika, a.s. (PRE) 10.11.2016 300037874/095_16Svornosti 3199, 150 00 Praha 5
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 17.10.2016 2016/OSDS/04201
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U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Pražská teplárenská a.s. (PRT) 28.7.2016 DAM/2122/2016Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
SITEL, spol. s r.o. 1.8.2016 1111603717Baarova 957, 140 00 Praha 4
Pražská vodohospodářská společnost a.s 21.4.2016 21.4.2016Žatecká 110/2 110 00 Praha 1
Svaz obcí Úvalsko 31.8.2016 45/2016Pražská 276, 250 82 Úvalsko
T-Mobile Czech Republic a. s. 7.9.2016 PPL160907/JK/1Tomíčkova 2144, 148 00 Praha 4
Tiirk Telekom International CZ s.r.o. 3.8.2016 046/2015/ilaMistrovská 597/29, 108 00 praha 10
UPC Česká republika, a.s. 29.7.2016 580/2015Závišova 5, 140 00 Praha 4

Soulad s územně plánovací dokumentací:
Umístění stavby je dáno stávající polohou železniční trati, tak i funkčním využitím území ploch pro 
dopravu - pro tratě a zařízení železniční dopravy dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy, Zásad územního rozvoje Středočeského kraje s označením D/207 - Koridor železniční trati č. 231 
Mstětice-Celákovice, k.ú. Satalice, Zeleneč, Mstětice, Jimy
Podle platných Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy vydaných formou Opatření veřejné povahy 
č. 8/2009 schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009, které nabyly 
účinnosti dne 6. 1. 2010, včetně Aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy vydané Usnesením Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č. 41/1 dne 11. 9. 2014 formou Opatření obecné povahy č. 43/20014 s účinností od 1. 10. 2014, 
předložený záměr odpovídá železničnímu koridoru sítě AGTC, TEN-T) tratě 231 a 070), součástí 
Železničního uzlu Praha, a současně veřejně prospěšné stavbě dopravní infrastuktury nadmístního 
významu označena Z/503 -  Modernizace trati Praha, odbočka Balabenka -  Lysá nad Labem, kód DZ, 
Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 20.
Stavba je umístěna podle platné územně plánovací dokumentace Územního plánu sídelního útvaru hl. 
města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl 
účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 30/86 dne 22. 10. 2009 formou opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12. 11. 2009, 
s účinností od 12. 11. 2009, v území určeném podle výkresu č.5 -  Doprava a svým rozsahem odpovídá 
včetně umístění zastávek a stanic VPS 9/DZ/14-Praha 14-nová železniční zastávka -  Rajská Zahrada 
výkres č. 25 -  Veřejně prospěšné stavby.
Podle platného ÚP hl. m. Prahy je objekt provozní budovy SO 09-40-01 lokalita Praha 20 Výhybna Skály 
navržen do funkční plochy ZMK -  zeleň městská a krajinná. Objekt zasahuje také do celoměstského 
systému zeleně a do lokálního biokoridoru ÚSES L4/258. Stavební úřad shledal, že se jedná o objekt, 
který bude sloužit jako kiosek technologického zařízení nutný k zabezpečení provozu dráhy 
bezprostředně navazujícího na Výhybnu Skály, který nelze jinak umístit, tak aby se nacházel mimo 
zmíněnou funkční plochu. Stavební úřad umístění objektu SO 09-40-01 včetně příjezdové účelové 
komunikace technologických zařízení, sítí technického vybavení jako staveb pro provoz Pražské 
integrované dopravy schvaluje jako výjimečně přípustné.
Umístění stavby je v souladu s platnými zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy s platným územním 
plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a dále zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.

Záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění 
pozdějších předpisů a směrnice EIA a bylo vydáno stanovisko č.j. 52856/ENV/ll ze dne 15. 7. 2011. ke 
kterému bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí závazné stanovisko k ověření souladu dne 4. 9. 
2015, č. 1591/500/15, 49776/ENV/15 jak je požadováno novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Podmínky, které se dotýkají umístění stavby, převzal stavební úřad do svého 
rozhodnutí, podmínky, které se týkají postupů při provádění stavby je nutné uplatnit při povolení stavby 
speciálním stavebním úřadem.
Vzhledem ktomu, že jde o rozsáhlou stavbu dopravní infrastruktury s vazbami na sousední pozemky, 
stavební úřad vyhověl žadateli, který navrhnul prodlouženou dobu platnosti a stanovil dobu platnosti 
územního rozhodnutí 5 let od nabytí právní moci územního rozhodnutí.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru stavebního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Václav Vaněk
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

Poplatek:
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen v souladu s Položkou 17 odst. 1 
písm f) a h) poplatek ve výši 23 000Kč.

Rozdělovník:
Doručuje se účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení 
na úřední desce správního orgánu, který je stavebním úřadem tj. ÚMČ Praha 9.

Doručuje se doporučeně: (se žádostí o vyvěšení)
Městská část Praha 8, IDDS: g5ybpd2

sídlo: U Meteoru č.p. 147/6, 180 00 Praha 8-Libeň 
Městská část Praha 9 Úřední deska, Sokolovská č.p. 14/324, Praha 9-Vysočany, 180 49 Praha 8 
Městská část Praha 14, IDDS: pmabtfa

sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 14-Čemý Most, 198 00 Praha 98 
Městská část Praha 19, ÚMČ, IDDS: ji9buvp

sídlo: Semilská č.p. 43/1, Praha 9-KbeIy, 197 00 Praha 97 
Městská část Praha 20, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 
Městská část Praha-Satalice, IDDS: r3taksc

sídlo: K Radonicům č.p. 81/3, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915 
Obec Jirny, IDDS: 5n5arx2

sídlo: Brandýská č.p. 9, 250 90 Jirny
Obec Zeleneč, IDDS: zqhaskc, sídlo: Kasalova č.p. 467, 250 91 Zeleneč v Čechách
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Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Ing. Lubor Hrubeš EDDS 
uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, EDDS: keebyyf 

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-S mícho v 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov 
Magistrát hl. m. Prahy, OCP, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město 
Magistrát hl. m. Prahy, ODA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město 
Magistrát hl. m. Prahy, OPP, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město 
Magistrát hl. m. Prahy, UZR, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město 
Magistrát hl. m. Prahy, RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Obor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy 

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
Úřad městské části Praha 9, OŽPD, Odbor životního prostředí a dopravy, 

sídlo: Sokolovská č.p. 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Úřad městské části Praha 9, OVÚR, Vodoprávní úřad, IDDS: nddbppc 

sídlo: Sokolovská č.p. 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Úřad městské části Praha 14, ÚMČ, Odbor dopravy a ochrany prostředí, IDDS: pmabtfa 

sídlo: Bratří Vencifků č.p. 1073/8, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98 
Úřad městské části Praha 19, ÚMČ, odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: ji9buvp 

sídlo: Semilská č.p. 43/1, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97 
Úřad městské části Praha 20, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 
Úřad městské části Praha-Satalice, IDDS: r3taksc

sídlo: K Radonicům č.p. 81/3, Praha 9-Satalice, 190 15 Praha 915 
Drážní úřad, Sekce stavební, Oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1 
Český báňský úřad, IDDS: m6aas6

sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sbora-odbor prevence, IDDS: bbnaawp 
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Pobočka Sever, IDDS: zpqai2i 
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město 

Úřad městské části Praha 8, Odbor životního prostředí a speciálních projektů, IDDS: g5ybpd2 
sídlo: Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň 

Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, IDDS: g5ybpd2 
sídlo: Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň

Dále obdrží:
České dráhy, a.s., Generální ředitelství - Odbor investic, IDDS: e52cdsf

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město 
Dopravní podnik hl.m. Prahy .akciová společnost, IDDS: fhidrkó 

sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle 
Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq

sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice 
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Svazek obcí "Úvalsko", Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414 
OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9

sídlo: Příkop č.p. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Tiirk Telekom International CZ s.r.o., IDDS: hd8cr4p

sídlo: Mistrovská č.p. 597/29, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108 
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle 
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69 
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9

sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle 
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt

sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
FERROS PRAHA s.r.o., IDDS: 2pn55zb

sídlo: Kolbenova č.p. 438/7, 190 00 Praha 9-Vysočany 
AŽD Praha s.r.o., IDDS: z77cc7s

sídlo: Žirovnická č.p. 3146/2, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
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sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Městská část Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby, EDDS: g5ybpd2 

sídlo: Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň 
Město Čelákovice, Obor výstavby a stavební úřad, IDDS: fnóbxia 

sídlo: náměstí 5. května č.p. 1/11, 250 88 Čelákovice 
Městská část Praha 14, ÚMČ, odbor stavební, IDDS: pmabtfa

sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98 
Magistrát hl. m. Prahy, OSŘ, Odbor stavebního řádu, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Městská část Praha 19, odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: ji9buvp 

sídlo: Semilská č.p. 43/1, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97 
Středočeský kraj, REG, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov 
Městská část Praha 20, odbor výstavby a územního rozvoje, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Homí Počernice, 193 00 Praha 913 
Město Úvaly, EDDS: pa3bvse

sídlo: Pražská č.p. 276, 250 82 Úvaly 
Obec Jirny, EDDS: 5n5arx2

sídlo: Brandýská č.p. 9, 250 90 Jimy 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, EDDS: gg4t8hf 

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov 
Národní památkový ústav, EDDS: 2cy8h6t

sídlo: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: aóejgmx 

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - Východ, IDDS: 2dtai5u 
sídlo: Na Báních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 
sídlo: Kongresová č.p. 2, 140 00 Praha 4

Na vědomí:
Ministerstvo pro místní rozvoj, IDDS: 26iaava

sídlo: Staroměstské náměstí č.p. 932/6, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Městská část Praha 9 jako obec, zastoupená Ing. Markem Doležalem, Sokolovská č.p. 14/324,
190 00 Praha 9-Vysočany,
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, účastník územního řízení 
(zástupce hl. m. Prahy), IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
zastoupení pro: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha-Staré

Město
SUDOP PRAHA a.s„ IDDS: nd9sqfy

sídlo: Olšanská č.p. 2643/la, 130 00 Praha 3-Žižkov
Spis
Kopie
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor stavebního řádu

Č.j.:
MHMP 1378074/2017 
Sp.zn.:
S-MHMP 165060/2017/STR

Vyřizuj e/tel. Datum

JUDr. Jitka Váchalová 30.8.2017
236 00 4789

Počet listů 1

Oznámení o nabytí právní moci

Oznamujeme Vám, že rozhodnutí odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy 
sp. zn.: S-MHMP 165060/2017/STR ze dne 31.7.2017, kterým byla odvolání spolku Krocan, o.s., 
se sídlem Pod Krocínkou 467/6, Praha 9 a Ing. Marie Kořínkové,

proti územnímu rozhodnutí Úřadu městské části Praha 9, odboru výstavby a územního 
rozvoje, spis. zn. S P09 053621/2016/OVÚR/Sk, č.j.P09 067351/2016/OVÚR/Sk ze dne 
12.12.2016 zamítnuta jako nepřípustná, kdy předmětem rozhodnutí je

umístění stavby nazvané „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo ) - Praha -  
Vysočany včetně“ na pozemcích v katastrálních územích Mstětice, Jirny, Zeleneč, Černý 

Most, Horní Počernice, Satalice, Kyje, Hloubětín, Vysočany a Libeň,

je dnem 9.8.2017 v právní moci.

Upozorňujeme na ust. § 75 odst. 2 správního řádu, podle nějž na požádání účastníka opatří 
správní orgán prvního stupně doložkou právní moci nebo vykonatelnosti stejnopis rozhodnutí, 
který byl účastníkovi doručen. Na požádání účastníka se vyhotoví stejnopis výroku spolu 
s vyznačením doložky právní moci nebo vykonatelnosti.

Ing. Markéta Vacínová 
ředitelka odboru 
podepsáno elektronicky

v z. Mgr. Jana Janečková

S íd lo :  M a riá n sk é  nám . 2 , 110  01 Praha 1 
P r a c o v iš tě :  J u n g m a n n o v a  2 9 , 1 1 1 2 1  Praha 1 
T e l.:  K o n ta k tn í cen tru m : 12 4 4 4 , fax: 2 3 6  0 0 7  0 4 5  
e -m a il:  p o s ta @ p r a h a .e u  ID DS: 48ia97h

mailto:posta@praha.eu
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Obdrží:
1. Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, IDDS: nddbppc

sídlo: Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
2. Úřad městské části Praha 14, odbor stavební, IDDS: pmabtfa

sídlo: Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9
3. Úřad městské části Praha 19, odbor výstavby -  stavební úřad, IDDS: ji9buvp

sídlo: Semilská 43/1, 190 00 Praha 9
4. Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, IDDS: g5ybpd2

sídlo: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
5. Úřad městské části Praha 20, odbor výstavby a územního rozvoje, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9
6. městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, IDDS: fnóbxia

sídlo: náměstí 5. Května 1/11, 250 88 Čelákovice
7. Krajský úřad Středočeský kraj, REG, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
8. městský úřad Úvaly, stavební úřad, IDDS: pa3bvse

sídlo: Pražská 276, 250 83 Úvaly
9. obec Jimy, IDDS: 5n5arx2

sídlo: Brandýská 9, 250 90 Jimy

Na vědomí:
1. MHMP STR-spis
2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
3. SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfý

sídlo: Olšanská 2643/1 a, 130 00, Praha 3

str. 2
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Předpis Úroveň přístupu 

A

SŽDC Obl díl II

Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí subjekt

Účinnost od 1. dubna 2019

Nahrazení předchozích vnitřních předpisů

Tímto předpisem se nahrazuje předpis SŽDC Obl díl II - Vydávání povolení ke vstupu do míst 
veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt - účinný od 1. dubna 2014.

Schváleno pod čj. 10583/2019-SŽDC-GŘ-030 

dne 27. března 2019

Bc. Jiří Svoboda, MBA, v. r. 

generální ředitel
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Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Praha
www.szdc.cz

Rok vydání: 
Náklad:

2019
vydáno pouze v elektronické podobě (A4)

© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2019
Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železniční dopravní cesty, na které se vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je v uvedené souvislosti rovněž 
vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická 
osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv 
způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železniční dopravní cesty zakázáno.
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto předpisu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav 
a změn a za provedení příslušného záznamu.

O p ra v a /z m ě n a  
a je j í  p o řad o v é  číslo

Číslo je d n a c í Ú č in n o s t od O p ra v u /z m ě n u
za p ra c o v a l
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ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto předpisu pro pracovní činnost nebo pracovní zařazení
(funkci), přičemž:

• informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
předpisu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle ta­
kového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

• úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto 
předpisu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle ta­
kového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;

• doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v pří­
slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného 
ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-ll rozsah znalostí pro pracovní činnost nebo pracovní zařazení (funkci) stanoven, stanoví rozsah
znalostí, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

P ra c o v n í č in n o s t nebo  
p ra c o v n í z a řa z e n í ( fu n k c e )

Z n a lo s t u s ta n o v e n í

Zaměstnanec odboru vnitřní správy 
zajišťující agendu vydávání průkazů pro 
CPS

úplná

Ředitel organizační složky úplná

Určený styčný zaměstnanec organizační 
složky

úplná

Žadatel o vstup do provozované železniční 
dopravní cesty

úplná
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ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto předpisu. V seznamu se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách.

030 ..................... Odbor bezpečnosti a krizového řízení
04 ....................... Odbor vnitřní správy
CPS ..................... Cizí právní subjekt
ČD ....................... České dráhy, a.s.
ČR ....................... Česká republika

IC ........................ Identifikační číslo organizace
SZDC ................... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zákon ................... Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
EU ....................... Evropská unie
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Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a ČL 15 Statutu státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty (dále jednotlivě jen „Statut" a „SŽDC") tento předpis:

ČÁST PRVNÍ 
OBECNÁ USTANOVENÍ

Kapitola I 
Úvodní ustanovení

Čl. 1

Tento předpis vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 
„SŽDC") podle zákona č. 266/1994 Sb.( o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon") za účelem stanovení pravidel pro vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných. Tento předpis byl vydán ve dvou dílech:

díl I: Průkaz zaměstnance 
díl II: Průkaz pro cizí subjekt

Čl. 2

Tento díl předpisu stanovuje jednotné zásady pro povolování vstupu cizích právních 
subjektů (dále jen „CPS") do míst SŽDC, pro fotografování a filmování v místech SŽDC. 
Netýká se provozovatelů drážní dopravy dle licence k provozování drážní 
dopravy vydané Drážním úřadem, případně úřadem členského státu Evropské 
unie (dále jen „EU"), tj. vstupů do provozované železniční dopravní cesty.

Čl. 3

Tento díl předpisu je určen pro smluvní partnery SŽDC a všechny osoby pohybující se 
v místech SŽDC, tj. osoby CPS, vyjma zaměstnanců provozovatelů drážní dopravy 
vlastnící Licenci k provozování drážní dopravy vydané Drážním úřadem České 
republiky, případně úřadem členského státu EU.

Čl. 4

Nabytím účinnosti tohoto předpisu se zrušuje předpis SŽDC Obl účinný od 1. dubna 2014 
v platném znění.

Kapitola II
Vymezení základních pojmů 

Čl. 5

Cizím právním subjektem se rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo 
právnická osoba, která není součástí ani zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má 
vykonávat činnosti v místech SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí 
činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě provozovatele 
SŽDC.

Čl. 6

Obvodem dráhy se rozumí místa uvedená v § 4 zákona - veřejnosti nepřístupný.
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ČI. 7

Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí místo uvedené v § 4a odst. 2 zákona 
(místo, budova nebo objekt SŽDC).

ČI. 8

Vstup do míst veřejnosti nepřípustných se povoluje vydáním průkazu (viz příloha A). Bez 
tohoto průkazu je vstup do míst veřejnosti nepřístupných zakázán.

ČÁST DRUHÁ
POVOLOVÁNÍ VSTUPU DO MÍST VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÝCH

ČI. 9

Průkaz vydá odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (dále jen „04"). Kontaktní 
elektronická adresa pro podání žádosti o vydání průkazu nebo pro oznamování změn či 
ztrát je prukazy@szdc.cz.

Osoby jsou povinny být po dobu pobytu v místech, objektech a zařízeních SŽDC vybaveny 
Průkazem pro CPS (viz příloha A).

ČI. 10
Vstup do míst veřejnosti nepřístupných je povolen na základě vydaného Průkazu pro CPS
(viz příloha A). Bez tohoto průkazu je vstup do míst veřejnosti nepřístupných povolen:

a) příslušníkům Integrovaného záchranného systému (Policie České republiky, požární 
a záchranné sbory a jednotky, lékaři a zdravotnický personál) a příslušníkům Armády 
ČR při živelních pohromách a mimořádných událostech,

b) příslušníkům Policie České republiky a strážníkům obecní policie při výkonu služby,

c) příslušníkům Celní správy při výkonu služby,

d) příslušníkům Vojenské policie, příslušníci Armády České republiky při výkonu funkce 
velitele (zástupce velitele) převozu, vojenského vlaku a doprovodné stráže transportu,

e) státním zástupcům a soudcům při výkonu funkce,

f) zaměstnancům Ministerstva dopravy České republiky zajišťující činnosti ve vztahu 
k železnici,

a dále osobám s platným dokladem, kterým je:

g) Průkaz zaměstnance Drážního úřadu, nebo

h) Průkaz zaměstnance Drážní inspekce ČR, nebo

i) Pověření k výkonu státního dozoru na drahách, nebo

j) Průkaz zaměstnance provozovatele drážní dopravy (licence k provozování drážní 
dopravy vydané Drážním úřadem, případně úřadem členského státu EU), nebo

k) Zvláštní průkaz podle Směrnice o přepravě transportů série 70 000 M (předpis SŽDC 
(ČD) D31 -  Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých 
a dlouhých), nebo

l) Přepravní výkaz vojenského převozu (předpis SŽDC D33 -  Vojenské přepravy), nebo

m) Pověření k výkonu funkce velitele stráže, nebo

n) Průkaz pro CPS s příslušným oprávněním.

8

mailto:prukazy@szdc.cz


r SŽDC Obl díl II Účinnost od 1. dubna 2019

ČÁST TŘETÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU A UŽÍVÁNÍ PRŮKAZU 

Kapitola I
Žádost o vydání Průkazu zaměstnance pro CPS

Č I .  1 1

CPS předkládají „Žádost o vydání Průkazu pro CPS" (dále jen „Žádost") formou 
elektronické žádosti. „Žádost" ke stažení je umístěna na webových stránkách SŽDC 
(www.szdc.cz/dalsl-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html).

Pro rozúčtovávání na jednotlivá pracoviště (úseky, závody, subdodavatelé apod.) je nutné 
zapisovat na jednotlivé formuláře a ve fakturační adrese uvádět plátce včetně podrobností 
k fakturování částky za vydané průkazy.

ČI. 12

Stanovená lhůta pro vydání průkazu je 30 kalendářních dnů od dodání kompletních 
podkladů.

ČI. 13

Žádost a podklady musí být v českém jazyce.

Kapitola II
Druhy Průkazů pro CPS 

ČI. 14
Druhy Průkazů pro CPS

a) Cizí právní subjekt bez práva vstupu do provozované železniční dopravní 
cesty
Osoby, které se budou pohybovat v místech, objektech a zařízeních SŽDC na základě 
smluvního vztahu bez práva vstupu do provozované železniční dopravní cesty 
(viz příloha A).

b) Cizí právní subjekt s právem vstupu do celé sítě provozované ŽDC
Osoby, které se budou na základě smluvního vztahu pohybovat v místech, objektech 
a zařízeních SŽDC, včetně provozované ŽDC (viz příloha A).

c) Cizí právní subjekt s právem vstupu do provozované ŽDC s omezením
Osoby, které se budou na základě smluvního vztahu pohybovat v místech, objektech 
a zařízeních SŽDC, včetně provozované ŽDC s vyjmenovaným omezením (viz příloha 
A).

Kapitola III
Podmínky pro vydání Průkazu pro CPS 

ČI. 15

Podmínky pro vydání Průkazu pro CPS:

a) Průkaz pro CPS se smluvním vztahem se SŽDC
Žadatel předloží 04:

- řádně vyplněnou „Žádost" v elektronické podobě, tabulka ve formátu *.xlsx;
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- Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem, nebo jinou osobou s plnou 
mocí k podepsání takového prohlášení, které nahradí Posudek o zdravotní 
způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou^ č. 101/1995 Sb., § 2 
písmeno b) bod 1/ a Výkaz o zkouškách z Předpisu SŽDC Bpl, v elektronické 
podobě, ve formátu *.pdf, ke stažení je umístěno na webových stránkách SŽDC 
íwww, szdc.cz/dalsi-informace/Dovoleni-Dro-vstup-na-zdc.htmn:

- smluvní vztah k SŽDC v elektronické podobě, ve formátu *.pdf;

nebo

b) Průkaz pro CPS se Souhlasem ředitele 030 SŽDC
Žadatel předloží 04:

- řádně vyplněnou „Žádost" v elektronické podobě, tabulka ve formátu *.xlsx;

- Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem, nebo jinou osobou s plnou 
mocí k podepsání takového prohlášení, které nahradí Posudek o zdravotní 
způsobilosti a Výkaz o zkouškách, v elektronické podobě, ve formátu *.pdf;

- kopii Souhlasu ředitele 030 v elektronické podobě, ve formátu *.pdf.

Kapitola IV
Změny údajů a ztráta Průkazu pro CPS 

ČI. 16

Držitel Průkazu pro CPS je povinen jej chránit před poškozením, zničením nebo ztrátou.

ČI. 17

Držitel Průkazu pro CPS je povinen neprodleně ohlásit 04 každou změnu, která by měla 
vliv na rozsah oprávnění v něm vyznačené a zároveň požádat o vydání nového Průkazu 
pro CPS. 04 vyhotoví na základě řádně vyplněné žádosti a předložených podkladů Průkaz 
nejpozději do 30 kalendářních dnů.

ČI. 18

Zaměstnavatel držitele Průkazu pro CPS, případně držitel, je povinen neprodleně písemně 
oznámit každou ztrátu Průkazu pro CPS 04 a zároveň požádat o vydání nového Průkazu, 
trvá-li důvod vstupu do míst SŽDC.

Kapitola V
Doba platnosti Průkazu pro CPS 

ČI. 19

Průkazy pro CPS mohou být vydány podle platnosti Posudku o zdravotní způsobilosti k 
práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/ 
a Potvrzení o absolvování Školení z Předpisu SŽDC Bpl a smluvním vztahem se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace maximálně na dobu 4 roků.

ČI. 20

Průkazy pro CPS bez smluvního vztahu se SŽDC mohou být vydány podle platnosti 
Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou 
č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/ a Potvrzení o absolvování Školení z Předpisu 
SŽDC Bpl a na základě Souhlasu ředitele 030, na dobu maximálně 2 roky.
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ČI. 21

Uplyne-li doba platnosti Průkazu pro CPS je zaměstnavatel držitele Průkazu pro CPS, 
případně držitel Průkazu povinen neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů, vrátit 
Průkaz pro CPS 04. Trvá-li důvod vstupu do míst SŽDC, postupuje žadatel jako při 
předložení žádosti o vydání nového Průkazu.

ČI. 22

Pomlne-ll důvod dalšího využívání Průkazu pro CPS, je držitel Průkazu povinen 
neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů, vrátit Průkaz pro CPS 04.

Kapitola VI
Manipulační poplatek za vystavení Průkazu 

ČI. 23

Manipulační poplatek za vystavení Průkazu pro CPS, včetně vystavení Průkazu pro CPS na 
základě změn údajů je stanoven ve výši 100,- Kč bez DPH. Částka za DPH bude 
připočítána v zákonné výši.

ČI. 24

Po vydání Průkazu vystaví účtárna ředitelství SŽDC fakturu s fakturačními údaji plátce, 
příjemce, celkovou částkou a odůvodněním. Tuto fakturu odešle samostatně od vydaných 
Průkazů.

ČI. 25

Žádající subjekt sl může vyzvednout Průkazy pro CPS po telefonické či e-mailové domluvě 
osobně na adrese SŽDC, odbor vnitřní správy, Pernerova 2819/2a, Praha 3, nebo budou 
zaslány poštou.

Kapitola VII
Kontrola vstupu do míst veřejnosti nepřístupných 

ČI. 26

V případě zjištění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných míst SŽDC, bude 
osoba bez platného povolení vykázána.

ČI. 27

V případě zjištění neoprávněného vstupu na provozovanou železniční dopravní cestu 
a míst SŽDC bez platného povolení, bude případ postoupen příslušnému správnímu úřadu 
k projednání pro porušení § 50 odst. 1 písm. a) až e), nebo § 51 odst. 1 písm. a) a d) 
zákona.

Kapitola VIII 
Ostatní ujednání

ČI. 28

V případě, že vstupuje do míst SŽDC cizí právní subjekt, který smluvně zajišťuje práce 
pro držitele licence k provozování drážní dopravy Drážním úřadem, případně úřadem 
členského státu EU (např. zkušební jízdy na hnacích železničních vozidlech, opravy, 
údržba, čištění a úklid železničních vozů apod.), má držitel licence povinnost požádat 04 
o vydání průkazu, který tento cizí subjekt opravňuje ke vstupu do míst SŽDC.

l l
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Kapitola IX
Fotografování, filmování nebo jiné zobrazování v místech SŽDC

Cl. 29

V uzavřených případně jinak zabezpečených místech SZDC je zakázáno fotografovat, 
filmovat, zakreslovat nebo jinak zobrazovat objekty, místa a zařízení, které jsou označeny 
tabulkou vyjadřující zákaz fotografování (písemně nebo symbolem - přeškrtnutý 
fotoaparát). Tato místa určuje a označuje obhospodařující OJ SŽDC. V těchto místech smí 
fotografovat, filmovat, zakreslovat nebo jinak zobrazovat objekty pouze osoby, které mají 
v průkazu uvedeno oprávnění k fotografování a filmování pro služební účely.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

ČI. 30

Průkaz pro CPS ke vstupu do míst, objektů, zařízení a provozované železniční dopravní 
cesty SŽDC, vydaný do 31. března 2019 podle Předpisu SŽDC Obl zůstává v platnosti po 
dobu uvedenou na Průkazu.

ČI. 31

Výjimky z tohoto předpisu povoluje generální ředitel SZDC.

ČI. 32

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
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CITOVANÉ DOKUMENTY

Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

V n itřn í p řed p isy

Statut státní organizace Správa železniční dopravní cesty
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Příloha A (normativní)

Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC
(pro osoby, které nejsou zaměstnanci SŽDC, mimo zaměstnanců zajišťujících drážní dopravu dle příslušné

licence Drážního úřadu České republiky)

přední strana zadní strana

P a v e l V ý h y b k a
Pedasta dopravní stavby, s. r. o.
Zelená 2179/13, Litoměřice, ía: MM Stav

0 099 359 platnost do 31.03.2019

VSTUP DO PROVOZOVANÉ ŽDC

Oprávnění
TO Klatovy

S ŽD C

Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole 
předložte druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Tento průkaz je majetkem SŽDC.
V případě nálezu ho vraťte na adresu vlastníka.

0 099 359

Oprávnění
objekty a pozemky SŽDC

S ŽD C

Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole 
předložte druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Tento průkaz je majetkem SŽDC.
V případě nálezu ho vraťte na adresu vlastníka.

číslo průkazu

SP R Á VA  Ž E L E Z N IČ N Í 
D O P R A V N Í C E STY

P a v e l V ý h y b k a
Pedasta dopravní stavby, s. r. o.
Zelená 2179/13, I ilaméřice, fa: MM Stav

0 099 359 platnost do 31.03.2019

V S T U P  D O  P R O V O Z O V A N É  Ž D C  S  O M E Z E N ÍM

Oprávnění
TO Klatovy

SŽD C

Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole 
předložte druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Tento průkaz je majetkem SŽDC.
V případě nálezu ho vraťte na adresu vlastníka.

0 099 359

m  \
mmmmm s p r á v a  ž e l e z n i č n í  
^ p  DO PR AVNÍ C ESTY

t i t .  -  jm .  -  p ř í jm .
Název společnosti
Adresa společnosti, fa: jméno společnosti pro fakturaci

číslo průkazu platnost do 00.00.2000

V S T U P  DO P R O V O Z O V A N É  Ž D C  S  O M E Z E N ÍM

Oprávnění
objekty a pozemky SŽDC

SŽDC

Průkaz platný jen v době výkonu prací. Při kontrole 
předložte druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Tento průkaz je majetkem SŽDC.
V případě nálezu ho vraťte na adresu vlastníka.

číslo průkazu
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mmmmá s p r á v a  ž e l e z n i č n í

■ ■ ■ p ^  D O P R A V N Í C E STY

Pavel Výhybka
P cd a sta  d op ra v n í s tavby , s. r. o.
Z e lená  Z 1 79 /13 , L ito m ě řic e , ta: MM  S tav

0 099 359 platnost do 31.03.2019

MIMO PROVOZOVANOU ŽDC

Oprávnění
TO Klatovy

SŽDC

Průkaz platný jen v době výkonu pracf. Při kontrole 
předložte druhý doklad totožnosti opatřený podobenkou.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Tento průkaz je majetkem SŽDC.
V případě nálezu ho vraťte na adresu vlastníka.

0 099 359

Oprávnění
objekty a pozemky SŽDC

SŽDC

Průkaz platný jen v době výkonu pracf. Při kontrole 
předložte druhý doklad totožností opatřený podobenkou.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Tento průkaz je majetkem SŽDC.
V případě nálezu ho vraťte na adresu vlastníka.

číslo průkazu
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Evidenční číslo: PŘ/2642/2020

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Ing. Petra Holého Ph.D.
Ředitel, Provoz

(„Zaměstnanec“)
adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,

Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t
k tomu, aby za Společnost:

• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 

Společnosti,
• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 

odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací,

• jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
• uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 

(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společností za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 WWW.Cetin.CZ
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623 WWW.zrychlujemeceskO.cz
IČO: 04084063, DIČCZ04084063
Bankovní spojeni: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6

http://WWW.Cetin.CZ
http://WWW.zrychlujemeceskO.cz


• uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení 
překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 
17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, 
činí v každém případě částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Zároveň je 
oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejíchž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro 
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné 
komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou 
uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 

Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 

platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.
Toto pověření je platné do 12.7.2021. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 0 3 - 07 -  2020

CETIN a.s.
Představenstvo

..................■ • • 1........................r ...........  .........................................................
Ing. Juraj Šedivý Ing. Filip Cába
předseda představenstva místopředseda představenstva



Ověření -  legalizace

8LCÍL 0
Ing. Juraj Šedivý, nar. 23.2.1962--------------------------
bydlištěm Diamantová 743/14, Slivenec, Praha 5--------
Filip Cába, nar. 22.5.1974-....................................... —
bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-----------------------

Běžné číslo ověřovací knihy: ‘ fá ty  l Á  
Ověřuji, že:

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu---------
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.— 
V Praze dne - „„ „„„

-  3 - 07-  2020
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