
PŘÍLOHA č. 2

P Ř E H L E D   Z M Ě N O V Ý C H   L I S T Ů  D O D A T K U   Č .  2   -   Č Á S T   P A D 1 b

Č. Přílohy č. ZL SO Název SO Nabídka Aktuální 
smluvní cena Dodatek č. 2 rozdíl odpočet přípočet

1a) 02/PAD1b C1/1 Stavební část, hloubení jámy 79 682 589,72 87 521 590,39 91 253 877,87 3 732 287,48 -728 782,52 4 461 070,00

1b) 03/PAD1b 11-03/10 Vodovodní přípojka staveniště PAD1b 925 199,89 925 199,89 1 330 844,26 405 644,37 -22 313,24 427 957,61

1c) 04/PAD1b 11-04/10 Kanalizační přípojka staveniště PAD1b 194 523,77 194 523,77 431 735,26 237 211,49 -77 877,00 315 088,49

1d) 05/PAD1b 11-06/10 El. přípojka VN staveniště PAD1b 975 525,54 975 525,54 922 982,05 -52 543,49 -170 576,59 118 033,10

1e) 06/PAD1b 11-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 177 187,50 177 187,50 518 869,24 341 681,74 -151 237,50 492 919,24

1f) 07/PAD1b 11-01 Příprava území 1 764 540,00 1 764 540,00 2 978 258,85 1 213 718,85 -657 705,30 1 871 424,15

1g) 08/PAD1b 11-40 Provizorní dopravní značení 36 281,25 36 281,25 281 999,41 245 718,16 0,00 245 718,16

1h) 09/PAD1b E Geologický průzkum 14 435 525,00 14 435 525,00 17 162 470,00 2 726 945,00 -78 300,00 2 805 245,00

1i) 10/PAD1b E Geologický průzkum 14 435 525,00 17 162 470,00 15 854 638,75 -1 307 831,25 -1 432 750,00 124 918,75

7 542 832,35 -3 319 542,15 10 862 374,50CELKEM


