Dodatek č. 2 k SOD OISM 0060/2019 „Chodník ulice Olomoucká – II. etapa, Moravská Třebová“
                  
                  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0060/2019
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále „Dodatek“)
1 SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 


Město Moravská Třebová
Sídlo: 



nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 



00277037






DIČ: 



CZ00277037





Bankovní ústav: 

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 


……………………………..
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
 Ing. Miloš Mička, starosta




Tel.: 

 461353132 




E-mail: 

 starosta@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ……………….., referent OISM




Tel.: 

  ………………………




E-mail: 

  ……………………..
Zhotovitel: 


SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Sídlo



Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl



Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633,

IČ:
      


25274104




DIČ:
    


CZ25274104




Bankovní ústav: 

Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl



Číslo účtu: 


…………………………………



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Libor Kabele, člen představenstva






Tel.:

739 512 703








E-mail: 

kabele@sam.lit.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Libor Kabele, člen představenstva






Tel.:

739 512 703








E-mail: 

kabele@sam.lit.cz




Sídlo: 

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
(dále jen „Zhotovitel“)

2 Předmět Dodatku 
2.1. Předmětem Dodatku je změna termínu dokončení díla v bodě 3.2.3 a změna ceny díla v bodě 4.1.1
3 Termíny a LHŮty plnění
Bod 3.2.3 Původní znění dle Dodatku č. 1:
Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do 29.09.2020. 
Bod 3.2.3 Nové znění:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu nejpozději do 30.11.2020. 
4 Cena za dílo 
Bod 4.1.1. znění dle Dodatku č. 1:

4.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

                       4.1.1.1  Cena bez DPH 

6 124 487,50 Kč

                       4.1.1.2  Výše DPH

1 286 142,38 Kč

                       4.1.1.3..Cena včetně DPH
7 410 629,88 Kč

Bod 4.1.1. Nové znění:

Cena se navyšuje o částku 310.350,01 Kč bez DPH.

Nová výše sjednané ceny:

                       4.1.1.1  Cena bez DPH 

6 434 837,51 Kč

                       4.1.1.2  Výše DPH

1 351 315,88 Kč

                       4.1.1.3..Cena včetně DPH
7 786 153,39 Kč

Cena včetně DPH slovy: sedm milionů sedm set osmdesát šest tisíc jedno sto padesát tři korun českých třicet devět haléřů.

Změna ceny díla je způsobena výskytem skutečností, které nebyly v době uzavření Smlouvy známé, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Součástí Dodatku je rozpočet víceprací a méněprací, který je přílohou tohoto Dodatku.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. OISM 0060/2019 se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 2008/R/141220 ze dne 14.12.2020                  .

V Moravské Třebové, dne                     
                                      V Litomyšli dne 
Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta
Za Zhotovitele: Bc. Libor Kabele, člen představenstva
 


