
PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č 320148680.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,

Nabyvatel
UAB Visi Miska! 
se sídlem

Nemuno g. 28, Ukmergés r. sav. Žeimiii 
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové k. 20326, Litva

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: LTJAR. 182924336
DIČ:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
tř. 9.května 29, Třebíč 674 01

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č, 320148680 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 30.11.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.12.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 31.12,2020 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 31.1.2021

Vyhodnocení zdůvodnění žádostí o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužen!)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodlouženi lhůty pro provedeni těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje 
právo těžby dle smlouvy č, 320148680._____________________________________________________

V Brně dne 0 M'Z" 2020 v /3"z--e dne o 4 -12" 2020





LE SVČÍi
Lesy České republiky, s.p.
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Aiilccc číslo: 320148680 Jedná se o druhé prodloužení.
Vítěz aukce: UAB Visi Miškai Žádost ze dne: 29.11.2020

Porosty: revír Třebíč Množství celkem: 6 000 m3

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení
nepříznivých
podmínek ze
žádosti - žádosti
vyhověno

 \ x.

Nový termín ukončení těžby 
({Dři prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

gewrt
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Prohlášení revírníka: Souhlasím.

Prohlášení LS: Souhlasím.

Výsledek schvalovacího řízeni:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) schváleno

Nehodící škrtněte.

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: 0,~ Kč bez DPH

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

41 - 2-0 2- c>

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis
<L/£. ZJ&

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis
A

A4<t. 'LU





Lesy České republiky s.p.

UAB „Visi miškai"
Žeimiu I.
LT-20326 Ukmergés r. Lithuania 
IČO 182924336 DIČ LT 829243314

Věc : Žádost o prodloužení termínu v aukci
320148672,320148682,320148683,320148665,320148680,320148836,320148841.

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu těžby a předání místa těžby zpět na aukci č. Viz. Žádost, a 
to z 30.11.2020 na 31.12.2020 z důvodu vydatných srážek .

V Brně dne 29.11.2020 






