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akciové spolcénost

SMLOUVA 0 Dim

,,Zbeéno — obnova vodovodu, fady 100 a 101 “
uzavr‘ena podle § 2586 -— 2635 Obéanského zékoniku éislo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-503/20
Cislo zakézky: 21101519
Cislo smlouvy u zhotovitele: 32/2020

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloika 2380

ICC: 46356991
DIC: 0246356991
Zastoupeny: lng. Josefem Zivnflstkem, Feditelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvnijednéni:

Zmocnénec pro technicka’ jednéni:

Bankovnf spojeni:
Cislo L’Jétu:

Déle jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: VPK Suchy s.r.o.
Adresa: Komenského néméstl' 12, 281 44 Zésmuky

Zapsén v obchodm’m rejstfiku u Méstského soudu v Praze. odd“ C,
vloika 95134

ICC: 270 85 201
DIC: CZ27085201
Zastoupeny: Ladislavem Suchym, jednatelem spoleénosti

Bankovni spojem’:
Cislo Uétu:

Zmocnénec pro smluvnl' jednéni:
Zmocnénec pro technické jednéni:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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PREDMET DiLA

Smluvm’ strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s pfedmétem dila:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,,Zbeéno — obnova vodovodu, Fady 100 a 101“
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkoni a bezvadné provedenl' véech stavebnich
a montéinich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialfl a zafizeni nezbytnych pro
rédné dokonéenl’ dila, dale provedeni véech Cinnostl' souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichi provedeni je pro rédné dokonéeni dila nezbytné.
Rozsah dila je definovén zadévaci dokumentacr’ objednatele véetné projektové dokumentace, které
je souéésti ZD vyizvy a prisluényoh vyjédrenl’ dotéonych orga’nfi (souéést dokladové éésti PD)
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI vyzvy a SOUTEZE
OSEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRiSLUSNOU
STAVBU.

Jedné se 0 realizaci obnovy vodovodnich fadfl 100 a 101 v obci Zbeéno (bliiéi specifikace
dle pfisluéné PD a ZD)

Objednatel upozorr'ruje, 2e realizace bude probihat v rémci vystavby kanalizace v obci Zbeéno 3
2e souéésti nabidky musi byt i koordinace se zhotovitelem stavby. Souéésti této koordinace je i
Uprava terminu provedenl' pracr’ dle potreb stavby. Tato koordinace musi byt souéésti nabidky.
Zhotovitel je oprévnén doplnit do soutéiniho rozpoétu poloZky vyjadrujici néklady s touto
koordinaci. Na pripadné doplnéni téchto poloiek ale musi upozornit vkryoim Iistu nabidky.
Nebudou-Ii Zédné poloZky zhotovitelem doplnény, povaZuje se nabidka za L'Iplnou s tim, 2e néklady
koordinace a naklady ph’padnYch zmén v terminu realizace jsou obsaieny v predloiené nabidce.

Plnéni zhotovitele déle zahrnuje ty daléi nésleduiici poloz'ky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

Zajiétém’ a provedeni véech opatrenl’ organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k rédnému provedem’ dila.

Zajiéténi a splném’ podminek vyplyvajicich z dokladové éésti stavby. Tyké se zejména véech
zévazkfl a povinnostl', které z realizace stavby plynou zadavateli vfloi dotéenYm organizacim (napr.
Krajské spréva a adriba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).
Geodetické vytyéeni stavby.

Zajiéténi vytyéeni véech kFiZUjicich podzemnich investic a zarizeni v prostoru staveniété, tak jak
vyplyvé zprojektové dokumentace a zvyjédf‘eni od dotéenych subjekttl stavbou. Dodrieni
stanovem‘Ich podminek 0d sprévcfl, nebo vlastnikfl téchto sitl' a zarizeni. Zhotovitel nese plnou
zodpovédnost za veékeré dflsledky a ékody vzniklé jejich nedoeenim a pripadné finanéni
vyéisleni téchto ékod bude poiadovéno po zhotoviteli v plné vyéi.
Projednéni a zajiéténi zvléétniho uiivénr’ mistnich komunikaci a verejného prostranstvi ve sprévé
prisluéného odboru mésta oboe L'Izemné souvisejici.

Projednani a zajiétém’ zvléétniho uzivéni komunikace dIvodu provédéni stavebnl’ch praci
v dotéené silniénf komunikaci se sprévcem komunikaci v dané Iokalité,
Zajiéténi dopravné inZenYrského opatfenl’ kdopravnim omezenim vyvolanych stavbou véetné
projednéni s Polici CR — dopravnim inspektorétem, pfisluénym Odborem dopravy mésta L’Jzemné
souvisejici.

Zajiéténi dopravniho znaéeni k dopravnim omezenim, jejich L'Idrzba a premist'ovém’ a nésledné
odstranéni,

Zajiéténi koordinace mad 3 provozovatelem vodovodni a kanalizaéni sité firmou Stfedoéeské
vodérny, as. Zajiéténi provizorniho opatreni — néhradniho zésobovéni vodou suchovodem béhem
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.
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realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalél’ch podminek definovanychprovozovatelem a v souladu se ZD v rémci vyzvy,
Veékeré potfebné staveniétm’ zarl’zeni a jeho nésledné Iikvidace po skonoeni stavby véetnéuvedeni ploch do pflvodniho stavu.
Rozsah, néplfi a projekt zafizeni staveniété véetné nezbytnych povoleni k doéasnym objektflmzah’zeni staveniété véetné L’Ihrady vymérenych poplatkfl éi néjemného je véoi zhotovitele dila.
Veékeré préce, dodévky a sluiby souvisejici sbezpeonostnl'mi opatfenimi na ochranu osobamajetku (predevéim chodcfl a vozidel vmisteoh dotéenych stavbou), zejména stanovenyzékonem 63. 309/2006 a doplfiujioi vyhléékou 591/2006.
Uplné dodévka stavby véetné provedeni véech zkouéek a revizi dle CSN a podle poiadavkflobsaienych v projektové dokumentaoi a povoleni stavby zejména:
Tlakové zkouéka potrubi, zkouéka funkénosti signalizaéniho vodiée, revize hydrantfl, proplachpotrubi, dezinfekce a nésledné zajiéténl' odbéru vzorku vody pro laboratornl’ rozbor vody, statickézkouéky zhutnénl’ v dotéenYch silniénich komunikacn’ch apod.
Zajiéténi provoznich hmot a energii potrebnych pro realizaci a vyzkouéeni dila.
Zajiétém’ bezpeénosti pfi prova’déni stavby ve smyslu bezpeénosti préce a ochrana 2ivotnihoprostredi.

Provedenl’ opatreni k doéasné ochrané vzrostlych stromtl.
Uvedeni véech povrchL‘] dotéenych stavbou do pflvodniho stavu (komunikace, chodm’ky, zelefi,prikopy, propustky apod.).

Provédéni Uklidu staveniété, prflbééné odstrafiovéni zneéiéténi komunikaoi éi ékod na nich.
Odvoz a uloieni vzniklych odpadfi v souladu se zékonem ("1185/2001 8b., 0 odpadech v platnémzném’. Zhotovitel se déle zavazuje veékeré ziskané éi vytéZené obnovované trubnl' vedeni,éoupata, armatury a technologie (napf. éerpadla, atd.) zocelového nebo litinového materiéluodevzdat do vykupu druhotnych surovin pod hlaviokou VKM, as. Doklad o vykoupeném materiélumusr’ obsahovat identifikaéni Udaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdanéhomateriélu a oenu. Doklad spoleoné s prisluénou oéstkou predé nejpozdéji do 5. dne nésledujicihomésr’ce technickému dozoru investora.
vracovéni dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokynfl v dokumentu ,,Dokumentaceskutec'ného provedeni staveb“, ktery je k dispozici na strankéch www.vkm.cz v zéloiceDokumenty ke staieni. Predéni dokumentace musi byt protokolérné stvrzeno predévacimprotokolem ,,Protokol o pfedéni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby,vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GISVKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souéésti podkladfl pro zévéreénou fakturaci.
Zpraoovéni qeodetického zamérenl’ skuteéného provedeni dle pokynfl v dokumentu ,,Podminkypro geodetické zamér’eni skuteéného provedeni staveb“, ktery je k dispozici na strénkéchwww.vkm.cz vzaloice Dokumenty ke staz'eni. Predéni dokumentace musi byt protokolérnéstvrzeno predévacim protokolem ,,Protokol o pfedéni geodetického zaméfeni skuteénéhoprovedeni stavby, vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizacedo evidence GIS VKM, a.s.“, ktery bude nedilnou souéésti podkladL‘] pro zévéreénou fakturaci.
Predéni dokladfl k pou2itym materiélflm dle za’kona 6.22/1997 Sb. (doklady o shodé), predénidokladfi prokazujici splnéni hygienickych poiadavkfl techto materiélt‘] pro trvaly styk s pitnou vodoudle vyhlééky (1409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedéna V 2 vyhotovem’ch.
Péée o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, oéetr‘ovéni, nutny rozsah pojiéténistavby.
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4.3.

4.4.

4.5.
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(“3A3 PLNéNi
Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:

Zahéjeni stavby: 5. 12. 2020

Dokonéenl’ stavby: 31. 10. 2021
Likvidace zafizeni staveniété: do 15 dnf’J po ukonéeni praci

CENA PRACi
Smluvni cena dila je sjednéna podle § 2 zékona ('3. 526/1990 Sb. 0 cenéch v platném znéni, na
zékladé specifikace dila a podminek jeho provédéni uvedené v (“:Iénku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podml'nek, jako cena neiée pf‘ipustné, kterou je moino pi‘ekroéitjen
za podminek, stanovenych ve smlouvé.
Celkové cena bez DPH 4 487 882,36 Kc“:

DPH 21% 942 455,30 Kc“:

Cena celkem véetné DPH 5 430 337,66 Ké

Smluvni cena dila uvedené v bodé 4.1. je cena neiée pfipustna a platné po celou dobu
realizaoe dl’la a bude zahrnovat veékeré néklady zhotovitele, souvisejl’ci srealizaci dila,
provedem’m véech zkouéek a testfl, prokazujicich dodrieni pfedepsané kvality a parametrfl dila
a zajiéténim daléich doklad, pfedpisfl apod., které zhotovitel zajisti pro Uspéény prflbéh
pfejimaciho fizeni. Vcené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuiiti patentfi,
pfeklady do éeského jazyka, know-how atd.
Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je moino pfekroéit pouze pFi splnéni nékteré z téchto podmfnek:

a) Zmény zékonné vyée dané z pfidané hodnoty.

b) Zmén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si Objednatel pl'semné vyiédal a na

6)

jejichi provedeni se zhotovitelem dohodl.

Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v prfibéhu realizace dl’la o kterych zadavatel
(Objednatel) ani zhotovitel v dobé zpracovénl nabl’dky nevédél a ani védét nemohl a jejichz
provedeni je pro dokonéeni dila nezbytné. | pro tyto préce je nezbytny pfedchozi pisemny
souhlas objednatele s dohodou o cené praci.
Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pl'semnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou.

Jestliie bez zavinéni zhotovitele dojde v prfibéhu provédéni dila k nutnosti provést dI'lo
odchylné od pfedmétu We a tim i k moinému zvyéeni nékladl‘] a zvyéeni smluvni ceny,
mohou byt zhotovitelem tyto préce provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele.
Vyjimkou jsou pouze préce bezprostfedné nutné ktomu, aby nedoélo ke vzniku ékody na
provédéném dile. Zhotovitel véak musi prokézat, 2e hrozici ékoda nevznikla vdt‘JsIedku
vadného provédénl’ dila, ale pouze vdflsledku skuteénosti a udélosti, které nemohl pFi
vynaloZeni veékeré odbornosti predpoklédat.
Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci éi zmén budou pfednostné pouZity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele’. Pokud nabidka zhotovitele tyto poloiky neobsahuje,
pouiiji se pro ocenénl’ platné ceniky URS as. Praha.
Pokud nelze pouéit tento zpflsob, pfedlozi zhotovitel nabidky alespofi 3 nezévislych
dodavatelfl, které odpovidaji technickYm specifikacim. Objednatel prostfednictvim osoby
opra’vnéné k smluvnimu jednéni schvéli nejvhodnéjéiho dodavatele.
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4.7.

akciuvé spoIeEnust

Ooenény vykaz vymérje nedilnou souéasti této smlouvy. Nabidkovy rozpoéet slouii zejména
k prokazovéni finanoniho objemu provedenych praci pro 0&e fakturace a déle pro ocenéni
pfipadnych vicepraci Ci odpootfl na zékladé jednotkovych cen. Jednotkové ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

PLATEBNi PODMiNKY

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zélohy. Uhrada ceny dl’la bude uskuteéfiovéna
postupné formou mésiém’ch plateb za diloi plnéni.
Podkladem pro Uhradu bude diloi faktura vystavené zhotovitelem na zékladé soupisu
provedenyoh praci a dodévek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle élénku 1.1. této
smlouvy. Objednatel je zérovefi povéfen odbératelskou kontrolou, které bude provédéna dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, pfedloZeného jako souéast nabidky. Po odsouhlaseni vzniké
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu dilél’ho plnénl’ véetné DPH
v zékonné vyéi.
Kaidé faktura musi obsahovat véechny néleiitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaciiéislo smlouvy objednatele a nézev stavby. Souéésti podkladfl pro f‘édnou fakturaci bude u
diléi fakturace soupis provedenych praci a zjiét'ovaol' protokol, u koneéné fakturace i pfedévaci
protokol. Faktury za pfedchézejici mésic musi byt na adresu objednatele prokazatelné doruéeny
nejpozdéji do 5. dne mésice nésledujiciho. Objednavatel je oprévnén faktury, které nebudou
splhovat néleiitosti dafiového dokladu, jejichZ vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym
soupisem provedenYch praci a dodévek nebo nebudou doruéeny véas, vrétit zhotoviteli k opravé.
Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhflta splatnosti béii vtomto pfipadé ode dne
doruéeni nové, f‘édné vystavené faktury.
Doba splatnosti faktur se sjedna’vé na 30 dnfl od dne prflkazného doruéeni faktury objednateli.
Veékeré provedené prace a dodévky zhotovitel postupné fakturuje (diloi plnéni) a2 do vyiée 100 %
smluvni ceny dila, pfioemi na kaidé vystavené faktufe (i diléi faktufe) zhotovitel samostatnévyéisli 10% zédriné. Objednatel zhotoviteli uhradl’ 90 % fakturované ceny dila (tedy bezsamostatné na kaidé faktufe vyoisleného za’driného v hodnoté 10 %) za pfedpokladu pf‘evzeti
dila, které nebude mit vady brénici jeho uiivém’. Zblch 1O % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 1O % z fakturované ceny dila nemflie zhotovitel
uplatfiovat Zédné majetkové sankce ani Urok z prodleni.
Céstka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouii jako zédrzne' (dale: ,,zédr2né"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splném’ nésledujicich podminek:

— 5 % ze zédrz‘ného bude uhrazeno po Uspééném protokolérnim pfedéni a pfevzetl' dila
véetné pi‘edéni dokumentaoe skuteéného provedem’ dlla dle bodfi 2.21. a 2.22

— 5 % ze zédriného bude uhrazeno po pfedloieni originélu neodvolatelné bankovni zéruky ve
vyéi 5 % hodnoty dila, ktera’ bude splatné po celou dobu zéruém’ doby a bude slouiit
objednateli jako jistina k odstranénl’ vad v zéruéni dobé v pfipadé, 2e by zhotovitel tyto vady
neodstranil v Fédné lhfité.

Zédriné bude uhrazeno do 30 dnfl od data doruoeni pisemné :Zédosti zhotovitele o uvolnéni
zédriného. Zédost o uvolnéni zédrfiného doruéi zhotovitel na adresu objednatele nejpozdéji do
3 mésicfil od protokolérniho pfedém‘ stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilény do sidla objednatele vzdy 82 p0 odsouhlasem’
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2.
Vystavenl' diléich faktur nemé vliv na zéruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
ékody na stavbé a vjejim prflbéhu. Odpovédnost za ékody na zhotoveném dile pf‘echézi naobjednatele okamZikem pfevzeti dila.
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6.2.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

akciové spoleénost

PROJEKTOVA DOKUMENTACE
Zhotovitel se zavazuje na stavbé prfibézné doplfiovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zaméfeni skuteéného provedeni praci a dodévek, které budou v daléim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepf‘istupnymi, Pfedloieni tohoto zaméfeni ke kontrole praci pfed
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a L'Jhradou praci.
Dokumentaci skuteéného provedenl’ dila zpracuje Zhotovitel vrozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfedé ji objednateli 14 pracovnich dnL°J pfed zahéjenim pfejimaciho i‘izeni. Souéasti
dokumentace skuteéného provedeni bude i geodetické zami‘em’ skuteéného provedené v rozsahu
dle bodu 2.22.

STAVENISTE'
Objednatel se zavazuje pfedat staveniété v rozsahu vyznaéeném v zadénl’ stavby prosté véech
faktickych a prévnich vad.
PFedéni staveniété se uskuteéni protokolérné za Uéasti odpovédnych zéstupcfl obou smluvm’ch
stran.

Zhotovitel je povinen pr‘i pfejiménl' stavenist’ provéfit, zda staveniété nema pfekéZky nebo vady,
které bréni provedeni dI’Ia. Hranice pfedaného obvodu staveniété jsou pro dodavatele zévazné.
Zhotovitel bude odpovédny za bezpeénost na staveniéti. Staveniété bude ueovat v éistém
a Fédném stavu. V Fédném stavu bude udriovat i pfijezdové komunikace ke staveniéti, pokud
dojde kjejich zneéiéténi v souvislosti s provédénim této stavby.

PROBEiNA KONTROLA OBJEDNATELE
Na stavbé bude objednatelem pfidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
prflbéiné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat prflbéh vystavby, zejména to, zda
jsou préce provédény podle schvélené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnl’ch pfedpisfl a v souladu s rozhodnutim dotéenych orgénfl stétnl’ sprévy. Na nedostatky
zjiéténé v prflbéhu praci upozorni zépisem ve stavebnim deniku. Prflbéinou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v él.1.1. této smlouvy p0 celou dobu realizace stavby.
Zhotovitel je povinen umoZnit pracovnikfim prfibézné kontroly objednatele kontrolu véech éinnostf
zhotovitele souvisejfcich se zhotovenim dila. Dale je Zhotovitel povinen zajistit Uéast svych
odpovédnYch pracovnikfil na provéfeni svych dodévek a praci, které provédi pracovnik prflbéiné
kontroly objednatele a éinit neprodlené opatf‘eni k odstraném’ vytknutych zévad a odchylek 0d
projektu.

Pracovnik prflbéiné kontroly objednatele je oprévnén dét pracovnl'kflm zhotovitele pokyn pferuéit
préci, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosaiitelny a je—Ii ohroiena bezpeénost
provédéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikfl na stavbé. V ostatnich pfipadech véak pracovnfk
objednatele nenl’ oprévnén zasahovat do hospodéfské éinnosti zhotovitele.
Pfitomnost pracovnika prflbéiné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a doda’vek.

ZARUKY ZA DiLo
Zhotovitel ruéi za Uplné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a parametrech stanovenych
zadévaci dokumentaci, éeskymi normami a touto smlouvou po celou dobu zéruéni Ihflty, ktera’
éini:

Za stavebni éést: 60 mésicfl

Za fipravy povrchfl komunikaci a chodnika: 60 mésicfl
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Zéruéni lhOty zaoinaji plynout ode dne protokolérm’ho pfedéni dila, nebo jeho dohodnuté oéstiobjednateli.
9.2. Za’ruéni Ihflty na reklamovanou (East dila se prodluiuji o dobu poéinajici datem uplatnénireklamace a konéici dnem odstranéni vady zhotovitelem.
9.3. Zhotovitel je povinen béhem zéruém’ Ihflty na svou odpovédnost a néklady:

- nebude-Ii dohodnuto jinak, odstranit ve Ihflté 30 dnfl reklamované vady, a to at” jiz vzniklyprovedenim, dopravou, montéii, pouiitim nevhodného materiélu, vadou realizaénidokumentace nebo z jiného dflvodu, za ktery odpovidé Zhotovitel
9.4. Jestliie vady nemohou byt odstranény, mé objednatel prévo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevyml‘JZe byt smluvm’mi stranami dohodnuto i v jinych pf‘l’padech, jestliZe by provedenl’m oprav vzniklyprovozni ot’Ze, nebo si tyto opravy vyiédaly daléi investiéni néklady. Zhotovitel vyslovnésouhlasi s tim, 2e objednatel jako néhradu za neodstranitelné vady nebo jako néhradu za vznikléprovozni obtiZe oi néklady spojené s opravou mflie pouZit bankovni zéruku dle bodu 5.5.
9.5. Pokud se v prfibéhu zéruéni lhflty vyskytnou zévady, které by mohly zpflsobit ekologické ékody,nebo ékody na majetku tf‘etich osob, je Zhotovitel povinen béhem zéruénl' Ihflty na svouodpovédnost zahéjit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznémeni objednatelem.
9.6. V pfipadé, ie Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad vzéruéni dobé v lhfita’ch dle bodfl 9.3.a 9.5., nebo 2e Zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zéruoni dobé danychtouto smlouvou, ma objednatel prévo vadu odstranit souéinnosti stfeti stranou. ZhotovitelWslovné souhlasf stim, 2e néklady, které timto vzniknou objednateli, budou dény k Uhradézhotoviteli v plné vyiéi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zéruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLArPBACi PR‘ED ZAKRYTiM AVPRQVADENi ZKouéEK v PROBEHUZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI
10.1. Préce a konstrukce, které budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou neph’stupnymi, jeobjednatel oprévnén provéfit a dét pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Totoprovéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik prflbéiné kontroly objednatele do 3pracovm’ch dnfi po obeeni pfsemné vyzvy dodavatele zépisem v deniku a v pflpadé mimofédnénepfltomnosti odpovédného zéstupce objednatele na stavbé do 3 ma po obdrieni pisemné vyzvynebo telefonické vyizvy do sidla objednatele.
10.2. Dosaieni pfedepsanych parametri] a kvality prokéie Zhotovitel Uspééné provedenymizkouékami, testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 30 dnfi po podpisu smlouvy odilo pfedat objednateli kposouzem’ éasovy pla’n a seznam v§ech zkouéek, testt’] a kontrolprovédénych v prfibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonoem'. Névrh bude obsahovat rovnézjméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provédénl' kontroly a za spra’vnost vysledkfikontrol.

Plan kontrol musi obsahovat zeiména nésleduil’ci zkouékv:

- tlakové zkouéky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkouéky kanalizace na DVD a véetné protokolu, pokud se jedné o kanalizaéni Fady
- zkouéky funkénosti signalizaém’ho vodioe potrubl’
- revize hydrantl‘] dle CSN 73 0873 pfilohy C
- statické zkouéky zhutném’ v dotéenyIch silniénich komunikaci dle CSN 72 1O 06 pf‘ilohy A
— ostatni zkouéky podle povahy dI'Ia a pfedepsané v PD 3 ZD

10.3. Plén kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v prflbéhu zhotoveni dila prozhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni plénu kontrol objednatelem nezbavujezhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkouéky a testy a 28 fa‘dné provedeni dila.
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10.5.

10.6.

11.

11.2.

12.

akciovfi spolcénost

Objednatel mé prévo zfléastfiovat se prostfednictvim svého pracovnika povéfeného prflbéinou
kontrolou odbératele véech kontrol, zkouéek, testfl provadénych zhotovitelem a mé rovnéi prévo
pfizvat k nim odpovédné pracovm’ky budouciho provozovatele dila.

Objednatel je oprévnén provédéni dl'la kontrolovat sém, nebo prosti‘ednictvim svého pfikaznika.
V pf‘l’padé opakované kontroly, zkouéky nebo testu z dflvodfi, které leii na strané zhotovitele,
hradl’ néklady na jejich opakovéni zhotovitel.

STAVEBNi DENiK
Zhotovitel povede ode dne zahéjeni praci az dojejich ukonoeni stavebni dem’k. Denik bude veden
v originéle se 2 prfipisy. Do deniku bude zhotovitel kaidy den zapisovat véechny skuteénosti,
rozhodujici pro plnénl’ smlouvy éasového postupu praCI' a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentaoe véetné jejich zdfivodnéni.

Prévo provédét zépisy ve stavebm’m deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a oprévném’ zéstupci v souladu se
zékonem 6183/2006 8b., stavebni zékon v platném zném’.
Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zépisy ve stavebnim deniku nejpozdéji do tf‘ech
pracovm’ch dnfi, v pf‘ipadé mimof‘édné situace (havérie) ihned. V pfipadé mimofédné
nepfitomnosti pracovnika povéf‘eného prflbéinou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbé,
doruéi zhotovitel text za’pisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doruéeni zaone
plynout tfidenni Ihfita. Jestliie na zépis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamené
to, ie druhé strana se zépisem souhlasi.
Stavebni deniky s origina’lni verzi zépisfl budou souéésti dokladfl, které predloii zhotovitel
objednateli k termfnu zahéjeni pf‘ejimaciho fizeni.

TECHNICKE DNY STAVBY
12.1.

12.2.

13.

Pro Feéeni aktuélnich ota’zek realizace dHa bude Objednatel organizovat vdohodnuth
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).
Opatf‘eni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zépisech nebo zéznamech z téchto
jednéni jsou pro smluvni strany zévazné a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvéleni smluvnich, technickych nebo statutérnich zéstupcfl uvedenych v ola'nku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zépisu nebo zéznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnfl po obdrieni zépisu.

PREJiMAci éiZEni
13.1.

13.2.

Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Zhotovitel doséhne
dokonéeni dila vden Uspééného ukonoeni pfejimaciho fizeni, pfi némz objednatel potvrdl’, 2e
dokonéené dilo od zhotovitele pfejl’mé a za jach podminek tak Cim’. O pfejimacim fizeni bude
sepsén zépis o odevzdéni a pfevzeti stavby. Pripravenost dI’Ia k pf‘evzeti uréuje Objednatel takto:
- DI’Io nebojeho ucelené ("zest bude pfevzata po Uplném dokonéeni, které nebréni bezpeénému

uZivénI’ dila. Dilo nesmi obsahovat vady éi nedodélky, které samy o sobé (Bi V souhrnu bréni
nebo ztéiuji uiivénl’ objednateli.

- Zpfisobilost pfedévaného dila bude prokézéna provedenim véech zkouéek pf‘edepsanych
projektovou dokumentaci a schvélenym plénem kontrol dle (:Iénku 10. této smlouvy.

Jakostné technicke’ ukazatele a hodnoty prokéze zhotovitel nésledné:
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— tiakové zkouSky a daiéi zkouéky pfedepsané zadévaci dokumentaci nebo vyplyvajici z plénukontrol, budou provedeny na stavbé za Uéasti objednateie a budouciho provozovatele a ojejich vysledku bude sepsén protokol.
13.3. Pfejimaci Fizeni svolé objednatel do 10 dnfl ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznémiukonoeni praci.
13.4. Zhotovitel pi‘edé objednateli k datu zahéjeni pfejimaciho Fizeni dokumentaci skuteénéhoprovedeni a daléi doklady dle téchto smluvnich podminek. Pfedévané dokumentace a dokladybudou pfedem pi‘edlozeny ke kontroie zéstupci odbératelské kontroly a to minimélné 5 pracovnicha pied zahéjenim pi‘ejimaciho Fizeni.
13.5. Objednatei je oprévnén odmitnout pfevzit doda’vku, které mé vady.
13.6. V pfipadé, Ze pfi pi‘edévéni a pfebiréni dila budou zjiétény drobné vady oi nedodélky nebrénicifédnému uiivéni diia, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,vtomto pfipadé bude celkové cena dila hrazena vsouiadu s bodem 5.4. élénku 5. platebnipodminky.

14. RIZIKA A POJIéTENi
14.1. Zhotovitel nese veékerou odpovédnost za piipadné zcizeni, poékozeni a zniéeni materiélu,zai‘izeni, mechanismfl a pomflcek, jakoé i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila. a to a2do okamiiku pi‘evzeti diia objednatelem.
14.2. Zhotovitel rovnéz odpovidé za ékody na dile, daléim majetku objednatele a majetku tfetich osobvznikié v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti zaékodu zpfisobenou jeho provozni éinnosti, odpovidé zhotovitel i z titulu zvlaétni odpovédnosti(zejména odpovédnost za ékodu zpfisobenou provozem dopravnich prostfedkfl, provozem zviéét'nebezpeénym apod.).

14.3. Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé sjednéno odpovidajici pojiéténi za rizika a ékody uvedené v él.14.1.a 14.2. ve vyéi 120 mil. Ké U (3808 PojiSt’ovna, as. po celou dobu plnéni zakézky.

15. SMLUVNi POKUTY
15.1. V pfipadé, 2e zhotovitel svou vinou nedoei termin dokonéeni diia die (51. 3 této smlouvy, méobjednatel prévo L’iétovat smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny diia za kaidy kalendéfni denprodieni’. Zékladem pro vyipoéet pokuty je cena éésti dila, se kterou je zhotovitel ve zpoZdéni.
15.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky Ci vady uvedené v zépise o odevzdéni a pfevzeti dilav dohodnutém terminu, mé objednatel pravo L'iétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 2 000,—Kéza kaidy nedodélek oi vadu, u nichi je v prodleni, a za kaidy den prodleni.
15.3. V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady zjiéténé v zéruéni lhflté ve sjednaném terminu podleéiénku 9. této smlouvy, mé objednatel prévo L'iétovat smluvni pokutu ve vyéi 2 000,- KC 23 kaidouvadu a den prodleni.
15.4. V pfipadé, 2e zhotovitel nezlikviduje zafizeni staveniété vterminu die 6|. 3 téchto smluvnichpodminek, mé objednatel pravo L'iétovat smluvni pokutu 1 000,- Kc“: za kaZdy den prodieni.
15.5. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou oprévnéné vystaveného dafiového dokladu, zaplatiobjednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z neuhrazené a splatné ééstky za kaidykalendéfni den prodleni.

15.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicfl od data protokoiérniho pi‘edéni stavby nesplni podminky nebopodminku dle bodu 5.5. smiouvy, nebude mu proplacena odpovidajici éést zédriného vztahujicise k nesplnéné podmince. Tato ééstka rovnajici se hodnoté zédriného za nesplnéné podminkynebo podminku se stane smluvni pokutou.
15.7. Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu Skody.
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16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA
16.1. Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti ékodém ze véech nérokfl a poiadavkfi

vzniklych poruéenim prév autorskych a patentovany'Ich, ochrannych znémek, jmen nebo jinYch
ochrannych prév. Pokud budou pro provedeni dila takové to préva, znémky nebo jména pouiita,
je zhotovitel povinen si na vlastni néklady opatfit potf‘ebné licence.

16.2. Zhotoviteli zflstavajl' autorské préva na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouzité vlastni
vynélezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouiiti objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU mm
17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, 2e jiné dohoda se nepf‘ipouéti. Vlastniotvi

novych dodévek pfechézi na objednatele postupné na zékladé ahrady faktur stim, 2e po
podepsani pf‘edavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila dle bodu 5.4. této smlouvy
se objednatel stévé vlastnikem dila celého.

17.2. Nebezpecl’ za ékody na zhotovovaném dile nese zhotovitel a2 do okamiiku pi‘edéni pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAvo
Smlouva se bude fidit Obcanskym zékom’kem 6. 89/2012 Sb. Obé smluvni strany se zavazuji
vynaloiit veékeré Usill’, aby event. spory, které mohou vzniknout v prfibéhu realizace dila, byly
feéeny cestou vzajemné dohody.

19. Wééi MOC
19.1. Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za casteCné nebo Uplné neplnéni smluvnich

zévazkfl, jestlize se tak stalo v dflsledku vyééi moci. Za vyééi moc se poklédaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy vdflsledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimofédné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfednf vliv na plnéni dila.

19.2. V pfipadé vyéél’ moci se prodluzuje Ihfita ke splnéni smluvnich zévazkfi podle dohody smluvnich
stran.

19.3. Smluvni strana, které nastal pfipad vyéél’ moci musi 0 tom nejpozdéji do 5 dnfl od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnfl po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smluvni stranu.

19.4. V pfipadé. ie by vyéél’ moc zpflsobila odloZeni smluvnich zévazkfl o vice nei 3 mésice, dohodnou
se smluvni strany na daléim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. zAvERECNA USTANOVENi
20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajl’ci platnost véechna pfedchozi ujednénf o této smlouvé.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obéma smluvm’mi stranami.

20.2. Véechny zkamenéliny, vykopévky ("3i jiné pi‘edméty geologického éi archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem ceského statu.

20.3. Zhotovitel nenI' oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své prava a zévazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dflo na tfeti osobu.

20.4. V pfipadé, 2e v prizbéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z vlastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nei 2 mésice nebo nebude dodriovat technologickou
kézefi a ohroiovat tak kvalitu provédéného dila, mé objednatel prévo odstoupit od smlouvy bez
néhrady ékody, které by tim Zhotoviteli vznikla.
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20.5. Objednatel mflie dale od smlouvy odstoupit pokud:
a) na majetek zhotovitele byl prohlééen konkurs nebo provedeno vyrovnéni,
b) névrh na prohlaéeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupl' do likvidaoe

20.6. Zhotovitel se zavazuje 06inné spolupracovat se véemi daléimi uoastniky vystavby s cilem vytvoritco nejlepéi podminky pro optimalnf prflbéh pripravy. realizace a zprovoznéni stavby.
20.7. Objednatel si vyhrazuje pra’vo v prflbéhu vystavby provadét zmény v technickém reéeni stavby,které by vedly ke snizeni investiénich nebo provoznl'ch nékladfl. Zhotovitel bere tuto eventualituna védomi, poéité s m’ a nebude vfléi objednateli uplatfiovat z tohoto titulu zédné ékody.
20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originélu, z nichz objednatel obdrii

dva stejnopisy.

20.9. Nedilnou souéésti smlouvy je nabidkovy rozpoéet zhotovitele a harmonogram stavby.

20.10. Smluvni strany se dohodly, ie zejména pro uoely:

- protokolérm’ho predém’ stavby
- podkladt‘] pro fakturaci
- pfedéni a prevzeti staveniété

budou za’sadné pouiivat jen formuléfe objednatele, predloiené zmoonéncem objednatele pro
technicka’ jednéni (dle bodu 1.1.).

20.11. Smluvni strany prohlaéuji, 2e je jim zném cely obsah smlouvy voetné jejl'ch pfiloh, 2e sjejimobsahem souhlasi 3 2e smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vézné vme, nikoliv v tisniza népadné nevy'Ihodnyoh podml'nek. Na dflkaz této skuteénosti pripojujl' svoje podpisy.
20.12. Tato smlouva navé v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. é. 340/2015 8b., 0 zvléStnichpodminkéch UéInnosti nékterych smluv, uver'ejfiovéni téchto sm/uv a o registru sm/uv (zékono registru smluv), uoinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na

védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejném’ dle zékona
<5. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasr’
s jejl'm uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym prévnim
fédem.

Datum: 4' 12' 2020 Datum: DA -12- 2020

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodérny Kladno — Mélnik, as. VPK Suchy s.r.o.
lng. Josef Zivnfistek, reditel spoleonosti Ladislav Suohy, jednatel spoleénosti
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