
  
 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci - „Oprava podlah na chodbách Domova Bílá Opava na ul. Rybářská 27 – 
I.NP, II.NP, III.NP, IV.NP“  

Dodatek č. 1 k 
 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 17/2020 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Rybářská 27  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČ: 00016772   
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „objednatel“) 

2. Michal Kovalčík 
se sídlem: Na Pomezí 1011/18, Opava - Kylešovice 747 06 
zastoupena: Michalem Kovalčíkem  
IČ: 02051150  
DIČ: CZ7607215451  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Michal Kovalčík, tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Se z důvodu probíhajících stavebních úprav v objektu a v souladu s článkem IV. Doba a 
místo plnění, článkem VI. Platební podmínky, článkem XII. Předání díla a článkem XVII. 
Závěrečná ujednání dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 28.11.2020 (dále jen 
„smlouva“). 

 
 

II. 

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 1. 2021 

Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 

 

Článek VI. Platební podmínky se mění takto: 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
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pro daňový doklad, bude zhotovitel povinen na každé faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text Oprava podlah na chodbách Domova Bílá Opava na ul. 
Rybářská 27 – I.NP, II.NP, III.NP, IV.NP včetně uvedení informace, ke které 
dokončené opravě podlahy na určitém patru se fakturace vztahuje, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

f) protokol o předání a převzetí, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.  

3. Faktury (samostatné zdanitelné plnění) budou zhotovitelem vystaveny po dokončení 
oprav podlah na jednotlivých patrech. Každá opravená podlaha v rámci patra nebo 
ucelený soubor opravených podlah musí být zhotovitelem předán a objednatelem převzat 
bez vad a nedodělků.  

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s provedenou platbou 
faktury (tj. odepsáním z účtu objednatele), není objednatel po tuto dobu v prodlení se 
zaplacením příslušné částky. 

 

Článek X. Předání díla se mění takto: 

1. Objednatel se zavazuje samostatné dokončené opravy podlah bez vad a nedodělků 
převzít do 2 dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel je oprávněn samostatné 
dokončené opravy podlah nepřevzít v případě, že tyto budou vykazovat jakékoliv vady a 
nedodělky. 

2. O předání a převzetí samostatných dokončených oprav podlah bude vždy sepsán protokol 
mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
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e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

h) datum a místo sepsání protokolu, 

i) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno 
s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení 
lhůty k odstranění těchto vad, 

j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů včetně prohlášení 
o shodě, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla 
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

 
III. 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

 
V Opavě dne 17. 12. 2020 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 

 V Darkovicích dne 17. 12. 2020  
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 

 


