

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 6. 10. 2020
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	461173/0300
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	SHB Hovorka s.r.o.
sídlo:	Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice
IČO:	280 76 044
DIČ:	CZ28076044
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 15837
číslo účtu:	218925436/ 0300
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
jednající prostřednictvím: 	František Hovorka - jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Ref374530598]
Úvodní ustanovení
Smluvní strany se dohodly při realizaci stavební zakázky „Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“ na změnách, které jsou obsahem změnových listů č. 1 až č. 5. Následující části stavby vykazují méněpráce a vícepráce:
[bookmark: _Ref374528434]Demontáž stávajících chladicích boxů (změnový list č. 1) nebyla součástí projektu a byla vynucena postupem prací, kdy bez této demontáže není možné vybourat stávající podlahové konstrukce a provést nové podlahové konstrukce, začistit stěny a provést obklady. Demontáž stávajících chladicích boxů byla zhotovitelem vyčíslena na vícepráce v objemu Kč 8 460,- bez DPH, tj. Kč 10 236,60 vč. DPH (viz změnový list č. 1). 
Výsledkem změnového listu č. 1 po finanční stránce je navýšení ceny díla o Kč 8 460,- bez DPH, tj. Kč 10 236,60 vč. DPH.

Změna zdroje ohřevu přívodního vzduchu do systému vzduchotechniky (změnový list č. 2) – stávající rozvody elektroinstalace jsou pro navržený elektro ohřev vzduchu poddimenzované, resp. nevyhovující, provedení nových elektrických rozvodů včetně jištění je technicky, finančně i časově náročné a nezaručuje splnění termínu provedení celkového díla. Ohřev vzduchu v systému VZT je nevržen tepelnými čerpadly, u kterých je možnost plynulé regulace ohřevu vzduchu, v letním období je možnost kromě ohřevu vzduchu i prostory chladit a kromě toho jsou provozní náklady (spotřeba el.energie) nižší. Tato změna je zhotovitelem vyčíslena oproti původnímu rozpočtu jako méněpráce ve výši Kč 28 800,- bez DPH, 
tj. Kč 34 848,- vč. DPH (viz změnový list č. 2)
Výsledným dopadem změnového listu č. 2 na cenu díla je ponížení o Kč 28 800,- bez DPH, 
tj. Kč 34 848,- vč. DPH.

Změny vnějších výplní otvorů (změnový list č. 3) se týkají těchto místností:
· Místnost č. 118 - umývárna a sklad provozního nádobí – vybourání stávajícího okna a jeho zazdění. Důvodem je umístění technologie gastro zařízení před okno, které by poté nešlo plnohodnotně využívat a byla by znemožněna i jeho údržba.
· Místnost č. 119 – umývárna a sklad bílého nádobí, příjem použitého – vybourání stávajících oken a jejich zazdění. I v této místnosti bude technologie gastro zařízení umístěno před okna, která nebudou moci být využívána a udržována.
· Místnost č. 112 – hrubá přípravna zeleniny a brambor – stávající okno zakrýval chladicí box, okno nešlo plnohodnotně otevírat a jeho údržba byla nemožná. Navrženo vybourání stávajícího okna, přizdění otvoru a osazení menšího okna o rozměrech, které vyhovují chladicímu boxu.
· Místnost č. 101 – vstup – zásobování a příjem surovin a místnost č. 104 – sklad chlazeného organického odpadu a použitého oleje – ponechání vstupních dveří z ulice Dobrovodské (projekt uvažoval o zazdění dveří). Vzhledem k rozdílné výšce v místnostech č. 104 a 101 by bylo vyvážení odpadů (zbytků) komplikované a fyzicky náročné. Firma vyvážející odpad by musela mít přístup na vstupní chodbu, což je z hygienického hlediska nepřípustné.
Změny vnějších výplní otvorů si dle zhotovitele vyžádají vícepráce ve výši Kč 28 217,08 bez DPH, tj. Kč 34 142,67 vč. DPH a zároveň budou znamenat i méněpráce v částce Kč 14 303, 60 bez DPH, tj. Kč 17 307,36 vč. DPH.
Finanční dopad změnového listu č. 3 na celu díla je navýšení o Kč 13 913,48 bez DPH, 
tj. Kč 16 835,31 vč. DPH.

Změny vnitřních výplní otvorů (změnový list č. 4) se týkají těchto místností:
· Místnost č. 117 – varna s pracovními úseky a místnost č. 121 – jídelna – zvýšení průchodné výšky dveří z místnosti č. 121 do místnosti č. 117 z důvodu stěhování technologií gastro (myčka bílého nádobí), která potřebuje v rozebraném stavu minimální světlost otvoru 2100mm, s čímž projekt nepočítal
· Místnost č. 121 – jídelna – zvýšení průchodné výšky dveří na stávající chodbu vedoucí do jídelny z důvodu stěhování technologií gastro (myčka bílého nádobí) ), která potřebuje v rozebraném stavu minimální světlost otvoru 2100mm, s čímž projekt nepočítal
· Místnost č. 102 – sklad suchých potravin a místnost č. 103 – umývárna a sklad termoportů – vybourání nového otvoru a osazení nových dveří mezi místnostmi č. 102 a č. 103 – důvodem je změna dispozice, kdy místnost č. 102 bude upravena pro prostor na mytí termoportů
· Místnost č. 106 – chodba a místnost č. 107 – předsíň WC – doplnění zárubní chybějících ve výkazu výměr – v projektové dokumentaci jsou označeny vstupní dveře a zárubně do místností č. 106 a č. 107 jako bourané konstrukce. Ve výkazu výměr je pouze dodávka a montáž nových dveří, ale chybí dodávka a montáž zárubní.
Změny vnitřních otvorů si dle rozpočtu zhotovitele vyžádají vícepráce ve výši Kč 49 514,61 bez DPH, což je Kč 59 912,68 vč. DPH a zároveň budou znamenat i méněpráce Kč 28 426,07 bez DPH, což je Kč 34 395,54 vč. DPH.
Výsledkem změnového listu č. 4 po finanční stránce je navýšení ceny díla o Kč 21 088.54 bez DPH, tj. Kč 25 517, 13 vč. DPH.

Změna izolací potrubí vzduchotechniky (změnový list č. 5) – oproti projektu zhotovitel navrhuje neprovádět izolaci potrubí vzduchotechniky ve vnitřních prostorech a naopak venkovní potrubí vzduchotechniky provést oplechování tepelné izolace pozinkovaným plechem. Tyto změny si dle navrhovaného změnového rozpočtu vyžádají vícepráce ve výši Kč 89 700,- bez DPH, což je Kč 108 537,- vč. DPH a současně i méněpráce Kč 85 475,- bez DPH, tj. Kč 103 424,75.
Finančním dopadem změnového listu č. 5 na cenu díla je navýšení o Kč 4 225,- bez DPH, tj. Kč 5 112,25 vč. DPH.


Silnoproudé rozvody (změnový list č. 6) – byl zjištěn havarijní stav stávajícího osvětlení, přičemž jejich oprava a prodloužení jejich životnosti je nerentabilní, stejně jako jejich spotřeba energie. Navrhovaná nová svítidla mají větší svítivost a úspornější provoz. Pro lepší obsluhu světel bylo navrženo doplnit část silnoproudých rozvodů. Dodavatel elektroinstalace navrhuje redukci počtu rozvaděčů. Výstroj dvou rozvaděčů RT a RP navrhuje osadit do jedné el.skříně.
Změny svítidel si vyžádají vícepráce v částce Kč 29 338, 61 bez DPH, tj. Kč 35 499,72 vč. DPH, silnoproudé rozvody pro lepší obsluhu světel budou znamenat vícepráce Kč 1 307, 26 bez DPH, tj. Kč 1 581,78 vč. DPH a změna – redukce rozvaděčů je vyčíslena jako méněpráce v částce Kč 6 000,- bez DPH, tj. Kč 7 260,- vč. DPH.
Výsledným dopadem změnového listu č. 6 je navýšení ceny díla o Kč 24 645,87 bez DPH, tj. Kč 29 821,50 vč. DPH.

Slaboproudé rozvody (změnový list č. 7) – vzhledem k moderním technologiím je navrhováno upustit od záměru kabeláže slaboproudých rozvodů (bude nahrazeno použitím bezdrátové technologie). Čtečka čipů pro výdej obědů bezdrátovou technologii neumožňuje a je navrhováno přivedení pevné kabeláže k terminálu (pořízení nového zařízení čtečky čipů by bylo nákladnější). Při rekonstrukci nebylo možné zachovat stávající rozvody EZS, je nutná úprava a nové rozvody EZS v souladu s novou dispozicí.
Nerealizace kabeláže slaboproudých rozvodů bude znamenat méněpráce ve výši Kč 17 867,56 bez DPH, tj. Kč 21 619,75 vč. DPH, přivedení kabeláže k terminálu pro výdej obědů je v rozpočtu změny víceprací ve výši Kč 2 058,80 bez DPH, tj. Kč 2 491,15 vč. DPH, návrh na nové rozvody EZS znamená vícepráce ve výši Kč 19 649,40 bez DPH, tj. Kč 23 775,77 vč. DPH.
Výsledným dopadem změnového listu č. 7 je navýšení ceny díla o Kč 3 840,- bez DPH, 
tj. Kč 4 647,17 vč. DPH.



Celkovým dopadem změnových listů č. 1 až č. 7 je navýšení ceny díla 
o Kč 47 373, 53 bez DPH, tj. o Kč 57 321,97 vč. DPH.

Článek IV. Cena díla, odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:

Původní znění
	Celková cena bez DPH:
	10.838.838,-

	DPH z celkové ceny:
	      2.276.155,98

	Celková cena včetně DPH:
	    13.114.993,98



[bookmark: _Ref374530156]
Nové znění
	Celková cena bez DPH:
	10 886 211,53

	DPH z celkové ceny:
	  2 286 104,42

	Celková cena včetně DPH:
	13 172 315,95



Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.




Část PŘÍLOHY MLOUVY se mění takto:
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 – Demontáž chladicích boxů (2ks)

	Příloha č. 4
	Změnový list č. 2 – Ohřev vzduchu v systému VZT

	Příloha č. 5
	Změnový list č. 3 – Vnější výplně otvorů

	Příloha č. 6
	Změnový list č. 4 – Vnitřní výplně otvorů

	Příloha č. 7
	Změnový list č. 5 – Tepelné izolace potrubí VZT

	Příloha č. 8
	Změnový list č. 6 – Silnoproudé rozvody

	Příloha č. 9
	Změnový list č. 7 – Slaboproudé rozvody

	Příloha č. 10
	Rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 7



	


V Českých Budějovicích, dne 15. 12. 2020 
	


V Českých Budějovicích, dne 15. 12. 2020 



	Objednatel:

	Zhotovitel:


	………………………………………………
	………………………………………………


     Mgr. Jarmila Benýšková				          František Hovorka
              Ředitelka					          jednatel
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