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	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil
na provedení díla
„ZŠ Holečkova – odborné učebny“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil
	Org: 
5950


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

	číslo výdajového účtu: 8555327812/0800


	2. Zhotovitel:
	WEISSTAW s.r.o.

	
	Legionářská 1319/10

779 00 Olomouc Nová Ulice



	IČ:
	05532914
	DIČ:
	CZ05532914

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 67937

	ID datové schránky: e7j5sm5                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Paulína Weissová, jednatel

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	
	 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

	č. účtu: 7399372317/5500


	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil ze dne 17. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 10, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	D.1.1.01a
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. fyz. - bour.pr.
	79 555,93 
	 
	 
	 
	 
	79 555,93 

	D.1.1.01b
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. fyz. - stav.up.
	454 503,73 
	-8 151,62 
	4,6
	12 512,60 
	4,5,6
	458 864,71 

	D.1.1.02a
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. che. - bour.pr.
	54 789,73 
	-989,54 
	3
	 
	 
	53 800,19 

	D.1.1.02b
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. che. - stav.up.
	322 347,17 
	-9 405,92 
	3,4
	9 327,55 
	4,5
	322 268,80 

	D.1.1.03a
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., mul.uč. - bour.pr.
	87 352,72 
	 
	 
	 
	 
	87 352,72 

	D.1.1.03b
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., mul.uč. - stav.up.
	431 351,26 
	-12 194,47 
	4
	11 955,24 
	4,5
	431 112,03 

	D.1.1.04a
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. při. - bour.pr.
	92 670,31 
	-1 150,45 
	3
	 
	 
	91 519,86 

	D.1.1.04b
	ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. při. - stav.up.
	443 726,26 
	-8 285,04 
	3,4
	8 680,47 
	4,5
	444 121,69 

	D.1.2.1a.01a
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. fyz. - r. SL
	158 600,65 
	-12 546,54 
	1
	 
	 
	146 054,11 

	D.1.2.1a.02a
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. fyz. - r. SLP
	66 153,93 
	 
	 
	 
	 
	66 153,93 

	D.1.2.1b.01b
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. che. - r. SL
	132 893,50 
	-12 725,00 
	1
	 
	 
	120 168,50 

	D.1.2.1b.02b
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. che. - r. SLP
	22 218,30 
	 
	 
	 
	 
	22 218,30 

	D.1.2.1c.01c
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., mul.uč.. - r. SL
	165 633,10 
	-12 486,00 
	1
	 
	 
	153 147,10 

	D.1.2.1c.02c
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., mul.uč. - r. SLP
	70 250,30 
	 
	 
	 
	 
	70 250,30 

	D.1.2.1d.01d
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. při. - r. SL
	149 122,78 
	-12 312,65 
	1
	 
	 
	136 810,13 

	D.1.2.1d.02d
	ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. při. - r. SLP
	23 155,00 
	 
	 
	 
	 
	23 155,00 

	D.1.3
	ZŠ Hol. - OU, zdravotechnika
	80 479,40 
	-22 028,43 
	7
	 
	 
	58 450,97 

	D.1.4
	ZŠ Hol. - OU, vzduchotechnika
	121 402,27 
	 
	 
	 
	 
	121 402,27 

	D.1.5
	ZŠ Hol. - OU, vytápění
	75 130,93 
	 
	 
	7 304,40 
	8
	82 435,33 

	D.2.1.a
	Přístavba výtahu, arch.stav.řeš., bour.pr.
	98 389,50 
	 
	 
	 
	 
	98 389,50 

	D.2.1.b
	Přístavba výtahu, arch.stav.řeš., stav.upr.
	669 979,57 
	-4 962,13 
	10
	12 353,91 
	10
	677 371,35 

	D.2.3
	Přístavba výtahu, zař. SP elektrotechniky
	53 698,00 
	 
	 
	 
	 
	53 698,00 

	D.2.4
	Přístavba výtahu, zař. pro vytápění staveb
	23 852,74 
	 
	 
	 
	 
	23 852,74 

	D.2.5
	Přístavba výtahu, výtah a výtahová šachta
	1 244 500,00 
	 
	 
	118 750,00 
	9
	1 363 250,00 

	OST
	Publicita EU
	20 100,00 
	 
	 
	 
	 
	20 100,00 

	SP
	Společné prostory
	254 936,57 
	 
	 
	259 312,21 
	1,2
	514 248,78 

	ON.1
	VON - ostatní náklady
	95 050,00 
	 
	 
	 
	 
	95 050,00 

	VRN.1
	VON - vedlejší rozpočtové náklady
	120 000,00 
	 
	 
	 
	 
	120 000,00 

	Cena celkem
	5 611 843,65 
	-117 237,79 
	 
	440 196,38 
	 
	5 934 802,24 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 246 308,47 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	7 181 110,71 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 10. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

    Paulína Weissová
 jednatel
WEISSTAW s.r.o.      
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