
750/5942/20/2 
 

DODATEK Č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020  
 

 

 
Město Třeboň 

IČO: 00247618  

DIČ: CZ00247618 

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01 

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou 

jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné 

dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“ 

 

a 

 
K-BUILDING CB, a.s. 
IČO: 26105594 

DIČ: CZ26105594 

se sídlem: Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. B, vl. 1516 

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva 

jako zhotovitel  nebo smluvní strana, na straně druhé 

dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“ 

 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze 

dne 02.10.2020 (dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

 

 

I. 

Rada města svým usnesením č. 672/2020-60 ze dne 15.12.2020 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 na stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ se 

společností K-BUILDING CB, a.s., IČ 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, jehož 

předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 23.372,24 Kč bez DPH 

(28.280,41 Kč vč. DPH), celková cena díla se snižuje na částku 1.783.861,36 Kč bez DPH 

(2.158.472,25 Kč vč. DPH). 

 

II. 

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/5942/20 ze dne 

02.10.2020 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních 

prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ dle 

schválené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří WAY project s.r.o., 

Jindřichův Hradec v rozsahu dle čl. IV Smlouvy. 

 

2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve 

změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 

Dodatku č. 2. Důvodem jsou méněpráce, neprovedení spojovacího postřiku ze silniční emulze 

a infiltračního postřiku kationaktivní emulzí při pokládce asfaltových vrstev, čímž dochází ke 

snížení ceny za dílo o 23.372,24 Kč bez DPH (28.280,41 vč. DPH). 

 

 

III. 



 

 

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 2 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení 

čl. VI  – CENA ZA DÍLO – kdy se znění ceny: 

 

Celkem bez DPH:  1 807 233,60 Kč 

DPH dle zákonné sazby:    379 519,06 Kč 

Celkem vč. DPH:  2 186 752,66 Kč 

slovy: dvamiliony stoosmdesátšesttisíc sedmsetpadesátdvakorun 

českých a šedesátšesthaléřů včetně DPH 

 

 

r u š í   a   n a h r a z u j e  z n ě n í m :  

 

Celkem bez DPH:  1 783 861,36 Kč 

DPH dle zákonné sazby:    374 610,89 Kč 

Celkem vč. DPH  2 158 472,25 Kč 

slovy: dva miliony sto padesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát dva 

korun českých a dvacet pět haléřů 
 

 

IV. 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 ve znění Dodatku č. 1 

nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění. 

2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel 

a po jednom (1) zhotovitel. 

3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) 

podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím 

uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 

v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 do registru smluv 

zajistí objednatel. 

4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz 

toho připojují níže své podpisy. 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

 

 

V Třeboni dne 16.12.2020    V Českých Budějovicích dne 16.12.2020 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

      

Město Třeboň      K-BUILDING CB, a.s. 
 

 

 

 

……….………………………….   ……………………………………… 

PaedDr. Jan Váňa      Martin Kačenka  

starosta       předseda představenstva 

 

 

 

 

 
Za správnost: Mgr. Aleš Kolář 


