
                                    

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 16.10.2020 uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to  

„Rekonstrukce bytu č. 1, Leoše Janáčka č.p. 208, Uherské Hradiště“

I. Smluvní strany

Objednatel:                                            Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:            

Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:          

Ing. Michal Habarta, technický ředitel společnosti EDUHA, s.r.o., 
IČ:27680657, DI4: CZ27680657, se sídlem Uherské Hradiště, 
Studentské náměstí 1535, PSČ 686 01, zastoupené Ing. Liborem
Karáskem – jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště
na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019.

Tel. :
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:                                          STAMOS  Uherské Hradiště, spol.s r.o.
Sídlo:                                                   Uherské  Hradiště, Otakarova 108 PSČ 68601
IČ:                                                 46346171 
DIČ:                                                 CZ46346171
Bankovní ústav:                                  Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:                                      
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   

Dušan Šeda, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:      

Ing. Jan Všetečka
E-mail:  

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  oddíl C vložka 5658
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Prohlášení stran

1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je 
provedení díla „Rekonstrukce bytu č. 1, Leoše Janáčka č.p. 208, Uherské Hradiště“ (dále jen 
„Dílo“, „Smlouva o dílo“).

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby 
vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.



                                    

III. Předmět dodatku

2.1.  Předmětem  tohoto  dodatku  je  změna  ceny  v důsledku  změny  rozsahu  prací  v projektové
dokumentaci  nepředpokládaných,  které  nebylo  možno  při  zadání  veřejné  zakázky  a  uzavírání
smlouvy  o  dílo  objektivně  předvídat  a  jsou  nezbytné  k řádnému  dokončení  díla.  Jedná  se  o
méněpráce  a  vícepráce  dodatečně  vyžádané  a  odsouhlasené,  doložené  položkovými  rozpočty
zhotovitele. 

 
2.2.  Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek „V. CENA DÍLA“ odstavec 1 smlouvy, a to následovně:

Cena díla bez DPH          1.056.036,84 Kč
Výše DPH 15% 158.405,53 Kč
Celková cena včetně DPH 1.214.442,37 Kč

Cena víceprací a méněprací bez DPH 159.176,00 Kč
Výše DPH 15% 23.876,40 Kč
Celkem včetně DPH 183.052,40 Kč

Cena včetně víceprací a méněprací bez DPH 1.215.212,84 Kč
Výše DPH 15% 182.81,93 Kč
Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH          1.397.494,77         Kč   

B) Mění se článek „III. DOBA PLNĚNÍ“, a to následovně:
 Termín dokončení  a  předání  díla  je  nově sjednán z důvodu realizace
změn do 18.12.2020.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2
vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že
si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: rozhodnutí o uzavření tohoto Dodatku smlouvy o dílo bylo
svěřeno  starostovi  města  na  základě  usnesení  Rady  města  č.  730/50/RM/2020/Veřejný  ze  dne
5.10.2020.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:
       Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

    Za Objednatele: Za Zhotovitele:

    V Uherském Hradišti dne                                          V Uherském Hradišti dne 

                                                                                                                      
                        ……………………………                                                 …………………………… 

Ing. Stanislav Blaha – starosta města Dušan Šeda, jednatel




