
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo ze dne 26.02.2020 
ev. č. objednatele: ............. _. 

ev. č. dodavatele: .............. _. 

(dále jen „Dodatek č. 1“), 
na stavební práce vedené pod názvem 

„Oprava oken a dveří Smetanův dům V. etapa“ 
uzavřený dle Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění (dále také jen ,,OZ“) mezi 

smluvními stranami: 

1.1.0bjednateI: 

Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Sťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
IC:ˇ 00276944 
DIC: CZ 00276944 
lëankovní spojení: 
Císlo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: Mgr. Daniel Bıýdl, LL.M. - Starosta města 

(tel.: 461 653 300, e-mail: danieI.brydI@litomysl.cZ 
technických: Ing. Pavel Kubeš- vedoucí oddělení investic 

(teI.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubeS@lit0mySl.cZ) 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

1.2.DodavateI: 

Název: JR INTERIER s.r.o. 
Sídlo: Na Blahově 499, 566 01 Vysoké Mýto 
IC:ˇ 06541585 
DIC: 
lëankovní spojení: 
C|'SIO účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
Ing. - jednatel 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského Soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka Č. 40450. 
(dále jen ,,dodavateI") 

Shora uvedené Smluvní Strany Se dohodly na tomto Dodatku Č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva 
o dílo Ze dne 26.02.2020 (dále jen ,,smlouva ) spocívající v provedení stavebních prací na akci „Oprava 
oken a dveří Smetanův dům V. etapa“. 
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1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto: 
,,3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši 

Původní cena za dílo bez DPH 343.830 Kč 
Nová cena Za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH 246.372 Kč 
DPH 21 0/n _ ììıııą Kč 
Cena celkem vč. 21 °/0 DPH 298.110 Kč 

Kceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných vdobě uskutečnění 
zdanitelného plnění.“ 

3. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5.11 až 5.15, které zní 
takto: 

,,5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ze dne 26.02.2020 zůstávají tímto Dodatkem Č. 1 nedotčená a 
nemení se. 

5.12. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

5.13. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání 
dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení. 

5.14. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 08.12.2020 usnesením č. 

963/20. 
5.15. Smluvní Strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku Č. 1 zajistí jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet 

V Litomyšli dne 10.12.2020 Ve Vysokém Mýtě dne/í:Z...4.'.2.I.;.©.ZO ˇ 

za objednatele: “ Za dodavatele
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta Ing. Radim 
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CENOVÁ NABÍDKA 
Název Zakázky: Oprava oken Smetanův dům Litomyšl V. Etapa 
Číslo Zakázky: _ 

Ukoncenı vyroby. 
:znháJ‹ˇžnflvýføhvz_ 

Datum Zpracování: 16.12.2019 

Objekt Popis, materiál, rozměry 
M.J. Množství Jenotková Náklady 

cena Kč ceıkenšı Kč
" 

Severní Strana
Í 

Vstuyní dveře dvoukřídlové S nadsvětlíkem ks 54287 54287 

I 
Střední okno obloukové S nadsvětlíkem _7_ ks 29417 58834 

Ý 

střední okno obdélníkové S nadsvětlíkem ks 29417 88251 
Okno obdélníkově Iištované (vrchníokna nad pódiem) 

` 

ks 16243 97458 
Lešení 150m2 (montáž, pronájem, demontáž) cca 90dní Soub 450061 

1méně_peáce 

Okno obdélníkové Iištované (vrchníokna nad pódiem) V ks -S 16243 -97458 

Celkem bez DPH Í 246372 
;DPH 21% 51738,12 
`CeIkem S DPH 

7 7 
298110,12 

wwW.irinterier.cZ




