
MO dodatek k evid.č.smlouvy 6440-0003-2020-157

DODATEK č.l
ke Smlouvě o dílo č.©440-0©©3-2©2©-157

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika — Ministerstvo obraey
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

404881 / 0710
Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , tel.
- ve věcech technických :

Ing.Tomáš Rusinko, V PS 0727 Olomouc, tel.:
Ing.Pavel Bortel, technik PS 0727 Olomouc, tel.:
Petr Matějík, technik PS 0727 Olomouc, tel.:

_Ing.Aleš Přichystal, referent OdP Brno , tel:
- kooidinátoi BOZP: Eliška Čecháková,
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adiesa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednateli" na straně jedné

2. TOVOSTAV s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72054
yídlm Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Plané
IC: 248 45 671
DIČ: CZ24845671
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3230561309/0800
Zastoupená: Josefem Kubáčkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Josef Kubáček, jednatel společnosti,
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: jzz2xj3
Adresa pro doručování: Osvoboditelů 825, 683 23 Ivanovice na Hané

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník ve znění pozdějších pfedpisf, (dále také jen

OlnJó, 77'T 77 TI' Ver?Jne zakazky ”Demoli“ Přístavku b.č.40 v areál,, kasáren Byst,oványOlomouc tento dodatek ke smlouvě o dílo č.6440-0003-2020-157 (dále také jen „dodatek"): Y }

Článek 1
Účel dodatku

díla.
Účelem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí

Článek 2
Předmět dodatku

!w,íěttem tol'ot°dodftk“ Je Posunutí termínu předání a převzetí staveniště o dobu, do které vydá
zavazne stanovisko Krajska hygienická stanice. Článek 4, bod 4.3. se ruší a nahrazuje se tímto znění:

4.3. Teimín pio dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : do 15.12.2020

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění
' j?mčetzhotovhelken ^ 2 Z 1 VýtÍSk je UrČen pro potřeby ^jednatele a jeden výtisk

3' Dodf!k Č-J -<e výraze,m Pr°Jevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
pí ohlašuji, ze si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými podpisy7
zákona VmSi 5T P°dpiSl'sm'uvních stran a úči™ý dnem uveřejnění v registru smluv podle

°na c- 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele v Brně dne 1 a 11, 2020
Za zhotovitele v Ivanovicích dne 1 2 -11- 2020

Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

sjíara ssspsssreá % wv -út':®

TOVOSTAV s.r.o.

-4'ř.
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