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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel 

 

Ev.č.: FV40046 

 

 

Etapy řešení: 

 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1-A 

Konstrukční a 
projekční práce, 
příprava 
experimentů 

Příprava experimentálního měření 
úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla 

HSp + SPH + VŠB 

 12/2019 
Konstrukce strojních dílů pro 
změření úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla 

Projekt zkušebního okruhu pro 
měření úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla 

HSp + VŠB 

1-B  

Realizace 
zkušebního 
okruhu pro 
testování 
čerpadla 

Výroba čerpadla pro testování 
mobilního diagnostického systému 

SPH 

 6/2020 

Výroba dílů pro měření úplného 
pracovního cyklu plunžrového 
čerpadla 

Realizace zkušebního okruhu pro 
měření úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla 

SPH + HSp 

Rok 2020 

1-B 

Realizace 
zkušebního 
okruhu pro 
testování 
čerpadla 

Výroba čerpadla pro testování 
mobilního diagnostického systému 

SPH 

 6/2020 

Výroba dílů pro měření úplného 
pracovního cyklu plunžrového 
čerpadla 

Realizace zkušebního okruhu pro 
měření úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla 

SPH + HSp 

2 

Identifikační 
měření 
provozních stavů 
plunžrového 
čerpadla 

Měření úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla ve dvou 
typech hydraulických okruhů: 

HSp + SPH + VŠB  12/2020 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo v bezvadném technickém 
stavu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo se simulací vadného 
sacího ventilu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo se simulací vadného 
výtlačného ventilu 
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 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo se simulací prasklé 
pružiny sacího ventilu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo se simulací prasklé 
pružiny výtlačného ventilu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo se simulací 
poškození systému 
skokové regulace 
průtoku 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadlo se simulací poškození 
ložiska klikového hřídele 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací nevhodného 
ustavení (napnutí řemene) 
řemenového převodu 

Vyhodnocení výsledků měření 
úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla 

3-A 

Projekt 
diagnostického 
systému, návrh a 
tvorba 
vyhodnocovacích 
metod 

Návrh vhodných diagnostických 
metod pro identifikaci kondice 
strojních dílů čerpadla 

HSp + VŠB 
 
 
Hsp 

4/2021 
 
 

5/2021 
Projekt prototypu mobilního 
diagnostického systému 

3-B 
Realizace 
diagnostického 
systému 

Realizace prototypu mobilního 
diagnostického systému 

HSp  7/2021 

Rok 2021 

3-A 
Realizace 
diagnostického 
systému 

Návrh vhodných diagnostických 
metod pro identifikaci kondice 
strojních dílů čerpadla__________ 
Projekt prototypu mobilního 
diagnostického systému 

HSp + VŠB 
 
 
Hsp 

4/2021 
 
 

5/2021 

3-B 
Realizace 
diagnostického 
systému 

Projekt prototypu mobilního 
diagnostického systému 

HSp 7/2021 

4-A 

Kvalitativní a 
kvantitativní 
identifikace 
provozních stavů 
plunžrového 
čerpadla 
prostřednictvím 
diagnostického 
systému (úpravy 
a ladění 
vyhodnocovacíh
o SW) 

Měření úplného pracovního cyklu 
plunžrového čerpadla ve dvou 
typech hydraulických okruhů 
prostřednictvím mobilního 
diagnostického systému: 

HSp + SPH + VŠB  10/2021 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla v bezvadném technickém 
stavu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací vadného 
sacího ventilu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací vadného 
výtlačného ventilu 



 

 
3 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací prasklé 
pružiny sacího ventilu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací prasklé 
pružiny výtlačného ventilu 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací poškození 
systému skokové regulace   
průtoku 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací poškození 
ložiska klikového hřídele 

 - Měření provozu plunžrového 
čerpadla se simulací nevhodného 
ustavení (napnutí řemene) 
řemenového převodu 

4-B 

Případné korekce 
prototypu 
diagnostického 
systému 

Vyhodnocení výsledků měření a 
vyhodnocení úplného pracovního 
cyklu plunžrového čerpadla 
prostřednictvím mobilního 
diagnostického systému 

HSp + VŠB  12/2021 

 

 

  


