
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČO: 
659 93 390, DIČ: CZ65993390, zastoupené

na straně jedné (dále jen „ŘSD ČR" nebo „Objednatel" anebo „Smluvní strana")

a

Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5,180 00 Praha 8, IČO: 24204005, 

jednající

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 
370 04 České Budějovice, IČO: 480 35 599, za niž jedná

na straně druhé (společně dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana") 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany")

uzavřely tuto

DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ

dle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Dohoda").

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany uzavřely níže definovanou Smlouvu, jejíž součástí je níže specifikovaný 
Závazek odkoupení, dle kterého měl Zhotovitel za podmínek Závazku odkoupení 
odkoupit od ŘSD ČR níže specifikované Vyzískané materiály;

(B) vznikl mezi Smluvními stranami spor o interpretaci obsahu Závazku odkoupení;

(C) Smluvní strany mají zájem vypořádat neshody a spory vyplývající a/nebo související 
se Závazkem odkoupení a narovnat vzájemné vztahy (práva a povinnosti);



SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE.

1.1. Definice.

Pro účely této Dohody se následujícími pojmy rozumí:

1.1.1. „Smlouva" smlouva o dílo označená jako „Souhrn smluvních dohod" ze dne 15. 
1. 2016, č. 02PT-001998, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem Dl úsek 06, 
jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce nazvané „Dl 
modernizace -  úsek 06, EXIT 49 Psáře -  EXIT 56 Soutice";

1.1.2. „Závazek odkoupení" závazek k odkoupení vytěženého materiálu ze dne 23. 9. 
2015, který je nedílnou součástí Smlouvy jako formulář 4.4.5 -  prohlášení 
uchazeče v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvané 
„Dl modernizace -  úsek 06, EXIT 49 Psáře -  EXIT 56 Soutice";

1.1.3. „Vyzískané materiály" vytěžené materiály specifikované v Závazku odkoupení;

1.1.4. „Cena" cena za Vyzískané materiály, specifikovaná v Závazku odkoupení, 
kterou by měl uhradit Objednateli Zhotovitel způsobem a za podmínek 
"Závazku odkoupení".

1.2. Interpretace.

Jednotlivá ustanovení této Dohody, včetně jednotlivých definic, budou vykládána 
(interpretována) podle úmyslu Smluvních stran a podle účelu této Dohody. Není-li 
možné postupovat podle předchozí věty nebo vznikne-li spor o význam (interpretaci), 
zavazují se Smluvní strany postupovat obdobně jako v ustanovení 4.4. Dohody.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY.

2.1. Účel Dohody.

Účelem Dohody je vypořádání a narovnání vztahů Smluvních stran plynoucích a/nebo 
souvisejících se Závazkem odkoupení a předejít sporům souvisejícím s těmito vztahy.

2.2. Předmět Dohody.

Předmětem Dohody je vypořádání a narovnání sporných či, pochybných práv 
a povinností, vzniklých na základě a/nebo v souvislosti se Závazkem odkoupení, které 
plynou přímo či nepřímo, právně či fakticky z následujících sporných tvrzení Smluvních 
stran:

2.2.1 ŘSD ČR tvrdí, že v rámci Závazku odkoupení je Cena stanovena jako neúplná 
a je k ní nutné přičíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH a zároveň ŘSD 
ČR tvrdí, že všechny přebytečné věci vznikající při realizaci Díla lze bez dalšího 
považovat za Vyzískané materiály ve smyslu Závazku odkoupení;
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2.2.2 Zhotovitel tvrdí, že v rámci Závazku odkoupení je Cena stanovena jako úplná 
a není k ní již možné přičíst částku odpovídající příslušné sazbě DPH a zároveň 
Zhotovitel tvrdí, že ne všechny přebytečné věci vznikající při realizaci Díla lze 
bez dalšího považovat za Vyzískané materiály ve smyslu Závazku odkoupení;

(společně dále jen „Sporné záležitosti").

3. VYPOŘÁDÁNÍ A NAROVNÁNÍ.

3.1. Dohoda o řešení Sporných záležitostí.

Smluvní strany se dohodly, že touto Dohodou s konečnou platností vypořádávají 
a narovnávají Sporné záležitosti způsobem uvedeným v této Dohodě.

3.2. Vypořádání a narovnání.

Veškerá vzájemná, sporná, pochybná a jiná práva a povinnosti Smluvních stran 
a skutečnosti vyplývající a/nebo související, přímo či nepřímo, právně či fakticky, 
se Spornými záležitostmi zanikají a nahrazují se závazky Smluvních stran upravenými 
v čl. 3.3 Dohody, a to ke dni účinnosti Dohody.

3.3. Způsob vypořádání a narovnání (nová práva a povinnosti Smluvních straní.

Smluvní strany konstatují a dohodly se na tomto způsobu vypořádání a narovnání 
Sporných záležitostí, tj. na těchto nových právech a povinnostech: v rámci narovnání 
(Vypořádání) veškerých majetkových vztahů vyplývajících či souvisejících se Závazkem 
odkoupení se Zhotovitel zavazuje zaplatit ŘSD ČR za Vyzískané materiály částku 
ve výši 18.565.322,23Kč vč. DPH ( 16.262.428,16 Kč částka bez DPH, 2.302.894,10 Kč 
DPH), a to na základe daňového dokladu, vystaveného ze strany ŘSD ČR po účinnosti 
Dohody v souladu s tímto bodem Dohody do 30 dnů od doručení takového daňového 
dokladu ve prospěch bankovního účtu ŘSD ČR č.

Materiál Cena bez DPH Cena celkem

M ateriál -  ostatní

M ateriál - ocel

C e n a  ce lkem 16 .262 .4 28 ,1 6  Kč 1 8 .5 6 5 .3 2 2 ,2 3  Kč

3.4. Ochrana účelu Dohody, neuplatnění dalších nároků.

Smluvní strany se tímto vzájemně zavazují jednat v souladu s účelem Dohody, kterým 
je především konečné a úplné vyřešení Sporných záležitostí narovnáním jak je ujednáno 
v odst. 3.3 této Dohody, bez jakýchkoli dalších nároků kterékoliv ze Smluvních stran.
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Smluvní strany jsou povinny poskytnout si bezodkladně vzájemně veškerou součinnost 
nutnou či vhodnou pro dosažení účelu Dohody, kterou lze po nich rozumně požadovat. 
Smluvní strany se dále zavazují zdržet se uplatňování jakýchkoli nároků plynoucích ze 
Sporných záležitostí/v souvislosti se Spornými záležitostmi a zavazují se dále 
nepostupovat žádné takové nároky třetím osobám a nečinit jakékoli jiné kroky, které by 
byly či mohly být v rozporu s účelem Dohody. Smluvní strany prohlašují, že takové 
nároky nepostoupily jiné osobě před uzavřením Dohody.

3.5. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Sporných záležitostí v rámci plnění Smlouvy došlo ze 
strany ŘSD ČR k zadržení plateb Zhotoviteli podle tvrzení Objednatele dle Pod-článku 
14.6 písm. b) VOP/ZOP, které Zhotovitel sporoval a které Objednatel považuje za 
oprávněné, a to konkrétně 5.528.694,23 Kč (dále jen „Zadržení plateb"), dohodly 
se Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností a ukončení a předcházení všech 
sporů na vzdání se majetkových nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě. 
Zhotovitel se tímto ve prospěch ŘSD ČR vzdává veškerých majetkových (finančních) 
nároků Zhotovitele vůči ŘSD ČR, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného 
charakteru, bez ohledu na jejich kvalifikaci, zejména (nikoli výlučně) pak nároků na 
úhradu úroku z prodlení dle Pod-článku 14.8 VOP/ZOP, které mu vznikly v důsledku 
Zadržení plateb vyjma nároků uvedených v či. 3.6 Dohody, a ŘSD ČR s tím souhlasí. 
Smluvní strany podepisují tuto Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází 
ke vzdání se nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě. Pro případ, 
že by bylo a/nebo se ukázalo vzdání se nároků Zhotovitele v této Dohodě jako nicotné, 
neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se nároků způsobem, který 
bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
ŘSD ČR. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky 
nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu této Dohody a že tak neučiní ani následně.

3.6. Úhrada zadržených plateb Objednatelem

Objednatel se zavazuje nejpozději do 60 dnů od účinnosti této Dohody uhradit 
Zhotoviteli Objednatelem zadrženou platbu za práce vyúčtované ve fakturách 
Zhotovitele č. 41850055, 41850122, 41850146, 41850269 v celkové výši 5.528.694,23 Kč 
včetně DPH a to na účet uvedený v těchto fakturách.

3.7. Prohlášení Objednatele

Pro zamezení všech pochybností Objednatel výslovně prohlašuje, že v souvislosti 
s vytěženým materiálem a Závazkem odkupu nemá a nebude mít vůči Zhotoviteli žádné 
nároky vyjma nároků uvedených v čl. 3.3 Dohody.
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

4.1. Platnost, účinnost.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Stejnopisy a přílohy.

Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (3) stejnopisech, z nichž každý bude považován 
za prvopis. Každý účastník této Dohody obdrží jeden (1) stejnopis.

4.3. Dodatky.

Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných dodatků 
podepsaných Smluvními stranami.

4.4. Salvátorská klauzule.

Nevyplývá-li z této Dohody jinak, je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody 
neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, 
nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se 
zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní 
strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, 
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným hospodářským a právním 
smyslem pro dosažení účelu této Dohody uvedeným v odst. 3.4 této Dohody, případně 
pro dosažení účelu této Dohody uzavřít novou dohodu.

4.5. Rozhodné právo a řešení sporů.

Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti z ní plynoucí a otázky výslovně neupravené 
a spory vzniklé z Dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí výhradně českým právem. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírnou cestou.

4.6. Tedinečnost Dohody.

Tato Dohoda je jedinečným uspořádáním vzájemných vztahů Smluvních stran 
vycházející ze specifických okolností konkrétního případu a není možné ji vztáhnout na 
jiné případy v rámci vzájemných vztahů Smluvních stran, nebo jiných vztahů mezi ŘSD 
ČR a jinými zhotoviteli v rámci oboru dopravního stavitelství. Zhotovitel bere na 
vědomí, že postup ŘSD ČR při vypořádání Sporných záležitostí nelze analogicky použít 
v rámci jiných smluvních vztahů s ŘSD ČR, neboť se jedná o zcela specifický případ 
řešení Sporných záležitostí, a Smluvní strany se zavazují, že nebudou postup upravený 
v Dohodě uplatňovat při vypořádání jiných vzájemných smluvních vztahů, které 
ke dni podpisu tohoto Dodatku již vznikly nebo po jeho podpisu teprve vzniknou.
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla 
uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti a dále, že vzájemné plnění (kompenzace) dle této 
Dohody není v hrubém nepoměru.

Přílohy:

1. Specifikace Vyzískaných materiálů 

V Praze d n e....... 1Z .."1Z ' ® . . . .
Ředitelství silnic a dálnic ČR: Metrostav Infrastructure a.s.

SWpETJÍtSKY stavební s.r.o.
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