
sml. 0634/ÚIS/19
dod č.1 0861//ÚIS/20

D O D A T E K č. 1 S M L O U V Y O D Í L O
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5619054368.01 (ORG 2849)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 13-0496A/19

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název:
Sídlo:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275

zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem „Společnost Brno, Pastrnkova II“
podle Smlouvy o společnosti ze dne 20. 5. 2019
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Správce společnosti:
Sídlo společnosti:

PORR a.s.

Zastoupený:

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
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a

Druhý společník:
Sídlo společnosti:

podnikající v ČR
prostřednictvím

Sídlo odštěpného
závodu:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka
odštěpný závod zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl A,
vložka 26153

CZ28946898

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Brno, Pastrnkova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva
o dílo“).

2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného

smlouvou o dílo,

b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a
méněpracím,

c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový
a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční
harmonogram prací a novou přílohou smlouvy o dílo – Změnové listy č. 1-7 ze dne 2. 11.
2020.

3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby:

vícepráce v rámci objektů

SO 01a Kanalizace – stoka E, stoka E1 53.897,30 Kč bez DPH

SO 03 Vodovodní řad B – prodloužení vodovodu 141.123,14 Kč bez DPH
SO 03 Vodovodní řad B – provizorní vodovod 240.376,63 Kč bez DPH
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SO 09 Vedlejší a ostatní náklady - Provizorní 
zapravení povrchu komunikace 

513.267,07 Kč bez DPH 

 
 méněpráce v rámci objektů 

SO 01c – Hydrovrty H1 – H16 - 591.575,00 Kč bez DPH 
SO 01e - Demontáž a zpětná montáž 
kulového uložení v topném kanálu na ul. 
Pastrnkova 

- 83.739,00 Kč bez DPH 

SO 09 - Vedlejší a ostatní náklady - 
zkouška těsnosti kanalizačních přípojek, 
zalévání a pokos trávníků, provedení 
náhradní výsadby zeleně, kácení stromů, 
zimní údržba komunikace a chodníků 

- 149.750,00 Kč bez DPH 

 
Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových  listech č. 1-7 ze dne 
2.11.2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním: 
 

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:  

 
Cena bez DPH                                                               27 047 000,00 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo               948 664,14 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo           - 825 064,00Kč  
Cena celkem bez DPH                                                               27 170 600,14 Kč 

 
3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:  
 

„Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č.1 – Aktualizovaný finanční harmonogram prací 

       Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1- 7 ze dne 2.11.2020“. 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy. 

 
2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 
3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona o registru smluv. 
 
4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární 

město Brno. 
 
5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz. 
 

6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který 
umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží 
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verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
- Příloha č.1 – Aktualizovaný finanční harmonogram prací
- Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1- 7 ze dne 2. 11. 2020

Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/120 dne 2.12.2020.

V Brně dne V Brně dne
Za objednatele: Za zhotovitele :

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

PORR a.s.

…………………………………..
PORR a.s.

VÁHOSTAV - SK, a.s.


