
2.11.2020
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel:

Objekt: ORG 2782

53 897,30 Kč
0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 53 897,30 Kč
Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

eb

č.1 zápis v stavebním deníku, č.2 - situace
č.3 soupisy prací - položkový rozpočet

Specifikace a zdůvodnění změny: kolizní souběh s vodovodem DN 80

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Z důvodu kolizního souběhu stoky"E" DN 1000/1500 v úseku Š 5st - Š6 se stávajícím vodovodem DN 80, musel být tento
vodovod na délce 26 m rozpojen.

Vícepráce:
Méněpráce:

Změna ceny na objektu : ( Kč bez DPH)

Změnový list č.1

Datum předložení zhotovitelem:

Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

"Společnost Brno, Pastrnkova II"

SO 01a - Kanalizace - stoka E, stoka E1



 


