
2.11.2020
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel:

Objekt: ORG 2782

0,00 Kč
-83 739,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) -83 739,00 Kč
Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

Specifikace a zdůvodnění změny: nerealizace prací

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.3

Datum předložení zhotovitelem:

"Společnost Brno, Pastrnkova II"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

SO 01e-Demontáž a zpětná montáž kulového uložení v topném kanálu

Změna ceny na objektu : ( Kč bez DPH)
Vícepráce:

Méněpráce:

č.1 soupisy prací - položkový rozopčet


