
2.11.2020
Objednatel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: Společností

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel:

Objekt: SO 03 Vodovodní řad B ORG 2849

141 123,14 Kč
0,00 Kč

Celková změna ceny na objektu: (Kč bez DPH) 141 123,14 Kč
Přílohy:

V Brně dne: V Brně dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:

č.2 soupisy prací - položkový rozopčet

Brno, Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.4

Datum předložení zhotovitelem:

"Společnost Brno, Pastrnkova II"
Správce společnosti PORR a.s.,
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Druhý společník VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6,
821 09 Bratislava, Slovenská republika

Specifikace a zdůvodnění změny: prodloužení vodovodního řadu DN 80
Z důvodů souběžné kolize vodovodního řadu DN 80 s trasou kanalizace DN 1000/1500 v úseku Š5st - Š6 bylo rozhodnuto o
prodloužení rekonstruovaného vodovodního řadu "B" DN 80 i v úseku křižovatky Pastrnkova - Tomáškova o 26m ve stávající
trase až po napojení s vodovodem v ulici Tomáškova. Tato změna byla projednána s MMB OVLHZ jako změna stavby před
dokončením.

Změna ceny na objektu : ( Kč bez DPH)
Vícepráce:

Méněpráce:

č.1 zápis ve stavebním deníku + výkres situace



vedoucí odštěpného závodu 


