
Dodatek č. l
Smlouvy o dílo SPR-Sl72/2020-1

(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

č.j.: NTM-SB/10035/2020

Článek l.

Smluvní strany
1.1.
Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jedna'ící: In . Marcelou Znamenáčkovou vedoucím s rávcern budov

IC: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

q

1.2.
Zhotovitel: projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Sídlo: Bělehradská 199/70

V'

n 'i i' In r h 'l' m "" m n " m, jednatelem

I : 5
DIČ: CZ45308616

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386

(dále jen ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

uzavírají tento Dodatek č. l Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2020, č. objednatele SPR-S172/2020
(dále jen ,,Dodatek" a ,,Smlouva"). Objednatel a zhotovitel se dohodli, v souladu se
zákonnými podmínkami, na prodloužení doby plnění (opakovaná žádost o závazné stanovisko
památkové péče), na změně v ČI. IV. Termín plnění, odst. l).

Článek 2.

Předmět Dodatku
2.1.
V ČI. IV. odst. l) se termín plnění mění z původního znění:

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá v následujících termínech:

I. odevzdání dokladů přípravné části do 23.9.2020,
II. odevzdání PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu do 7.10.2020,
III. odevzdání výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy nejpozději

do 30.12.2020 při dodržení zákonných lhůt.



V V V V' VNa nově závazně zneni:

l) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá v následujících termínech:

I. odevzdání dokladů přípravné části do 23.9.2020,
II. odevzdání PD včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu do 7.10.2020,
III. odevzdání výsledků projednání s dotčenými orgány státní správy nejpozději

do 12.3.2021 při dodržení zákonných lhůt.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2020, č. objednatele SPR-S 172/2020, nedotčené
tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto
Dodatku, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za
nevýhodných podmínek.

3.2.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost
končí splněním všech závazků obou stran. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6
z. č. 340/2015 Sb. bude Dodatek účinný nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3.
Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, po jeho podpisu obdrží každá smluvní strana
elektronický stejnopis.

V Praze dne ... (datum v podpisu) V Praze dne ... (datum v podpisu)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

objednatel zhotovitel
Národní technické muzeum projektový atelier pro architekturu

a pozemní stavby spol. s r.o.
Ing. Marcela Znamenáčková Ing. arch. TomáŠ Šantavý

vedoucí správce budov jednatel
(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)


